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GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA
CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucién Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Procedi to de seleccion:

Tipe CONCURSO DE PRECIOS
Clase: ETAPA UNICA NACIONAL
Modalidad: SIN MODALIDAD
Expediente: F-088-2017
Rubro: 810 - CONSTRUCCION

Objeto de la contratacion:

CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA PREDIO

Retiro de Pliego:

GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
Direccion - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso — Ala Correa— C. A.B.A.
- Predio CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha
- Zarate — Bs. As.
Web http.//carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Pl De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta 15 minutos
azo
antes de la fecha de apertura.

COSTO DE PLIEGO

SIN VALOR

VISITA A OBRA / INSTALACION

APLICA

Consultas y aclaraciones:

GERENCIA DE AREA CAREM

Direccién DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
- Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso — Ala Correa — C.A.B.A.
E-mail caremfc@cnea.gov.ar
Plazo De lunes a viemnes de 10:00 a 13,00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta 3 dias
habiles administrafivos previos a la fecha del acto de apertura.
Presentacion de ofertas:
GERENCIA DE AREA CAREM
Direccién DEPARTAMENTO_DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CABEM
- Predio CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha
- Zarate — Bs. As.
P De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs: y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta el horario
azo
de aperiura de cfertas.
Direccion: GERENCIA DE AREA CAREM
Alternativa DEPARTAMI_ENTO DE COMPRA§ Y CONTRATACIONES CAREM
- Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso ~ Ala Correa — C.A.B.A.
Plazo : De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. solo hasta el dia

anterior a la fecha de apertura.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar

GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

- Predio CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Caminc Central Atucha
— Zarate — Bs. As.

Fecha y Hora
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A los efectos del presente Pliego y de los procedimientos de seleccion desarrollados en ese mar 0,
entendera por:

Acta de Evaluacion de Ofertas:

Acta de Preseleccion de Oferentes:

Adjudicatario:

Analisis de Precios:

Comitente y/o contratante:

Contratista:

Circular con consulta:

Circular sin consulta:

CNEA:

Cronograma:

Direccion de Obra:

Documentacion del procedimiento de
seleccion:

Documentacién Técnica del Proyecto:

Documentos conforme a obra:

Informe del Sector de evaluacion de Ofertas,
aconsejando el orden de mérito de las ofertas.

Informe del Sector de evaluacion de Ofertas, con la
determinacidén de los oferentes seleccionados en la
primer etapa, los cuales podran acceder a la
especificacion técnica y presentarse en la etapa
siguiente.

El proponente cuya Oferta haya resultado
seleccionada como la mas conveniente y asi lo haya
resuelto la COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA.

Desarrollo de los componentes de la estructura que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
{(CNEA), quien contrata la presente obra. Expresiones
estas que pueden ser empleadas indistintamenie.

El adjudicatario, luego de suscripto el respectivo
contrato.

Las contestaciones de parte de CNEA a los pedidos
de aclaracidén formuladas con relacién a |la
documentacion del procedimiento de seleccion.

Las aclaraciones de oficio que la CNEA formule con
relacién a la documentacién del procedimiento de
seleccion.

Comision Nacional de Energia Atomica.

Noémina de todas las tareas amparadas en la presente
Contratacion, con sus correspondientes fechas de
ejecucién, duracion y relacion entre las mismas.

Sera ejercida por la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA (CNEA) a través de la Gerencia
de Area CAREM o por quien esta expresamente io
disponga.

Toda la documentacién constituida por el presente
pliego, el pliego de condiciones generales de obra,
memoria descriptiva, especificaciones {écnicas,
planos, planilias, presupuesto oficial, y toda ofra
documentacién que se indique en los mencionados
documentos.

Toda la documentacion de las Obras incluida en los
pliegos y toda aquella documentacion adicional
modificada o generada durante la vigencia de la
Contratacién.

Documentaciéon a elaborar por el contratista para ia
ejecucion de frabajos, en caso de considerarlo
necesario.
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Fideicomiso CAREN:

Cferente:

Licitante:

Obra:

Oferente o Proponente:

Oferta:

Oficina de Compras
Fideicomiso CAREM:

P.C.E.:

P.C.G.:

E.T.:

P.G.A.:
PRCEO:

Planos:

Propietario:
Sitio de Obra:

Subcontratistas Especializados:

Predio LIMA:

UT:

\{D\L A

LT‘"""

_,1

!’
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Contrato de Fideicomiso de Administracion s“uacnpio <

el 28 de Diciembre de 2011 entre la COMISION
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA y EL BANCO DE
LA NACION ARGENTINA para el Proyecto CAREM.

Cualquier  persona  juridica, que  actuando
individualmente o constituyendo un Consorcio, haya
comprado el Pliego.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
(CNEA), expresiones estas que pueden ser
empleadas indistintamente.

Bien, construccion o suministro a fabricar por el
contratista, seglin Ja  Especificacion  técnica
correspondiente, y abonada con fondos del
Fideicomiso de Administracion CAREM.

Caracter que adquiere el oferente que presente su
Oferta en los términos y condiciones establecidos en
los Pliegos

La declaracion de voluntad irrevocable, unilateral y
recepticia efectuada por el proponente, que contiene
la  documentacion técnica y la  cotizacién
correspondiente. Esta declaracion incluye todas las
presentaciones que realice el oferente en las
sucesivas etapas de la presente Licitacion.

Sector de la Gerencia de Area CAREM encargada de
las compras y contrataciones que se realicen a través
del Fideicomiso CAREM.

Pliego de Clausulas Especiales que rigen el presente
llamado a Licitacion convocado por el Comitente.

Pliego de Clausulas Generales vigente para las obras
que se contraten bajo el Régimen de Compras y
Confrataciones aprobado por Resoluciéon CNEA N°
310/2015.

Especificaciones Técnicas y descripcién de los
trabajos que se licitan.

Programa de Gestién Ambiental.
Sector de evaluacién de ofertas.

Los planos de las obras incluidos en los pliegos, y
todos aquellos planos adicionales, modificados o
generados durante la vigencia del contrato

Léase Comitente.

Sitio fisico donde se emplazara el Reactor CAREM,
en el Predio LIMA, Partido de Zarate, Provincia de
Buenos Aires.- Gerencia de Area CAREM - CNEA.

Adquellos subcontratistas que el oferente propone en el
punto 35 del PCE.

Terrenos de CNEA donde se encuentra el Sitio de
obra y las oficinas e instalaciones complementarias de
la Gerencia de Area CAREM, ubicados en calle sin
numero, contiguos a la Central Nuclear Atucha I.

- Unién Transitoria de Empresas
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CAPITULO|  DISPOSICIONES PRELIMINARES \5“33 </

ARTICULO N°1.-  OBJETO DEL LLAMADO
1.1. El objeto del presente llamado a Licitacion es la CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE
ALIMENTACION ELECTRICA PARA PREDIO. La misma sera contratada con la Empresa
o UT de primer nivel que, sobre la base de presentaciones de antecedentes y elementos,
demuestre en forma fehaciente amplia capacidad técnica, juridica, econémica, financiera y

amplia experiencia en obras complejas.

ARTICULO N°2.-  ALCANCE
2.1. El mismo tendra como alcance la contratacién de propuesta de disefio, provision de
materiales, equipos y mano de obra para la construccion, puesta en marcha y habilitacion
de las instalaciones para la provision de energia eléctrica, descripto en el ANEXO A -
Especificacion Tecnica (ET-CAREM250T-4).

ARTICULO N°3.-  LEY APLICABLE
3.1. El Contrato estarda regido por las Leyes de la Republica Argentina, incluyendo la
Convencion de Viena sobre Responsabilidad Civil por Dafios Nucleares, aprobada por Ley
N° 17.048.

3.2. La construccion, trabajos y/o servicios de industria que se contraten segin el presente
pliego estan sometidos al Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y
Servicios de la Gerencia de Area CAREM bajo la Ley N° 26.566, de la COMISION
NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA aprobado por Resolucion CNEA N°310/15 (BAP
53/2015).

3.3. Todos los estudios y la informacién que se incluyen en este Pliego, son meramente
referenciales y no liberan en forma alguna al Oferente, adjudicatario y/o CONTRATISTA,
segln ia etapa del presente proceso, de su responsabilidad respecto del cumplimiento de
todas las leyes, decretos, resoluciones y demas normas legales y reglas del buen arte,

aplicables a cada caso en concrefo.

ARTICULO N°4.- PRESUPUESTO OFICIAL
4.1. E! presupuesto oficial del presente Concurso de Precios asciende a la suma de PESOS
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON
55/100 ($3.380.927,55.-).

ARTICULO N°5.-  PLAZO DE EJECUCION
5.1. Se establece que el plazo de ejecuciéon de los trabajos serd de SETENTA (70) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la fecha de la Firma del Contrato.
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Se establece que el Plazo de Garantia sera de DOCE (12) meses desde la firma dei{e;qfé?’/

de Recepcion Provisoria hasta que proceda la Recepcién Definitiva. La misma deberd—
contemplar el buen funcionamiento de la instalacion en general, como el de los

componentes en particular.

Durante este periodo cualquier desperfecto producido por defectos de fabricacion y/o
instalacion sera reparado y en caso de ser necesario reemplazado el elemento causante,

sin costo para CNEA.

ARTICULO N°6.-  SISTEMA DE CONTRATACION. ADJUDICACION

6.1. Las Obras se contrataran por el sistema de ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Entendiéndose que el concepto de ajuste alzado es de un precio total fijo e inamovible para
cada una de las obras terminadas y completas en todas sus partes con arreglo a su fin, sin

perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°66.- del presente.

6.2. La adjudicacion serd por renglén completo.

ARTICULO N°7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

7.1. La presente seleccion reviste el caracter de Concurso de Precios de UNICA etapa de

acuerdo a lo establecido en el Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y
Servicios de la Gerencia de Area CAREM de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA aprobado por Resolucion CNEA N°310/2015 (BAP 53/2015), sin perjuicio de lo
establecido en el ARTICULO N°3.- del presente Pliego.

ARTICULO N°8.-  ADQUISICION DE PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y

ESPECIALES

8.1. El pliego podra adquirirse en el: Departamento de Compras y Contrataciones CAREM, Av.

del Libertador 8250, 3er. Piso Ala Correa, Ciudad Auténoma de Buenos Aires; desde el dia
de su publicacién en BOLETIN OFICIAL hasta DIEZ (10) dias corridos antes de la fecha de
Apertura, en el horario de 10.00 a 13.00 horas.

ARTICULO N°9.-  DOMICILIO. JURISDICCION.

9.1.

9.2.

A los fines del presente llamado, la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
{CNEA) fija su domicilio en la Avenida del Libertador N® 8250, pisc 3° ala Correa, Gerencia
de Area CAREM, (Cédigo Postal 1429) de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

donde seran validas todas las comunicaciones gque se cursaren.

A los mismos fines, los oferentes para la presente licitacién deberan constituir domicilio
dentro del ambito de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, como asi también
numero telefénico, fax y correo electrénico, los que seran asentados en el respectivo recibo
de retiro del Pliego, en consecuencia y a todo evento, las cuestiones litigiosas que pudieran
originarse a raiz de la participacidon en la presente Licitacion, quedan sometidas a la

jurisdicciéon de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la

7
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CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, razén por la cual la sola adquisicion del PllegéE 2@

m@
sera considerada como una expresa renuncia del Adquirente a cualquier otro fuero y/o e

jurisdiccion que pudiera corresponder.
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ARTICULO N°10.- INFORMACION TECNICA, ACLARACIONES Y / O CONSULTAS
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

ER ey
il

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Las consultas de los oferentes que hayan adquirido el pliego, y que consideren necesarias,
deberan ser formuladas por escrito hasta DIEZ (10) dias habiles administrativos previos a
las fecha de apertura de las Ofertas, ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA (CNEA), DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM —
sita en Av. del Libertador 8250, 3° Piso — Oficina 3300 — Ala Correa, Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, Argentina, de lunes a viernes en los horarios de 10 a 12y 14 a 16 hs.

El Comitente evacuara las consultas y/o formulard aclaraciones de oficio mediante

circulares hasta CINCO (5) dias habiles administrativos, previos a la citada fecha.

CNEA podra emitir aclaraciones de oficio, para ello elaborara circulares aclaratorias, las
mismas seran notificadas a todos los oferentes hasta VEINTICUATRO (24) horas previas a
la fecha y hora del acto de apertura.

Las respuestas y/o aclaraciones pasaran a formar parte integrante del Pliego.

ARTICULO N°11.- EFECTO DE LA PRESENTACION

11.1.

La sola presentacion de antecedentes y oferta imporia de parte del oferente el pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de preseleccion, la evaluacion
de todas las circunstancias, la previsidn de sus consecuencias y la aceptaciéon en su
totalidad de las bases y condiciones estipuladas como asi también de las circulares con o
sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su

desconocimienta.

ARTICULO N°12.- INFORMACION ADICIONAL DE DATOS Y ANTECEDENTES

12.1.

12.2,

El Comitente podra solicitar informacion adicional o complementaria a la entregada por los
oferentes con un maximo de hasta CINCO (5) dias previos a la fecha de apertura. La falta
de cumplimiento con lo que se ha solicitado o las diferencias que pudieren surgir entre lo
entregado en esta oportunidad y lo anteriormente aportado podra constituir motivo de no

Preseleccion de la empresa o UT, a solo juicio dei Comitente.

La oferta debera contener una declaracion jurada del oferente y de cada una de las
empresas integrantes de la UT expresando la veracidad y exactitud de toda la informacion
aportada y autorizando a organismos oficiales, compafilas de seguros, bancos, entidades
financieras, fabricantes de equipos y/o cualquier otra persona, empresa o compafiia, a
suministrar las informaciones que les sean solicitadas por el Comitente, en relacién con

esta presentacion.
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CAPITULO I} DEL OFERENTE

ARTICULO N°13.- PRESENTACGION DE EMPRESAS O UTE _

13.1. Pueden realizar presentacion a esta calificacion todas las personas juridicas y sociedades

o,

regularmente constituidas que relnan los requisitos establecidas en las condiciones del

Presente Pliego.

13.2. Para el caso de gue la presentacion se efectuare en forma de UT, debera unificarse la
personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a
CNEA, otorgando poder especial al representante comun con facultades suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite de

evaluacion, y con validez a los efectos de la seleccion.

13.3. Cada uno de los oferentes, en caso de los integrantes de la UT, quedara obligado ilimitada
y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de su
presentacion, debiendo asi declararlo expresamente en su manifestacion de interés y en su

caso, en los poderes acordados al representante comdin.

13.4. Las empresas de origen extranjero que deseen presentarse al proceso de calificacién de
antecedentes deberan estar reguiarmente constituidas en el pais conforme a lo establecido
por la Ley N° 19.550.

ARTICULO N°14.- RESTRICCIONES A LA PRESENTACION

No podran participar en el presente llamado:

a) Quienes no hubiesen adquirido el pliego correspondiente al presente Liamado.

b) Las empresas que no se encuentran regularmente constituidas en el pais conforme a
lo establecido por la Ley N° 19.550.

c) Los inhabilitados segin Art. 34 del Régimen de Compras y Contrataciones de
Bienes, Obras y Servicios de la Gerencia de Area CAREM aprobado por Resoiucién
CNEA N°® 310/215 (BAP 53/2015).

d) Cualguier Empresa que integre un Consorcio, y que participe como miembro en otro
Consorcio de Postulantes.

e) Toda Empresa a la cual, dentro del término de los DIEZ (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de la oferta, se le hubiere rescindido un contrato por su culpa
con cualguier organismo de la Administracién Publica Nacionatl.

fy Toda empresa o UT cuyo socio principal no sea una empresa nacional o0 cuyos
asociados no tengan las capacidades necesarias para el cumplimiento de la
prestacién.

g) Aquellos oferentes que presenten un conflicto de intereses con el Proyecto CAREM.

10
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ARTICULO N°15.- FORMA DE PRESENTACION.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

CAPITULO IV PRESENTACION DE DOCUMENTACION

Por la sola circunstancia de formular la presentacién, se tendra al oferente por conocedo

de las bases y condiciones de la licitacion y las caracteristicas de la obra a concursar, por
lo que no podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber
incurrido al formular la presentacién, ¢ duda o desconocimiento de las clausulas y

disposiciones legales aplicables,

Las ofertas deberan presentarse redactados en idioma castellano, sin enmiendas,

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados.

Se presentaran en original y una copia, foliadas, debidamente firmadas y selladas en todas
sus hojas por los representantes legales de los OFERENTES. Se identificaran como”
ORIGINAL", "“DUPLICADO", en todas sus hojas y copia digital. Las cajas, sobres o
paguetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del nombre de la empresa vy
numero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. En caso de discrepancia entre los

ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como *ORIGINAL".

Los Antecedentes Técnico — Econdmicos que se presenten después del dia y hora fijédos
para el acto de apertura, seran rechazados y devueltos sin abrir con prescindencia de la
fecha en la que fueron despachados. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni

admitira reclamos por ia no apertura de dichos antecedentes.

ARTICULO N°16.- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

16.1.

El Oferente debera constituir una GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial, la que debera ser
presentada indefectiblemente junto con la Oferta.

ARTICULO N°17.- FORMAS DE GARANTIAS.

17.1.

La constitucion de lafs garantia/s debera/n realizarse en cualquiera de las siguientes

formas:

a}) Mediante depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, cuenta corriente de
la CNEA N° 0000-2922/89 del BANCO NACION presentando el comprobante, CUIT,

razén social, y niimero de licitacién por la que se presenta.
b) Eltaldén de depésito debera ser adjuntado con la oferta.

¢} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, con requerimiento a primera demanda, en
la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador, codeudor solidario liso y
Hano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisidén vy

excusién en virtud de que el Estado Nacional es el acreedor de la obligacion.

i1
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d) Péliza de Seguro de Caucién que contenga las condiciones basicas estipuladas en‘al.. .-

Decreto N° 411/1969, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
fiador solidario liso, llano y principal pagador con renuncia expresa de los beneficios
de divisidn y de excusion previa del obligado. La caucion deberd ser emitida por una
compafiia nacional aprobada por LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y en la Resolucién SSN
N° 21.523/92.

e) Titulos plblicos emitidos por el Estado Nacional en virtud de los empréstitos publicos
que hubiera tomado. Dichos titulos se tomaran al valor de mercado al dia anterior a la
fecha de presentacion de la OFERTA y se depositaran como garantia en el Banco
Nacioén.

f) No se aceptaran pagares, cheques, letras de cambio, ni titulo alguno qgue no esté

expresamente indicado en el presente pliego.

ARTICULO N°18.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

18.1.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (80) dias corridos,
contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias al
vencimiento de! plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso
igual al inicial. Si el oferente desistiera fuera del periodo citado, se ejecutara la Garantia de

Mantenimiento de Oferia.

ARTICULO N°19.- DOCUMENTACION PARA LA HOMOLOGACION BASICA

19.1.

19.2.

REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para cumplimentar con lo dispuesto por e REGIMEN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA
CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucion Presidencial C.N.E.A. N°® 310/2015
todos los proveedores deberan estar homologados basicamente en el Registro de
Proveedores CAREM para poder contratar con CNEA para el proyecto CAREM. Para ello,
los oferentes deberan presentar el formulario FO-CAREM250-1 o FO-CAREM250-2,
segin corresponda (los cuales podran descargarse de la pagina http.//carem-
f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/) completo y firmado por un titular o apoderado junto con

toda la documentacién respaldatoria solicitada en el mismo.

DOCUMENTACION SEGUN PERSONERIA.
19.2.1. PERSONAS JURIDICAS.

Los oferentes deberan presentar la siguiente documentacion:

¢ FO-CAREMZ250-2 completo y firmado por un titular o apoderado.

12
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Copia legalizada (EN ORIGINAL) por el Colegio de Escribanos de la jurisdiég@-«»«:-

que le corresponda a cada Escribano Publico del Contrate Constituido, Estatuto ™"

Social y sus modificaciones si fuera el caso, debidamente inscriptos ante el
Registre que corresponda (Iinspeccidon General de Justicia, Direccion de
Personas Juridicas, Registro Publico de Comercio). En el objeto social debera
constar la ejecuciébn de obras civiles, fabricacién de obras mecanicas o

fabricacion de componentes metalurgicos.

Copia legalizada (EN ORIGINAL) por el Colegio de Escribanos de la
Jurisdiccién que le corresponda a cada Escribano Publico del Poder del

Apoderado, en caso de corresponder,

Copia legalizada (EN ORIGINAL) por el Colegio de Escribanos de la
Jurisdiccién que le corresponda a cada Escribano Publico de ULTIMA ACTA DE
DESIGNACION DE AUTORIDADES debidamente inscripta ante el Registro que
corresponda (Inspeccién General de Justicia, Direccién de Personas Juridicas,
Registro Pablico de Comercio).

Copia de D.N.I,, L.EE., L.C del/los titular/es y/o apoderado/s, firmadas por un
titular o apoderado.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP (vigente), en los impuestos y rubros
que correspondan a la actividad en que soiicita la inscripcion, firmada por un

titular o apoderado.

Copia de ultimas dos DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO A LAS
GANANCIAS (F.713), con su correspondiente presentacidn en AFIP, firmadas
por el titular o apoderado.

Copia de ultimas dos DECLARACIONES JURADAS DE GANANCIA MINIMA
PRESUNTA (F.715), con su correspondiente presentacién en AFIP, firmadas
por el titular o apoderado.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN INGRESOS BRUTOS O CONVENIO
MULTILATERAL (CMO1) {en la actividad en que se solicita la inscripcién),

firmada por un titular o apoderado.

DATOS BANCARIOS: presentar una nota del afic en curso emitida por el banco
seleccionado que contenga los siguientes datos: Razdon Social, CUIT, Tipo
Cuenta, Ndmero de Cuenta, N° de Sucursal y C.B.U. con firma y sello (EN
ORIGINAL) de un gjecutivo del Banco.

13
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19.2.2. PERSONAS FiSICAS.

¢ FO-CAREM250-1 completo y firmado por el titular.

e COPIADED.N.L, L.E., L.C. DEL TITULAR, firmada por el titular.

» CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP (vigente), en los impuestos y rubros
que correspondan a la actividad en que solicita la inscripcién, firmada por el
titular.

¢« CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN INGRESOS BRUTOS O CONVENIO
MULTILATERAL {CMO01) (en la actividad en que se solicita la inscripcion),
firmada por el titular.

¢ DATOS BANCARIOS: presentar una nota del afio en curso emitida por el banco
seleccionado que contenga los siguientes datos; Apellido y Nombre, CUIT, Tipo
de Cuenta, Nimero de Cuenta, N° de Sucursal y C.B.U. con firma y sello (EN
ORIGINAL) de un ejecutivo del Banco.

« CERTIFICACION BANCARIA DE LA FIRMA DEL TITULAR o certificacion de la
firma del titular en nuestras oficinas.

s APODERADO: copia legalizada en original por el Colegio de Escribanos de la
Jurisdiccion que le corresponda a cada Escribanc Publico del poder respectivo y
copia del DNI, LE, LC del apcderado/a en forma individual. En casc de
presentar la documentacién personalmente se puede traer original y copia
(firmada por el titular o apoderado), se certificard en el momento la copia.

¢ Copia de Ultimas dos (2) Peclaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias/
Bienes Personales, con su correspondiente presentacion en AFIP, firmadas por
el titular.

+ Manifestacién de Bienes y Deudas debidamente certificada por Contador

Pablico (en original).

19.2.3. UNION TRANSITORIA (UT)
Los oferentes que deseen presentarse en forma consorciada, lo deberan hacer a
través de una UNION TRANSITORIA (UT), en los términos de la Resolucion N°
7/2015 de 1a INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Cada integrante de la UT debera presentar la documentacion requerida en los
puntos 19.2.1, 19.2.2, 19.3, 19.4 y 19.5 del presente pliego.
Debera acompafarse el compromiso formal de la constitucién de la UNION
TRANSITORIA (UT), por instrumento plblico, que debera contener:
e El objeto, que debera coincidir con el de la presente licitacidon, con

determinacion concreta de las actividades y medios para su realizacidn;

» La denominacién, que sera la de algunos o de todos los miembros, seguida de

la expresidn "unién transitoria"/consorcio;

14
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» La constitucién de un domicilio especial para todos los efectos que derivé\r{fi(‘,[e'‘I.:%}f /kl"

contrato de union transitoria, tanto entre las partes como respecto de terceros? T

+ Las contribuciones debidas al fondo comun operativo y los modos de financiar o
sufragar las actividades comunes en su caso;

» El nombre y domicilio del representante. El representante tendra los poderes
suficientes de todos y de cada uno de los miembros para ejercer los derechos y
contraer las obligaciones que hicieren a la ejecucion de todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacion;

+ La proporcidn o método para determinar la participacion de las empresas en la
distribucidn de los resultados o, en su caso, los ingresos y gastos de la unién;

e Las normas para la confeccidn de estados de situacidn, a cuyec efecto los
administradores, llevaran, con las formalidades establecidas por el Codigo Civil
y Comercial de la Nacion Ley N° 26.994, los libros habilitados a nombre de la
unién que requieran la naturaleza e importancia de la actividad comn;

* Las sanciones por incumplimiento de obligaciones;

» El compromiso expreso de cada una de las integrantes de la UT de asumir la
responsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
empresas asociadas, respecto del cumplimientc de todas las obligaciones
emergentes de la presente licitacion; de la Adjudicacion y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracion del contrato;

+ El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo superior al fijado
para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitacion;

¢ El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas
integrantes que importen una alteracién de la responsabilidad, sin la aprobacion
previa y expresa del licitante;

e« El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacién unificada
establecida en dicho contrato.

* Precisar el cometido que tendra cada uno de los participes en la UT.

¢ En caso de Consorcios, deberan identificar a una empresa miembre como
‘Empresa Lider” que a todos los efectos de esta preseleccidn se entiende como
Empresa Lider de un Consorcio, a aquella Empresa de origen nacional y que
por su capacidad técnica y antecedentes técnicos pueda coordinar los trabajos
a realizar por la UT y que cumpla con al menos el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de los requisitos requeridos.

e Junto con el contrato o compromiso de constitucién de la UT debera
acompafarse copia auteniicada de las actas de asamblea o del ¢érganc de
administraciéon por la cual cada una de las sociedades integrantes de la UT
haya aprobado su constitucion.

15
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DE BUENQOS AIRES, donde el Comitente enviara todo tipo de notlflcaczon\//e e

comunicacion, para considerarse todas las Empresas legaimente notificadas.

19.3. CAPACIDAD ECONOMICA - FINANCIERA INFORMACION IMPOSITIVA
Los oferentes deberan presentar:

a) Ultimos DOS (2) Estados Contables al cierre de Ejercicio inmediatos anteriores a la
presentacion de la oferta del adjudicatario, firmados por el Presidente / Socio Gerente
de la sociedad y Contador Publico Nacional , certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas de la Jurisdiccidbn gue corresponda, con el correspondiente
dictamen del auditor contable. No se admitirdn Balances de corte. Los Estados
Contables deberan presentarse de acuerdo con las formas usuales en la Republica
Argentina, incluirdan memoria, estado de situacion patrimonial, estado de resultado,
evolucién del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, ANEXOS y notas

complementarias, con dictamen del auditor contable.

b) El oferente deberd presentar una memoria descriptiva de su capacidad financiera con
indicadores econémicos-financieros demostrando su solvencia, liquidez, patrimonio y
capital de trabajo para absorber los gastos a incurrir en un plazo minimo de tres (3)
meses a partir del inicio de la obra y de acuerdo a los montos de erogaciones
estimados. En caso de UT debera presentar suma ponderada de las capacidades de
cada empresa. Su presentacion, es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la
Oferta y deben ser suscriptas por representante habilitado del Proponente y
certificadas por Contador Pidblico Nacional, cuya firma debera ser certificada por el
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS o COLEGIO que

corresponda atento a la jurisdiccion de que se trate.

c) En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente con las
pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras correspondientes a cada

socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion.

d) Referencias bancarias y comerciales: Los oferentes deberan acompafiar a su
presentacion, referencias bancarias emitidas por entidades financieras autorizadas a
operar, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N°® 21.526 y referencias comerciales

comprobables.
19.4. INFORMACION IMPOSITIVA
El OFERENTE debera acompafiar a la informacién gue brinde:

a) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR vigente, expedido por Ila
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) entidad autarquica

en el ambito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS.
16
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b} El certificado fiscal para contratar debera estar vigente al momento de la Aperturé\)

19.5. HABILIDAD PARA CONTRATAR

Los oferentes deberan acompafiar la Declaracion Jurada donde conste que no se

encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado.

Asimismo deberdn adjuntar una Declaracion Jurada de cada director, sindico, vy
representante legal de la sociedad donde conste que no se encuentra incurso en ninguna

de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado.

17
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ARTICULO N°20.- DOCUMENTACION GENERAL

CAPITULO V DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

20.1. CARTA DE PRESENTACION, indicando los datos del oferente.

20.2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, y Declaracién Jurada de validez de la
oferta por el plazo indicado en el Pliego segin ARTICULO N°16.- y ARTICULO N°17.- del

presente pliego.

20.3. ACEPTACION DE COMPETENCIA

20.4.

Declaracién de que para cualquier situacidn judicial que se suscite, el proponente acepta la

competencia del Fuero Federal en lo Contencioso Administrativo en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, seglin ARTICULO N° 9.- del presente Pliego.

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

20.4.1.

20.4.2

20.4.3.

El oferente debera haberse informado en su totalidad de las circunstancias y
condiciones que son necesarias para el desempefio satisfactorio, completo vy
dentro del plazo del Contrato de todas las tareas, la cbra, y actividades
relacionadas con todo ello. A tal efecto debera adjuntar la constancia de Visita a

Obra a la respectiva Oferta.

Ser3 obligacién de los Oferentes el perfecto conocimiento de los lugares donde se

debera ejecutar la obra a fin de informarse debidamente de:

»  Laestructura y naturaleza del sitio y sus airededores.

» Las condiciones hidrologicas y climatolégicas.

+ La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la gjecucion y
terminacion de las Obras, como para la subsanacion de los defectos de las
mismas.

» Las condiciones en gque debera realizar las obras incluyendo los medios y
condiciones de acceso al Sitio.

» Los posibles inconvenientes gue se opongan al normal desenvolvimiento de
los trabajos a ejecutar. 7

= Reconocimiento de la ubicacion del sitio y las precauciones de emergencias

» Las condiciones de suministro de energia eléctrica, agua, etcétera.

+  Exigencias nacionales, provinciales y municipales, para la realizacion de los
trabajos.

En consecuencia, no podran alegarse posteriormente ignorancia de las

condiciones locales que puedan interferir sobre la ejecucién de los trabajos y el

transporte de los bienes al Sitio de Obra, y no se considerara trabajo adicional todo
aquel que, aun cuando no esté especificado, tienda a satisfacer la correcta

gjecucion de la obra de acuerdo a su fin.
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gue poseen pleno conocimiento del lugar de obra, asi como las caractenstlcas dew,ﬁ._ -

los suministros y obras complementarias vinculados a la prestacion de Ias obras

gue se licitan.

Los oferentes deberan visitar hasta CINCO (5) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas, el lugar de la obra. Al efecto de la coordinacién de la misma
los Oferentes deberan comunicarse con el Departamento de Compras vy

Contrataciones al Tel: 6328-1969 y/o via mail a la casilla de correo

caremfc@cnea.qov.ar.

Es requisito ineludible para que la oferta tenga validez, que los oferentes tomen
conocimiento directo de los lugares e instalaciones de CNEA donde se ejecutaran
las prestaciones, por lo que se extendera una CONSTANCIA DE VISITA (ANEXO
C) a los mismos, la que debera ser presentada junto con la oferta. No se admitira

posteriormente causal de desconocimiento.

ARTICULO N°21.- OFERTA TECNICA

21.1.

Las OFERTAS deberan incluir una propuesta técnica, que sera utilizada para evaluar el

nivel de entendimiento del OFERENTE sobre la obra requerida, como asi también si lo
ofertado se ajusta a lo especificado por CNEA en el ANEXO A — ESPECIFICACION
TECNICA (ET-CAREM250T-4).

La propuesta técnica debe incluir, como minimo:

« ANTIGUEDAD EN LA ACTIVIDAD. El oferente debera demostrar la antigledad de la

empresa en la actividad.
¢« PRINCIPALES CLIENTES. Listado de principales clientes.

¢« ANTECEDENTES EN PROVISIONES SIMILARES. _
« ANTECEDENTES DE LOS PROFESIONALES QUE ACTUARAN COMO REPRESENTANTE

TECNICOS (TITULAR/SUPLENTES) Y JEFE DE OBRA.
» MEMORIA DESCRIPTIVA

e« CRONOGRAMA DE EJECUCION.

e LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS A UTIIZAR

« LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES A PROVEER (SE DEBERAN INDICAR MARCA Y
MODELO DE LOS MISMOS).

ARTICULO N°22.- OFERTA ECONOMICA

221, Las ofertas econémicas deberan presentarse en moneda nacional. En tal sentido, queda

expresamente aclarado que tanto el precio unitaric como el total deberan cotizarse con

IVA incluido y todo otro gravamen respectivo, en cuyo monto se consideraran incluidos

todos los impuestos vigentes, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos
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financieros, etcétera. En relacion con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Com%enter--- é} /

22.2.

22.3.

224,

22.5.

226.

sera considerado EXENTO.

No debera discriminarse Ingresos Brutos por considerarse un impuesto no trasladable.

Planilla de computo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su importe

total, que debera repetir en letras.

Se presentara la oferta discriminada por items, con los respectivos parametros de
materiales y mano de obra, junto con las Planillas definitivas de Andlisis de Precios, para

su aprobacion.

Las Planillas de Analisis de Precios, Plan de Trabajos y Curva de Ejecucidn formaran

parte de la documentacion accesoria del Contrato.

El analisis de precios debera ser confeccionado y presentado sélo mediante la Planilla,

cuyos datos figuran a continuacion:

a) Materiales P,
b) Equipos B,
c) Jornales - SO
d) Cargas Sociales S
e) Total Mano de Obra (¢ + d) e
fy Costodirecto(a+b+e) B

g) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f}  $..cooeeini

h) Subtotal (f + g} RN
i) Gastos financieros: Y % de (h) B
i} Beneficio: 10% de (h +i) B
k) Costo total trabajo (h + i + j) B
) Impuesto (IVA): Z% de (k) e
m) Precio Unitario de Aplicacién (k + I RN
Referencias:

Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la obra,
incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda.

g—X% =QUINCE (15)

i — Y % = tasa basica de interés mensual BANCO DE LA NACION ARGENTINA
organismo descentralizado en el ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS para descuentos de certificados, correspondiente a DIEZ (10) dias anteriores
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22.7.

e
7 TOLET
a{ 2 £ LIp 21 \ + i
I = 4
i
/

a la fecha de apertura de las ofertas, para el lapso previsto para el pago segﬂnad%@ra >
mas QUINCE (15) dias corridos, RN

o

}—Z % = Unicamente segln alicuota [.V.A.

La Oferta econdmica estara integrada por:

a) ANEXO B — PLANILLA DE COTIZACION
b} Analisis de precios o estructura de costos de ¢ada uno de los items, desagregados en

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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CAPITULO VI PRESENTACION, EVALUACIONDE OFERTAS y ADJUDICACI’Q‘&‘ .
7 .

ARTICULO N°23.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

23.1. la

publico en la oficina del Departamento de Compras CAREM, sita en la Avenida del
Libertador N° 8250, 3er Piso (ala Correa), de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

23.2,  Se labrara un acta que sera leida y suscripta por los funcionarios autorizados y por los

Oferentes que deseen hacerlo.

ARTICULO N°24.- VISTA DE LAS ACTUACIONES

24.1. Efectuada la apertura de Ofertas, los oferentes podran tomar vista de las actuaciones

durante el término de CINCO (5) dias contados a partir del dia habil siguiente al de la

apertura.

24.2.  Asimismo, en dicho periodo los oferentes podran efectuar observaciones

ARTICULO N°25.- HOMOLOGACION BASICA DE PROVEEDORES
25.1. ANALISIS DEL OFERENTE

En primer lugar, se realizara un anélisis de la documentacion que presenten los oferentes,

a saber:

a)
b)

c)
d)
e)

Documentacion segin personeria Juridica

No estar comprendido entre las causales de inhabilidad segln el articulo 43 del
Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por RP N° 310/2015.

Capacidad minima de contratacion exigida.

No presenten conflicto de interés con el Proyecto CAREM.

Hayan adquirido el pliego.

25.2. EVALUACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS-FINANCIEROS

Se determinara si los oferentes cumplen con los requisitos minimos de calificacion

econdmica financiera que se detallan a continuacion:

25.21. Se realizard el analisis de la situacién econdmica correspondiente a los estados

contables de los DOS (2) ultimos ejercicios, los puntajes exigidos para cada uno de los

indicadores son los siguientes:

P VALORES
INDICES FORMULA ACEPTABLES
LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayer o igual 1,00
LIQUIDEZ SECA O (Activo Corriente — Bienes

PRUEBA ACIDA de Cambio)/ Total Pasivo Corriente | 1948l © mayor a 0,80

SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,30
IMPORTANCIA DEL PASIVO . . .
EX|GIBLE Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menora 0,5
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25.2.2. Elresultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo mengs..

TRES (3) de los CUATRO (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indié

de liquidez corriente.

25.2.3. En el caso en que el oferente sea una UT, se calculara el puntaje individual de cada
integrante de la UT, en funcion de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se
afectara dicho puntaje con el porcentaje de participacion de la empresaenla UT y la
suma los valores asi obtenidos sera el puntaje de la UT en el rubro.

ARTICULO N°26.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
La evaluacién de las propuestas considerard toda la documentacion entregada por los
OFERENTES, que sera la base para la calificacion de las OFERTAS.
26.1. PUNTAJE OFERTA TECNIC (PPT)
Se le asignara un puntaje tedrico entre 0 (cero} y 100 (cien), que quedara definido por el
grado de entendimiento que el oferente muestre sobre el proyecto licitado, teniéndose:
- Puntaje Memoria Descriptiva de los procedimientos de trabajo (MD)
- Puntaje Etapas Constructiva y tiempos de ejecuciéon (EC)
- Puntaje Calidades Comerciales (CC)

ITEM
EVALUADO CRITERIO PUNTAJE

No cumple los requerimientos de funcionalidad 0

MD Cumplimiento regular de los requerimientos de funcionalidad 50
Cumplimiento aceptable de los requerimientos de funcionalidad 100
Desvios no aceptados 0

EC Desvios aceptados 50
No presenta desvios 100
Calidad inaceptable 0

CC Calidad regular 50
Calidad buena 100

Se desestimar toda oferta que haya tenido un puntaje 0 (cero) en cualquiera de los items
evaluados. Asi, el puntaje de la propuesta técnica se determinara de acuerdo a la siguiente
expresion:

PPT= 0,6 MD + 0,15 EC + 0,25 CC

26.2. PUNTAJE OFERTA ECONOMICA (PPE)

El puntaje maximo total asighado a ia calificacion de la oferta econémica es de CIEN
(100) puntos.

La oferta econémica mas baja obtendra CIEN (100) puntos y las otras ofertas obtendran
un puntaje inversamente proporcional al mento de su oferta econdémica de acuerdo a la
siguiente férmula:

PPEi= PEMB ($) x100
PEi ($}
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Donde:

PPEi = Puntaje de la Oferta Econdmica del Proponente i
PEMB = Oferta Econdémica Mas Baja.

PEi = Oferta Econdmica del Proponente i.

26.3. PUNTAJE FINAL (PFP)

La calificacion final sera la sumatoria de las calificaciones técnica y econdmica.

PFPi = 0.3 PPTi + 0.7 PPEi
Donde:

PFi: Puntaje Final del Oferente i,
PTi. Puntaje Técnico del Oferente i.

PPEi: Puntaje Oferta Econdmica del Oferente i.

ARTICULO N°27.- ERRORES U OMISIONES

La PRCEOQ determinara, previa evaluacion, si las ofertas econémicas estan completas.

De determinarse que la Oferta Econdmica contiene errores de calculo, los mismos seran

corregidos del siguiente modo:

a) Discrepancia entre los valores expresados en numeros y en letras; prevalecera lo
expresado en letras.

b) Errores de transcripcion de cantidad de unidades: sera mantenido el valor unitario y
corregido la cantidad de unidades y el valor total.

¢) Errores en operaciones matematicas; sera corregido el producto, manteniéndose los
términos de la operacion.

d) Ante otras divergencias o errores sera adoptada la correccion que impligue un precio
total menor.

El monto total de la Oferta Econémica asi corregido se tendra por valor propuesto.

ARTICULO N°28.- EMPATE DE OFERTAS
28.1. En caso de empate de dos 0 mas puntajes final de las ofertas (PFP), el orden de mérito
sera:
a) la mejor oferta econémica
b) la oferta de mejor puntaje técnico
28.2. En caso de persistir el empate, el Comitente solicitara una mejora de oferta econémica

por sobre cerrado.

ARTICULO N°29.- VISTA E IMPUGNACION DE LOS DICTAMENES DE EVALUACION DE
OFERTAS.

29.1. Los resultados de [a evaluacién se notificara a todos los oferentes por medio fehaciente,
29.2. A partir de dicha notificacion los oferentes disponen de un plazo de CINCO (5) dias para
tomar vista del expediente, plazo en el cual el mismo estara a disposicién en las oficinas

de la Comision Nacional de Energia Atémica- Gerencia de Area CAREM- Departamento
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solicitada por nota.

29.3. Los Proponentes deberan, junto con el escrito de impugnacion al Acta de Evaluacion, y
como requisito para la consideracion del mismo, constituir una garantia segun las formas
establecidas en el ARTICULO N°17.- del presente pliego, por un monto equivalente al
CERO PUNTO CINCO POR MIL (0,5%o) del monto del Presupuesto Oficial.

29.4. En caso de que sea acogida, se devolvera la garantia dentro de los cinco (5) dias
posteriores a la notificacion del acto de adjudicacion. La garantia se perdera si se
determina que la impugnacién fue maliciosa, infundada ¢ con la finalidad de dilatar u

obstruir el procedimiento de seleccion.

ARTICULO N°30.- ADJUDICACION
30.1. Terminada la evaluacidn de las ofertas, la autoridad competente dictara el acto de
adjudicacién, que recaerd sobre la oferta mas conveniente que sera la que obtenga el
mayor Puntaje Final (PFP), segln lo establecido en el ARTICULO N°26.- el presente
P.CE.

El acto sera notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes preseleccionados por

medio fehaciente.

30.2.  Sin perjuicio de lo expresado en el ARTICULO N°30.1.-, CNEA podra rechazar todas las

ofertas, sin que ello dé derecho a reclamacién alguna por parte de los Oferentes.

30.3. En caso de resultar adjudicataria una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), la
misma debera acreditar su inscripcién en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS u Qrganismo
similar en la jurisdiccién que corresponda, como requisito previo a la firma del contrato.
La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la

pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

30.4. La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA podra declarar fracasada la
presente contratacidn por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas,
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES para ser reembolsados de los

- gastos que hubijeren-incurrido en la preparacion de la Oferta o a ser indemnizados por

cualquier otro motivo.
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ARTICULO N°31.- FIRMA DEL CONTRATO.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

CAPITULO VII FIRMA DEL CONTRATO

El contrato de obra se perfecciona con la firma del Instrumento Contractual. La CNEA
notificara al adjudicatario para suscribir el respectivo Instrumento. Este acto debera
realizarse dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la notificacion fehaciente de

la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los DIEZ (10) dias
corridos de haber sido citado fehacientemente para la firma del mismo, la adjudicacion

podra ser dejada sin efecto con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

Documentacién a presentar a la firma del contrato:

o Plan de frabajos y curva de inversidn definitiva.

e Poliza de garantia de cumplimiento de contrato (ver ARTICULO N°32.- de este
Pliego).

¢ (Cronograma.

o Lista de proveedores.

Toda la documentacion generada por la CONTRATISTA debera ajustarse a los

lineamientos del Sistema de Gestién de CAREM. CNEA proveera todos los formularics

que el CONTRATISTA necesite para el correcto desempefo de las tareas solicitadas y

asistira en la instruccion sobre el empleo de los mismos. Si surgiera alguna duda sobre

la utilizacion de los formularios, el CONTRATISTA debera consultar & CNEA, antes de

realizar la entrega formal de la documentacion.

ARTICULO N°32.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

32.1.

32.2.

Simultaneamente con la firma del contrato, el CONTRATISTA debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el
ARTICULO N°17.- del presente Pliego, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe
total del contrato. Si el CONTRATISTA no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato perdera la garantia de mantenimiento de oferta, CNEA podra dejar sin efecto la

adjudicacién y se pasara al siguiente en el orden de mérito.

La CONTRATISTA debera emitir, adicionalmente, una garantia en alguna de las
modalidades establecidas en el Articulo previamente citado, por el anticipo del Contrato
para garantizar el reintegro del mismo. Esta garantia comenzara a regir en el momento
en que la CONTRATISTA reciba el correspondiente anticipo y permanecera en vigencia
hasta que se haya efectuado el total reintegro del mismo. El monto de esta garantia
debera reducirse progresivamente en la misma medida en que se fuere amortizando el

anticipo.
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ARTICULO N°33.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESO I\ -

33.1. Tendravalidez en la presente contratacion la siguiente documentacion vigente:

+ Documentacion detallada en el ARTICULO N°36 del P.C.G.
+ El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento, en todas sus partes, de la

documentacién detallada precedentemente.

ARTICULO N°34.- ANTICIPO FINANCIERO
341. El Contratista podra solicitar el DIEZ PORCIENTO (10%) del monto del contrato
suscripto en caracter de anticipo financiero.
34.2. Con la solicitud del anticipo financiero, el CONTRATISTA debera entregar una garantia
por el mismo valor del anticipo requerido, constituida en alguna de las modalidades
establecidas en el ARTICULO N°17.-, del presente pliego y atendiendo a las exigencias

para las mismas.

34.3. Esta garantia comenzara a regir en el momento en que el CONTRATISTA reciba el
correspondiente anticipo y permanecera en vigencia hasta gue se haya efectuado el total

reintegro del mismo.

34.4. El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al
recibido, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.

34.5. De cada Certificado de Obra se descontara una suma, en caracter de devolucién del
anticipo financiero, que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de
avance correspondiente a ese mes, de acuerdo a la curva de inversiones aprobada por

la inspeccion de obra,

ARTICULO N°35.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.
Si durante la ejecucidn de los trabajos se suscitaren diferentes interprstaciones sobre una misma

cuestion, el Comitente resolvera con el siguiente criterio de prioridad.

°

» Régimen de Compras y Contrataciones
e Circulares

« PCE YET.

« PCG.

« Contrato
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CAPITULOQ VIl DE LA EJECUCION

ARTICULO N°36.- ORDEN DE EJECUCION. ACTA DE INICIO.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

Firmado el CONTRATO por [a autoridad competente, el CONTRATISTA debera
presentar el Cronograma y el Plan de Calidad para su aprobacién, antes del inicio de
cualquier trabajo, dentro de los QUINCE (15) dias corridos a partir de la firma del mismo.
El Acta de Inicio, debe ser firmada dentro de los QUINCE (15) dias corridos de la firma
del contrato, siempre y cuando se haya dado cumplimiento al pto. 46.1.

Luego de firmada debera comenzar la ejecucién de la obra, procedera a ejecutar los
trabajos con la debida expedicidn y sin pérdidas de tiempo, salvo que el contrato estipule
ofras condiciones.

Toda la documentacién generada por la CONTRATISTA deberd ajustarse a los
lineamientos def Sistema de Gestion de CAREM, segln lo indica en el ARTICULO
N°37.- del presente pliego.

CNEA entregara todas las revisiones que se vayan haciendo de los formularios, siendo
responsabilidad del CONTRATISTA actualizar dichos formularios en las eniregas

subsiguientes.

Todo paquete de trabajo que no se ajuste al sistema de gestion o cuyos formularios
hayan sido mal completados, sera automaticamente rechazado, debiendo el
CONTRATISTA hacer una nueva enfrega de la documentacién en un lapso no superior a

los CINCO (5) dias habiles desde la notificacion del rechazo.

CNEA, revisara los planos y/o la decumentacion técnica que considere necesaria, a los
efectos de que los mismos cumplan con los requisitos de los documentos del contrato
(en caso de contradiccion entre DOS (2) o mas disposiciones se adoptard la més
exigente). La aprobacién que otorgue no relevara al CONTRATISTA de la
responsabilidad por errores de cualquier tipe, desviaciones con respecto a las
especificaciones o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como
consecuencia de tales desviaciones. Se devolveran al CONTRATISTA dentro de los
TREINTA (30) dias subsiguientes a su recepcion en el area correspondiente, mediante

una copia con alguna de las siguientes calificaciones:

+ APROBADO: En aquellos casos en que el documento no tenga comentarios y se
considere aprobado por el revisor.

« APROBADO CON OBSERVACIONES: En aquellos casos en que el documento
revisado, requiera que se realice una observacion, pero que la importancia de la
misma no sea tal que comprometa la funcionalidad, calidad o seguridad que brinde el
componente.

» OBSERVADO: En los documentos donde se encuentren errores ¢ comentarios. En

este caso, ademas del informe, las observaciones deberan ser debidamente
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36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

identificadas dentro del cuerpo del mismo plano 0 memoria mediante marcas-

revisién.
¢ RECHAZADO ‘
Queda a criterio de CNEA, la evaluacion de la necesidad de volver a emitir una hueva
revision de los documentos OBSERVADOS. En caso de que asi fuera, la misma se hara
siguiendo el procedimiento formal de entrega y una vez entregada la version corregida,
el CONTRATISTA debera realizar el nuevo proceso de revisién en un plazo no mayor a
OCHO (8) dias habiles.

El CONTRATISTA no iniciara ninguna parte de la obra cuando los planos y/o
documentacion técnica estén calificados con alguno de los DOS (2) Uitimos items.
Tampoco podra hacerlo con documentacion que haya recibido en versién PRELIMINAR

junto a esta Licitacion.

l.a documentacion sera entregada por el CONTRATISTA, por Nota de Pedido; en un CD
o DVD con los archivos digitales y DOS (2) copias en papel (o documentos electronicos

con firmas digitales certificadas).

El costo de impresién y envio de los documentos a entregar sera a absoluto cargo del
CONTRATISTA, por lo que debera ser considerado en el precio unitario de los servicios
ofertados.

ARTICULO N°37.- ACTA DE INCIO - INICIO DE LOS TRABAJOS

37.1.

37.2.

El CONTRATISTA es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por
errores en aguél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado
de la obra, todo ello por cuenta del CONTRATISTA.

PREVISIONES GENERALES A TOMAR POR EL CONTRATISTA EN OBRA

El CONTRATISTA guardara especial cuidado con respecto a la Seguridad del personal,
de las instalaciones y del servicio que ellas se encuentran prestando.

Asimismo y debido a que la Obra se desarrolla en zonas de actividad Nuclear, el
CONTRATISTA debera verificar la posible existencia de instalaciones subterraneas no
identificadas en superficie, a los fines de evitar accidentes por el uso de maquinarias
para excavaciones y demas actividades relacionadas directa e indirectamente, con las
de construccion de las Obras.

Asimismo no podra iniciar las tareas en dichas Areas sin haber recibido notificacion del
COMITENTE en la que se deje constancia que el operador del area respectiva ha
autorizado su realizacion.

Para ello organizara las tareas de modo que se satisfagan dichos aspectos y respetara
las normas aplicables en especial, las que se relacionan con las medidas de Seguridad,

Higiene y Medio Ambiente y, en particular se citan como referencia las siguientes:
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» Las tareas desarrolladas en instalaciones bajo tension, proximas a las m‘S?ﬂ%\Sggxf% :
asociadas de algin modo a ellas, contardn con una programacion que contetﬁfl‘piewrf/
todos los aspectos de seguridad personal, de las instalaciones y del servicio,
garantizando simultaneamente el objetivo técnico de la misma.

« En los accesos a caminos existentes se preveran sectores de empalizada faciimente
removibles.

+ La disposicion y caracteristicas de las empalizadas, asi como las modificaciones de
ubicacién que requieran por el avance de obra, seran presentadas para aprobacién
por parte de la INSPECCION.

s Las tareas relacionadas o proximas a instalaciones de alta, baja o media tension en
servicio, se llevardn a cabo con la utilizacion de resguardos, escudoes, vallas u otro
medio de proteccién para personas e instalaciones, a definir por la INSPECCION
oportunamente. La programacion de estas tareas contara con la aprobacion previa
del organismo responsable de las instalaciones existentes y su desarrollo requerira la
presencia de la INSPECCION.

¢ Elingresc de vehiculos y/o equipos a zonas bajo tensién o proximas a ellas, formara
parte de la programacion citada, en la que se analizaran las vias de acceso y las
manicbras de movilizacion de equipos, requiriéndose la presencia de |la
INSPECCION.

« ElI CONTRATISTA se abstendra de cualquier tipo de energizaciéon de circuitos en
cualquier tensién sin contar con la requerida programacién de tarea y la presencia de
la INSPECCION.

s« El CONTRATISTA se abstendrd de maniobrar equipos y/o circuitos y/o instalaciones
y/o sistemas en servicio, o que por el montaje (en su situacién presente o futura) se
asocien a las instalaciones existentes, sin contar con la requerida programacion de
tareas y la presencia de la INSPECCION.

» Elingreso a las zonas de frabajo aqui consideradas estara restringido, accediendo a

ellas solamente el personal debidamente autorizado.

Todo equipo a ser utilizado por el CONTRATISTA a los efectos de la realizacién de las
Obras, ya sea maguinas, herramientas, equipos mayores (grias, topadoras, etc.), como
asi también los vehiculos tanto de carga como de transporte de personal, deberan estar
-en perfectas condiciones de mantenimiento, de manera tal que su uso sea en
condiciones seguras, tanto para el Personal que lo maneje como para los terceros que
se puedan ver afectados.

A tales efectos, el CONTRATISTA debera presentar al COMITENTE para su aprobacion,

toda la documentacidn requerida por la normativa vigente.
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37.3. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE DEL PREDIO z\ I
(ﬂ-\

37.3.1. Es responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia continua de la obra, para Jpreyerur'l=

robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos Sé"{‘

extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar

a personas o a bienes del estado o de terceros.

37.3.2.La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al

CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra

trabajen varios contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno de ellos.

37.3.3.Queda terminantemente prohibido el ingreso al predio con armas de fuego, armas
blancas o de fabricacion casera, alcohol, drogas o cualquier estupefaciente. La

CONTRATISTA se aprovisionara de detectores de metales (manuales, tipo portico),

cadmaras de vigilancia y demas elementos para garantizar la seguridad de! ingreso al

predio. Asimismo queda prohibidos los juegos de mano, juegos de azar, rifias y

apuestas clandestinas, ventas ambulantes de cualquier tipo, elemento o producto

dentro del predio.
37.3.4. Debera prestarse especial atencion a que:

a) Los accesos y egresos del Predio CAREM, contaran con controles de seguridad
que incluirén al inicio la instalacién de molinetes y controles manuales, siendo su
complejidad incrementéndose con el avance de las obras. Estos controles deben
permitir identificar y contabilizar al personal dentro del predio en forma
permanente.

b} Se deberan incluir por parte del contratista controles de alcoholemia y drogas. Con
un minimo semanal de CINCO (5) muestras aleatorias, el cual se podra
incrementar segln pedido del COMITENTE. Y presentar el informe junto con la
documentacién mensual.

c¢) Dada la especial ubicacion de la Obra, en relacién a la CNA | y CNA 1l, se debera
tener en cuenta que es decision de CNEA que todos los intervinientes en el
proyecto y su construccién participen de los simulacros y operativos de
emergencias y evacuaciones que planteen aquellos organismos o quien los
reemplace en el futuro.

d) Consecuentemente con lo expresado en c), deberd prever todas las facilidades
gue permitan ‘afrontar una emergencia en forma exitosa. Para ello la
CONTRATISTA debera prever el traslado de todo su personal y tener en cuenta
que el transporte para la evacuacion debera permanecer en obra durante toda la
jornada.

e) La CONTRATISTA debera garantizar el mantenimiento de obra, grupos
electrégenos, efc. a través de la guardia eléctrica y sistemas de bomba de achique

de camaras pluviales
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f) La CONTRATISTA debera dejar constancia de la inspeccidén de las maquip

7
equipos de izaje, griias, montacargas, hidro-elevadores, herramientas/equipds———""
manuales y eléctricos y demas equipos asimilables necesarios para la ejecucion
de la cbra. El personal responsable en dichas inspecciones debe ser idéneo y
estar matriculado.

37.3.5. Estara a cargo de la CONTRATISTA el control de acceso y la seguridad del predio
¥ de todos los bienes y personas que ingresen y permanezcan en él.

37.3.6. La CONTRATISTA sera la depositaria exclusiva de todos los bienes que sean de
propiedad de terceros, excluyendo de estos a la COMITENTE, gue ingresen o
estén ubicados en el terreno, con las obligaciones de cuidado, custodia y las
restantes que se impbnen en el depdsito gratuito en el articulo 1356 vy
concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

37.3.7. El CONTRATISTA sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios debido a
instalaciones inadecuadas.

37.3.8. La COMITENTE no sera responsable, en ninglin momento, por la pérdida o
deterioro de equipos, materiales o herramientas.

37.4. OBRADOR

37.4.1. ElI CONTRATISTA esta obligado a realizar la conservacién y el mantenimiento de
estas instalaciones hasta efectuada la recepcion provisoria.

37.4.2. La INSPECCION aprobara el lugar de ubicacion, segdn las necesidades que debe
proponer el CONTRATISTA para montar sus oficinas, depédsitos y obradores.
Estas instalaciones seran del tipo desmontable y reunirdn los requisitos de
seguridad requeridos; siendo a cargo del CONTRATISTA fodos los gastos
emergentes de su emplazamiento.

37.4.3. Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable por el mantenimiento de los
Obradores en condiciones de limpieza, higiene, seguridad, disciplina y vigilancias.
En el caso de los depésitos debera prever las condiciones adecuadas, en materia
de espacio y de custodia, para conservar indemnes las provisiones arribadas a
obra y que deben permanecer aimacenadas hasta el momento de su montaje, y
particularmente por los repuestos, hasta su entrega definitiva al COMITENTE a la
Recepcidn Provisoria.

37.4.4. La CONTRATISTA presentara a la INSPECCION DE OBRA, para su
consideracion, el proyecto de cada una de ellas, reservandose CNEA el derecho a
exigir gue se modifiquen si las considerase inadecuadas desde el punto de vista
estético, estructural, funcional o de seguridad.

37.4.5. El CONTRATISTA deberd proveerse de los servicios de agua potable, telefonia

movil, etc.
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37.5. TRANSITO

37.5.1.

37.5.2.

37.5.3.

37.5.4.

37.5.5.

37.5.6.

37.5.7.

construccién de cualquier obra proviscria, deberan efectuarse de modo de no
interferir en forma innecesaria o impropia con las instalaciones provisorias
existentes, con las propiedades piblicas o con el derecho de uso y ocupacidén de
caminos publicos o privados y senderos o de propiedades, sean éstas del
COMITENTE o de cualquier otra persona fisica o juridica.
El CONTRATISTA deberd mantener indemne a la COMITENTE en relacion a todo
reclamo, demanda, acciones legales, dafios, costos, gravamen, tributo, cargos y
cualguier gasto o penalidad que sea causada por la CONTRATISTA o sus
subcontratistas.
El CONTRATISTA utilizara, para el transporte del equipamiento al terreno,
vehiculos adecuados que permitan evitar dafios o perjuicios en el transito (suyo o
el de cualguiera de sus subcontratistas), en cualquiera de las vias y estructuras
publicas y/fo privadas.
L.os vehiculos a utilizar deberan estar aprobados, autorizados y con los permisos y
tributos en regla segln la autoridad competente que corresponda, quedando
liberada la COMITENTE de toda responsabilidad relativa al transporte de
materiales y equipos relacionados con el Proyecto.
El mantenimiento de los vehiculos deberd realizarse fuera del predio, queda
prohibido hacer tales tareas dentro del mismo. La carga de combustible de
vehiculos debera realizarse de acuerdo a procedimientos especificos, previamente
autorizados por CNEA, teniendo en cuenta la seguridad y el cuidado del medio
ambiente.
El CONTRATISTA debera reunir toda la informacién técnica sobre el estado y
capacidad de carga de las rutas, caminos, puentes y vias férreas que utilice, asi
como los refuerzos, las modificaciones, as reparaciones y todas las gestiones que
tenga que realizar para el traslado de los equipos, materiales y cualquier tipo de
carga.
Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, para la correcta y oportuna
gjecucion del CONTRATO, solicitar, gestionar y obtener todo permiso, licencia,
aprobacion y autorizacion, exigidos por ley nacional o provincial, ordenanza
municipal o resolucidn de cualquier organismo oficial o privado, asi como también
abonar todos los gastos impuestos, contribuciones, derechos, aranceles y demas
cbligaciones en que se incurra para ello, a los efectos de:
a) Ingresar, transportar, operar y retirar equipos materiales, repuestos y demas
bienes para la ejecucion de la Obra, incluido cuando ello tiene lugar en zonas

portuarias.
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b) Realizar las tareas comprendidas en el CONTRATQ, ya sea por personal plfoizé‘])gu
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o de subcontratistas o terceros relacionados con la Obra.
¢) Cumplir con los reqguerimientos legales respecto de los ingresos, transporte,
operacién y retiro de equipos y demas derechos y respecto de las tareas

efectuadas por personal abocado a la ejecucion de la Obra.
37.6. ORDENY LIMPIEZA

Durante la ejecuciéon de los trabajos y al final de cada jornada, el CONTRATISTA debera
mantener la Obra en buen estado de limpieza y orden.

Los sobrantes de excavacion, rellenos y escombros seran retirados de las obras
inmediatamente después de la finalizacion de las tareas que los generan y seran
depositados en zonas determinadas con anticipacion, con la aprobacion de la INSPECCION
y el acuerdo de los propietarios de los predios utilizados para tal fin. Dichos retiros deberan
ser registrados y puestos a consideracién de la INSPECCION,

Previoc a la RECEPCION PROVISORIA, el CONTRATISTA, entregard las Obras
completamente limpias, en condiciones de habilitarse y a satisfaccién de la INSPECCION.
Para ello, retirard todos los escombros y materiales de desecho o sobrantes que se
encuentran en las distintas partes de las Obras y procedera a realizar la nivelacion del
terreno, a la cota natural anterior a la de ejecucién de trabajos y/o a la cota que le
corresponderia por planialtimetria aprobada, segln corresponda. Respecto de las
condiciones de tratamiento, clasificacion y disposicién final de los residucs, debera tener
presente lo especificado en la normativa vigente.

Los locales se entregaran con los pisos lustrados o lavados, segin el caso, las paredes y
techos sin deterioros y con pintura nueva, los vidrios lavados, los bronces lustrados y las

demas partes de la construccion limpias en la forma que indique la INSPECCION.

37.6.1.El CONTRATISTA efectuara una limpieza diaria de basura y material de desecho de
las areas de trabajo y campamento, y mantendra el predio ordenado y limpio durante
toda la duracion del CONTRATOQ. Dichas tareas deberdn desarrollarse en espacios
no ocupados por ofros contratistas.

37.6.2.L.a COMITENTE tendra derecho a decidir qué es material de desecho o basura y la
forma y lugar para su acopio transitorio. La CONTRATISTA debera hacerse cargo de
la disposicion final de los residuos generados en el comedor y en la obra de acuerdo
al PGA de CNEA. Asimismo, deberd entregar al COMITENTE los certificados de
disposicién final de los residuos por ella gestionados.

37.6.3.A la terminacién de los trabajos debera entregar la obra y los terrenos antes
ocupados por el obrador, y la zona de caminos en perfecto estado de uso, limpieza y
sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

37.6.4.La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucioc como

consecuencia de la ejecucién de los trabajos.
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37.6.5. Los residuos de obra o materiales de desecho o material sobrante, de todo fipo, th‘_ o
industriales, peligrosos, como domiciliarios, deberan ser egregados y retirados de I
frentes de trabajo, evitando que se produzcan acumulaciones gue entorpezcan el
transito expedito de personas y equipos, a cargo de la CONTRATISTA, segun
normativa vigente, debiendo presentar a CNEA certificado de disposicion final que lo
acredite,

37.6.6. Todo material que sea almacenado a la intemperie, incluso el sobrante o en desuso,
debera quedar ordenado de manera que no provoque riesgos de accidentes, ni de
incendios y no obstaculice el transito de personas, vehiculos, ni equipos.

37.6.7. Al término o antes de finalizar los trabajos objeto del CONTRATO, la CONTRATISTA
limpiara cuidadosamente todo el terreno sin cargo alguno para la COMITENTE y
desmantelara y removera toda estructura provisoria construida por elia (salvo mejor
opinién de la COMITENTE) y quitara toda basura de cualquier tipo de las extensiones
o terrenos ocupados por ella, dejando los mismos en adecuadas condiciones de
orden y presentacion de acuerdo al Plan de Gestibn Ambiental (PGA) para la
ejecuciéon de la Obra a que refiere el jError! No se encuentra el origen de la

referencia., Medio ambiente, del presente pliego.

ARTICULO N°38.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

38.1. La CONTRATISTA debera proveerse y proveer al personal afectado a la Obra a su
exclusivo cargo, transporte, agua potable, energia eléctrica, calefaccion, ventilacion,
iluminacion, comunicaciones, extraccion de basuras, control de plagas, servicio médico
aseo interno y externo y vigilancia necesarios para la ejecuciéon de la Obra y para el

debido cuidado de los bienes y personas que estén en el terreno durante tal ejecucion.

38.2. Todas las instalaciones tales como talleres, depositos, comedores, oficinas, carpas,
gazebos, etc. que se requieran para la ejecucién de la obra, seran disefiadas,

construidas, operadas, mantenidas, desarmadas y retiradas del terreno por Ia

CONTRATISTA, bajo su responsabilidad y a su cargo y costo.

38.3. La CONTRATISTA debera, a su costo, instalar su propio personal de obra y el de sus
subcontratistas dentro de las areas que entregara la COMITENTE para tales efectos y,
de ser necesario, en terrenos de terceros. Siendo en éste ultimo caso, la Unica

— respansable de la obtencion de los permisos requeridos a autoridades y privados.
38.4. No estara permitido el pernocte del personal en el Predio CAREM de CNEA.

38.5. La COMITENTE no tendra responsabilidad sobre la administracion de las instalaciones

de obra, ni sobre su conservacion, mantenimiento o cuidado.

38.6. La CONTRATISTA deberé obtener la aprobacion del COMITENTE para la construccion

de toda instalacién provisoria, usufructo de servicios y en general para la utilizacion de
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cualquier espacio en el lugar de los trabajos u otro lugar dentro de la propledaCL;&%I.g.Jzé‘l'“‘"“:_)&;S
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38.7.

38.8.

Una vez terminada la Obra, la CONTRATISTA debera desarmar y retirar todas las
instalaciones que hayan sido necesarias para la ejecucion de la Obra salvo opinion en
contrario del COMITENTE.

CERCO, VIGILANCIA E ILUMINACION

Todo el recinto de la Obra deberd ser cercado en condiciones reglamentarias,
disponiéndose las entradas a través de las indicaciones que imparta la INSPECCION.
Queda prohibida la colocacion en el cerco o resto de la obra, de letreros de publicidad,
excepto que cuenten con la aprobacion explicita de la INSPECCION.

El CONTRATISTA sera responsable, durante la vigencia del CONTRATO por la
vigilancia permanente, durante las 24 horas, en las zonas de obra; a tal efecto, debera
observar las disposiciones que rigen sobre feriados y descansos legales para los relevos
del personal afectado a ese servicio.

A su vez el CONTRATISTA debera ejercer la vigilancia del deposito de almacenamiento
temporaneo de equipos o repuestos, con responsabilidad exclusiva, ante robos o
deterioros de los elementos alli aimacenados.

Ademas construira casillas para control de acceso y salida de todo el personal afectado
a la Obra, las que se ubicaran en los lugares que, a tal efecto, indique la INSPECCION.
Su construccidn y aspecto seran acordes a la importancia de |la Obra y el lugar donde se
ubiquen, y quedaran sujetas a la aprobacion de la INSPECCION.

Deberd, ademas, suministrar o instalar la cantidad necesaria de fuenies de iluminacion
que permitan una efectiva vigilancia. Colocara sefiales luminosas advirtiendo el peligro y
tomara las medidas de precaucion que sean necesarias en aquellas partes que, por su
naturaleza o situacion, hagan posible que ocurran accidentes durante la vigencia del
Contrato.

El CONTRATISTA someterd a aprobacion de la INSPECCION la colocacién de los
carteles indicadores, debidamente iluminados, en todos aquellos lugares que sea
necesario. Especialmente se indicaran los alertas correspondientes en todos los accesos

a los Obradores desde ruta o caminos de caracter publico, con las precauciones que

- deben tomar los terceros gue transiten por las zonas de dichos emplazamientos.

Asimismo, el CONTRATISTA sometera a aprobacion de la INSPECCION el sistema de
iluminacién que colocara en la Obra, pudiendo éste ser rechazado si no cumple con los
requerimientos de nivel de iluminaciéon que hacen al normal desenvolvimiento de las

tareas.
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38.9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

38.9.1. Las instalaciones que provea CNEA, deberan ser mantenidas en perfecto estadq‘jje

operacion, limpieza y conservacion por el CONTRATISTA hasta la entrega definitiva

de las cbras o retiradas en el transcurso de las mismas si la CNEA lo ordenara.

38.9.2. No estara permitido la construccion de barracas al interior del predio ni el pernocte del
personal en las obras bajo ninguna circunstancia mas alld de las necesidades de la

obra. (Guardias, tareas ininterrumpibles, turnos de trabajo, etc.)

38.9.3. Para la ejecucion de las mismas deberan prever las condiciones de estabilidad para
el transito de cargas, aun los dias de lluvia y los posteriores a la misma. Se tendra en
cuenta el correcto escurrimiento del agua y contemplar la ampliacion de los pluviales

de obrador existentes mediante cunetas y sumideros a fin de evitar anegamientos.

38.9.4. Todo movimiento de suelo que se realice en el obrador y el area de ampliacion de
obrador, se debera informar a la INSPECCION a fin de acordar el sitio de acopio del
suelo excedente resultante de los movimientos como asi de suelos seleccionados que
se adquieran para ser ulilizados en la obra con un fin determinado. La
CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener en condiciones los acopios e

identificarlos de ser requerido por la inspeccidon de obra.

38.9.5.El manto vegetal extraido del area de ampliacion de obrador debera ser
especialmente preservado con el objeto de volver a utilizarlo una vez finalizada la
construcciéon objeto de este contrate y desmontado el obrador, a fin de restituir el
terreno a condiciones originales. La CONTRATISTA debera retirar todo resto de

escombro en el transcurso de esta operacion.

38.9.6.La CONTRATISTA es responsable de la proteccion y cuidado de las especies
arbéreas existentes en la linea paralela al alambrado perimetral del predio y de la
colocacion de una barrera de proteccién fipo new jersey viales a fin de evitar roturas

accidentales.
38.10. PROVISION DE AGUA

38.10.1. La provisién de agua para los consumos industriales y sanitarios dentro del Predio
CAREM estara a cargo del comitente. El contratista debera informar sobre los
requerimientos de consumos de agua y horarios tanto de agua industrial como

sanitaria, para determinar el punto de conexidn y la factibilidad.

38.10.2. De ser necesaria la instalacion de un nuevo pozo de agua el mismo estara a cargo
de la empresa CONTRATISTA previo autorizacién de CNEA

38.10.3. CNEA no garantiza la potabilidad del agua, por lo que la CONTRATISTA debera
suministrar el agua de consumo humano para su propio personal para lo cual

debera instalar estaciones de hidratacion para todos los frentes de obra, realizando
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ARTICULO N°39.- CONDICIONES DESFAVORABLES

39.1.

39.2,

periodicamente analisis bacteriolégicos en laboratorios habilitados por el OPDS
para asegurar la calidad del agua, y debera realizar y registrar la limpieza periodica

de los dispensers. s

)
[

condiciones poco convenientes para determinadas operaciones, la CONTRATISTA
ejecutara los trabajos de tal forma que éstos no sean afectados adversamente por estas
condiciones, deberan ser previstas por la CONTRATISTA y su ocurrencia no dard motivo

a extensién de plazo.

Ninguna parte de los equipos sera montado en condiciones que pudiesen afectar la
calidad o eficiencia de ellos, salvo que la CONTRATISTA tome precauciones especiales
en orden de realizar la obra en forma correcta y satisfactoria.

ARTICULO N°40.- PLAN DE CALIDAD

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

El CONTRATISTA debera presentar a CNEA un Plan de Calidad asociado a la
fabricacion, materiales, montaje y pruebas. Ver PUNTO 89 del ANEXO A -
Especificacién Técnica (ET-CAREM250T-4).

CNEA aprobara o rechazara el Plan de Calidad dentro de los DIEZ (10} dias habiles de
su presentacion.

En caso de rechazo, el CONTRATISTA incluira las modificaciones propuestas por CNEA
y presentara un nuevo Plan de Calidad dentro de los DIEZ (10) dias habiles a partir de la
fecha de conocimiento fehaciente del rechazo y modificaciones propuestas por CNEA.
Los mayores plazos en la presentacion y aprobacidn del Plan de Calidad no seran
motivo de extensién del plazo contractual.

Sera coordinado un cronograma de reuniones con el objeto de establecer todos los
lineamientos y hacer un seguimiento de las tareas relacionadas con la gjecucion y
avance de los trabajos.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas necesarias para verificar la
procedencia, calidad y condiciones de los materiales que se utilicen, 1a calificacién del

personal y los procedimientos necesarios para la ejecucion de los trabajos, por cuanto

~sera el Unico responsable por las fallas y deficiencias que se pudieran originar hasta que

venzan los plazos de garantia.

A medida que se vayan ejecutando los trabajos, CNEA podra solicitar a la
CONTRATISTA la redaccién de nuevos procedimientos para llevar a cabo los mismos.
CNEA podra solicitar copia de los registros vinculados a cada uno de sus procesos
operativos para realizar su seguimiento y verificar la trazabilidad de los mismos.

CNEA tendra la facultad de llevar a cabo auditorias y evaluaciones de proceso/producto

conforme a procedimientos establecidos por Gestion de Calidad del proyecto CAREM.
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ARTICULO N°41.- INSTRUMENTOS DE MEDICION

41.1. Los trabajos podran ser verificados por la Inspeccién en cualquier momento que se...--

estime conveniente, para esto el CONTRATISTA deberd proveerse de equipos
adecuadamente calibrados y ceriificados.

41.2.  El| contratista deberd, a solicitud del comitente, exhibir todas las certificaciones de
calibracién de los instrumentos de medicion que verifican el correcto avance de las

tareas de fabricacién del componente.

ARTICULO N°42.- SITIO DE LA OBRA
El Sitio de Obra es el Predic CAREM camino Atucha s/n, Lima, Provincia de Buenos Aires,
siendo sus coordenadas:

e 33 grados 58 minutos 02.51 segundos Latitud Sur
e 59 grados 12 minutos 42.97 segundos Longitud Oeste.

ARTICULO N°43.- ACOPIO
La C.N.E.A pagara a la EMPRESA en concepto de acopio hasta el DIEZ PORCIENTO (10%) del
valor total del contrato con la recepcion en obra de los materiales necesarios para la ejecucion de
la obra.
Los materiales acopiados segun este régimen y certificados, son propiedad de la C.N.E.A, siendo
la EMPRESA depositaria de los mismos con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan
para el caso las disposiciones vigentes, quedando asimismo a su cargo todo lo gue concierne a
la salvaguardiia y conservacion de los mismos y su empleo en fa obra o instalaciones a que estan
destinados.
La C.N.E.A podra exigir a la EMPRESA los comprobantes de pago de los materiales acopiados
segun este régimen, siendo motivo de suspensién del pago del acopio el incumplimiento de ésta
exigencia.
lLos materiales acopiados segUn este régimen, seran depositados en el Obrador, salvo que como
caso de excepcion la Inspeccion autorice su depésito en otro lugar. En estos casos, el transporte
de los mismos hasta su ubicacidn definitiva sera por cuenta de la EMPRESA. Cuando el material
sea acopiado fuera del recinto de las obras, la EMPRESA debera presentar una garantia
bancaria ¢ seguro de caucidon a entera satisfaccion de la C.N.E.A. Debe cubrir el valor de los
materiales acopiados en depdsito y mantener su valor actualizado hasta su incorporacion
definitiva a la obra. " o
Si el acopio se realizara durante su ejecucion en taller o en cualquier otro lugar fuera del recinto
de la obra, se documentara la existencia de los materiales acopiados mediante un Acta en
triplicado que firmara la empresa, la [nspeccion y la Direccion de Obra, quedando un ejemplar en
poder de la EMPRESA y los demas en poder de la C.N.E.A, cumplimentando ademas todo lo
expresado en el parrafo anterior.

39




v ,
Procedimiento de seleccion: CONCURSO DE PRECIOS |N°| i/ 00T
Expediente: F-088-2017 / fo
[
: { =
ARTICULO N°44.- PARTES DIARIOS DE AVANCES. k?,/,“\
%:Zok\
44.1. Durante la ejecucién de las Obras Civiles y los Montajes, el CONTRATISTA dé‘bie_r_a;_
presentar al COMITENTE un Parte Diario en el que consten las tareas realizadas el dia
anterior y las que realizara en el dia correspondiente. La forma de presentacion y
desagregacion de los datos correspondientes a las tareas diarias sera indicada por el
COMITENTE.
44.2. El formulario de parte diario a ser confeccionado por el CONTRATISTA debera ser

aprobado por CNEA, antes de su utilizacién.

ARTICULO N°45.- SEGURIDAD DEL PERSONAL.

45.1.

45.2,

45.3.

45.4.

45.5.

El CONTRATISTA debera cumplimentar los requisitos de la Ley N°® 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 911 de fecha 5 de agosto de 1996 de conformidad con lo previsto en
el Articulo 101 del P.C.G. Debera cumplir con todas las Resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Normas Nacionales, Provinciales vy

Municipales que tengan incumbencia en los {emas de ejecucion de obras civiles.

Las normativas incluyen la operacidon de maquinaria y herramientas a usarse en obra,
que también deberan considerarse bajo las Normas de Seguridad Industrial e Higiene,
las que seran de aplicacion obligatoria referidas a cada caso. El personal de la Direccion
afectado a la obra sera provisto con elementos de seguridad pasiva personal (cascos,
guantes, botas, mascaras, anteojos, cinturones, etcétera), bajo normas IRAM por cuenta
del CONTRATISTA. Dado que en las distintas zonas de las Obras podria trabajar
personal de empresas subcontratistas, el CONTRATISTA debera implementar un

sistema de individualizacion de los mismos, por ejemplo mediante el color del casco.

Asimismo, el CONTRATISTA debera establecer, a su cargo, un sistema de
individualizacién y controt del personal habilitade en la ejecucidn de las obras, tanto del
propio como el de sus Subcontratista. Para ello cada persona debera tener una tarjeta
con su correspondiente fotografia que lo habilite durante el periodo que corresponda

ejecutar las tareas que se le asignaron.

La posesion de la tarjeta implica el cumplimiento de todas las disposiciones laborales,
sociales y provisionales. EI CONTRATISTA debera entregar a la INSPECCION un
listado, a_CtuaIizado quincenalmente, de altas y bajas. La INSPECCION realizara,
periddicamente auditorias de dicha identificacion y cumplimiento de las disposiciones

laborales, sociales y previsionales.

La tarjeta debera contener un codigo de habilitacién para trabajar en cada area y en
cada especialidad o tarea determinada. En caso de observarse incumplimientos de estas
medidas, la CONTRATISTA sera pasible de las sanciones que por tales faltas se
establezcan.
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45.6.

45.7.
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Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos;,. 74

o
N
e

disyuntores, botiquin, sehalizacién, etcétera) que por su indole correspondan, siendo™ "
responsable el CONTRATISTA de los accidentes ocasionados o agravados por la falta o

mal uso de los elementos arriba indicados.

Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la colocacion de los

elementos que considere convenientes.
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ARTICULO N°46.- PLANES DE TRABAJO Y CURVA DE CERTIFICACIONES.

46.1.

46.2.

46.3.

46.4.

CAPITULO IX LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Dentro de los DIEZ (10) dias corridos a contar del Acta de Inicio, e CONTRATISTA
debera adecuar el Plan de Trabajos presentado en su oferta, que serd aprobado por el

Comitente so6lo una vez verificada su coherencia.

El CONTRATISTA deberd presentar un cronograma general para toda la obra que
indique la duracion de las principales tareas y su relacion logica y un cronograma de
hitos que muestre el marco general del proyecto.

Los cronogramas reflejardn calendarios realistas de acuerdo a las distintas tareas y su
ubicacion. Todas las actividades estaran vinculadas de acuerdo a sus relaciones e
interfaces reales, para reflejar pronosticos realistas y permitir escenarios hipotéticos.

El seguimiento del avance de los cronogramas estara de acuerdo con el estado del arte
de las practicas de programacién, reflejando las fechas reales de inicio de cada tarea,
dias remanentes y fechas estimadas de finalizacién para trabajos no terminados.
Durante la vida del proyecto se estableceran lineas de referencia, llamadas lineas base,
para permitir comparaciones y acciones correctivas en caso de desviaciones notorias.

Si CNEA no se hubiera expedido, transcurrido el plazo se daran por aprobados los

planes presentados.

Cuando las obras ejecutadas no avanzaren con el ritmo previsto en los planes
aprobados por CNEA, el CONTRATISTA, a su exclusivo cargo, estara obligado a
recuperar el atraso habido, dando mayor impulso a los trabajos, intensificando la
provision de materiales y aumentando el nimero de profesionales, personal afectado,

equipamiento y demas implementos de trabajo necesarios para tal finalidad.

El incumplimiento de ia obligacion de presentar planes de trabajo actualizados sera
notificado al CONTRATISTA.

ARTICULO N°47.- MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS.

47 1.

47.2.

La medicién de los trabajos y extension de los certificados de obra correspondientes,
sera de acuerdo a los avances mensuales de lo descripto en el ANEXO A -
Especificacion Técnica (ET-CAREM250T-4). Las formalidades de tipo de planillas de
medicion y certificacion se definiran antes de la primera medicion en acuerdo entre las

partes ratificado a través de la documentacion del proyecto y se ajustara al presupuesto.

Planos finales conforme a obra: Se denominaran planos conforme a obra a aquellos
planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en
funcionamiento. Para todos aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones
durante la ejecucién de las obras, seran idénticos a los planos de proyecto aprobados
por la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA.

42




Procedimiento de seleccion: CONCURSO DE PRECIOS | N° |

Expediente: F-088-2017

47.3.

47.4.

47.5.

47.6.

El conjunto de planos conforme a obra debera rotularse con la leyenda “planos conforme‘___ e

a obra” y firmados por el Representante Técnico del CONTRATISTA. Dichos planos
seran aprobados una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual han sido

ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al CONTRATISTA.

Dentro del plazo de garantia de las obras, la CONTRATISTA presentara la liquidacion
final consentida, con el balance de economias y demasias, si correspondiere. Vencido
dicho plazo se le tendra por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecha

a reclamo posterior alguno.

Dentro de los DIEZ (10) dias corridos posteriores al cumplimiento del plazo contractual
de obra, incluidas sus prérrogas, la CONTRATISTA presentara a la Inspeccién y/o
Direccion de Obra DOS (2) juegos originales impresos en papel y soporte magnético
compatible y editable de archivos de extensién DWG o AUTOCAD, PDF, de los planos

conforme a obra.

Dichos planos deberan ser aprobados por la Direccién de Obra dentro de los TREINTA

(30) dias corridos posteriores a su presentacion.

Cumplido dicho plazo, la CONTRATISTA podra considerar aprobados sus planos dentro
de los NOVENTA (90) dias corridos posteriores a los aludidos.

ARTICULO N°48.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

48.1.

48.2.

Una vez aprobado el “Certificado Provisorio” por CNEA, el CONTRATISTA debera
presentar la factura correspondiente en la Mesa de Entradas mediante Nota de Pedido
ante la Direccion de Obra en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16;00 horas.

El vencimiento de la factura operara a los TREINTA (30) dias habiles administrativos de
la fecha de presentacion de la misma, siempre que se encuentre aprobado el Certificado

como se indica en el parrafo precedente.

ARTICULO N°49.- FONDO DE REPAROS.

49.1.

49.2.

Del importe de cada certificado se descontara el CINCO POR CIENTO (5 %) para
constituir el Fondo de Reparos, que se retendra junto con la garantia de cumplimiento
contractual. Ambos fondos seran devueltos al CONTRATISTA una vez efectuada y

aprobada fa recepcién definitiva de las obras.

Se permitira sustituir el fondo de reparos en efectivo por una garantia constituida a tal fin
y a satisfaccion de CNEA, segun cualquiera de las formas de presentacién indicadas en
el ARTICULO N°17.- del presente.

ARTICULO N°50.- PRORROGA DE OBRA. CAUSALES.

50.1.

No obstante lo establecido en el ARTICULO 61 del PCG, sera facultad del Comitente la
concesion fundada de las prérrogas cuando lo estime menester. Se podra considerar
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50.2.

50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

s ——
i ;’,!. St
como causal justificativa de prorroga a la fecha de terminacion contractual, al maréelﬁ d%

las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor : \

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos en
los pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extracrdinarios y de caracteristicas tales que
impidan al CONTRATISTA la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

¢) Las que siendo ajenas al obra del CONTRATISTA, tengan una incidencia cierta en el

plazo de ejecucion de las obras.
En este caso, se otorgard un aumento del plazo afectado que compense dicho atraso.

Toda prérroga serd determinada por la INSPECCION, siempre que la CONTRATISTA
notifique el motivo del atraso dentro de un lapso de SIETE (7) dias a contar de la fecha
de ocurrencia del hecho, y demuestre que ha empleado todos los medios razonables

para minimizarlo.

La eventual prérroga se solicitara y otorgara por escrito. De no hacerlo dentro del lapso
antes indicado se entendera que el CONTRATISTA no ha sido afectado por tales

circunstancias y no tendra derecho a plantear reclamo alguno por las mismas.
No se otorgara un aumento de plazos que se correspondan con atrasos causados por:

a)} manc de cbra inadecuada;

b) indisponibilidad de mano de obra,;

c) huelgas calificadas o no, los conflictos individuales, pluri individuales y colectivos,
medidas de accion directa o cualquier otra gue disminuya el ritmo normal del trabajo;

d) problemas derivados de fletes maritimos o terrestres;

e) la no colocacién de las ordenes de los equipos y materiales con la suficiente
anticipacion, para asegurar la oportuna entrega de ellos;

f} atrasos de responsabilidad de Subcontratistas;

Asimismo, el CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales que se

establezcan en el plan contractual de trabajo.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan
de trabajos y la curva de inversién al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga, y se someteran a la

aprobacién del COMITENTE no ocasionando incremento del precio acordado.
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51.1.

51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

51.6.

51.7.

51.8.

Expediente: F-088-2017 &

CAPITULO X RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

Para los subcontratistas especializados comprometidos en la oferta original, solamente B

se admitird su reemplazo por probada fuerza mayor.

En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos,

que no haya incluido en su oferta como irabajos a subcontratar, debera solicitar la

autorizacion a CNEA con TREINTA (30) dias corridos de anticipacion al inicio
programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando:

a) El nombre del posible subcontratista en cuestién.

b) La parte de los trabajos a ser subcontratada (con los sistemas, subsistemas,
paquetes de trabajo respectivos).

c) La informacion suficiente para que la CNEA esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcontratista, comunicando la evaluacion y calificacién
segln sus procedimientos.

La Direccién serd competente para la aprobacion de los subcontratos con los que el
CONTRATISTA pretenda ejecutar parte de la obra.
Asimismo, CNEA tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion
adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratacién en cuestion. El
responsable por CNEA, tendra un pericdo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la
fecha de recepcion de la notificacién, o a partir de la fecha de recepcion de la
informacidn adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebracion de
dicho subcontrato.

En caso de que transcurra el plazo antes referido, sin que CNEA haya aceptado o

-rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

CNEA podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al CONTRATISTA, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee suslituir a un subcontratista, debera
solicitar la autorizacion a CNEA en los términos sefialados en la anterior clausula, no
siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion.
No obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el Unico responsable
de la calidad y de la ejecucion adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con

- -el contrato. Los subcontratistas-no tendran accion o derecho alguno que hacer valer en

contra de CNEA.

La autorizacién de subcontratacion y/o reemplazo de subcontratista, si fuese acordado,
no dard mativo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucién; ni
relevara a la CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades y obligaciones
emergentes de este Pliego vy el contrato, y la CONTRATISTA sera responsable solidaria
por los actos, errores y negligencias de cualquier subcontratista, sus representantes,

empleados u obreros, como si fueran propios.
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51.9.

51.10.

51.11.

51.12.

51.13.

51.14.

En todos los casos los Subcontratistas deberan cbligarse en los mismos termin S YD

condiciones que la CONTRATISTA, quien sera en todos los casos quien represente anteﬂ
la Inspeccion y ante EL COMITENTE el/los Subcontratista(s).

La CONTRATISTA sélo podra subcontratar a terceros, previa renuncia formulada por
éstos en forma expresa y por escrito ante la CONTRATISTA, a efectuar reclamos a EL
COMITENTE por aquellas deudas que éste mantuviere con el CONTRATISTA
circunstancia que reviste el caracter de condicion esencial para la autorizacién de dichas
sub-contrataciones por parte del COMITENTE.

En caso de autorizarse la subcontratacion por parte de la CONTRATISTA, la
CONTRATISTA reconoce que serd la Unica y exclusiva responsable frente a tales
Subcontratistas y/o sus dependientes por el pago del precio y/o cualquier otra suma
pagadera, o reclamada por los Subcontratistas. 8in embargo el COMITENTE reserva su
derecho de actuar directamente sobre el Subcontratista en los términos del ARTICULO
N°52.- 52.4

Sin perjuicio de ello, la CONTRATISTA se compromete a mantener al COMITENTE
indemne de todo reclamo y/o accidon que pudiera iniciar cualquiera de sus empleados,
agentes o sub-contratistas, o los empleados o agentes de dichos sub-contratistas, contra
el COMITENTE, ya sea ejerciendo la acciéon directa por la que puede reclamar por hasta
el monto que el CONTRATISTA le adeude, o en forma oblicua subrogandose en los
derechos de la CONTRATISTA, y de toda ofra accién por cobro de sumas de dinero o
indemnizacién de dafios y perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, debiendo en forma
inmediata y a primer requerimientc del COMITENTE, desinteresar a dichos sub-
contratistas, empleados o agentes.

Asimismo, la CONTRATISTA se compromete a indemnizar y mantener indemne al
COMITENTE y/o a sus directores, empleados, asesores, o agentes, de y contra toda
pérdida, dafio, perjuicio directo, demanda, accién, reclamo (judicial o extrajudicial), juicio,
litigio y/o gastos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos profesionales,
indemnizaciones, penalidades y todos los otros costos o costas (incluidos honorarios
profesionales), sufridos por ellos derivados y/o relacionados directamente con actos u
omisiones de la CONTRATISTA y Subcontratistas, sus dependientes, directores,
contratistas, agentes y/o cualquier otra persona que actie bajo las o6rdenes de la
CONTRATISTA, ‘con ‘motivo o en ocasion de la ejecucion de trabajos por parte de las
personas o empresas respectivas a los fines del cumplimiento de sus obligaciones bajo
el contrato.

El COMITENTE podra repetir de la CONTRATISTA cualquier suma que haya debido
desembolsar como consecuencia de dichos dafios, pérdidas, costos o gastos
mencionados en el parrafo anterior, y estard autorizada a ejecutar las garantias
presentadas por la CONTRATISTA y/o a compensar dichos conceptos con cualquier
suma debida a la CONTRATISTA por cualquier causa ¢ concepto.
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51.15. En caso que el contrato fuera rescindido por cualquier causa, la CONTRATISTA ash(ﬁ P
en forma exclusiva la responsabilidad por las consecuencias de la terminacion de las™ "

sub-contrataciones que hubiera efectuado, manteniendo indemne a la COMITENTE por
cualquier reclame judicial, extrajudicial o administrativo,

51.16. No cumplir con los requisitos antedichos sera causal de aplicacion de una multa del
DIEZ POR CIENTO (10%) del total de los trabajos facturados a la fecha o la rescisién

del contrato segln criterio de CNEA.

ARTICULQ N°52.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

52.1. EI CONTRATISTA sera integramente responsable frente al COMITENTE por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del presente
Pliego de Licitacién y el contrato, asumiendo la total responsabilidad por todos los dafios

y perjuicios gque ocasione el COMITENTE, manteniendolo indemne.

En lo referente a la responsabilidad, sus alcances y limitantes, los oferentes deberan
atenerse a lo dispuesto por el presente Pliego de Clausulas Especiales.

§2.2. No obstante toda consideracién sobre la titularidad, desde el comienzo de los trabajos
hasta la fecha de vigencia del CERTIFICADC DE RECEPCION PROVISORIA, el
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad plena por el cuidado de la Obra y, en
caso de producirse cualquier dafio o pérdida en cualquier parte de la misma por
cualquier causa, deberd, a su exclusiva cuenta y cargo, reparar o reemplazar dicha parte
de manera que, al momento de la Recepcion Provisoria, la Obra esté en orden y en

condiciones y en un todo de acuerdo a los requisitos del conirato.

52.3. EI CONTRATISTA sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la
vigencia del Contrato y a raiz de él pudiera ocurrir a su personal, personal del
COMITENTE, o de terceros, o a la propiedad de cada una de ellas, sea que los dafios
ocurran por accién y/u omisién de la CONTRATISTA, de su personal o de sus
Subcontratistas o su personal, o derivados de conflictos gremiales o pluri individuales
aun en el caso que el dafio se hubiera producido por una cosa cuyo duefio o guardian
fuere el COMITENTE, relevando a ésta, sus representantes y a su personal de todo tipo

de responsabilidad.

52.4--En-el-caso del Subcontratista, este asumira esas obligaciones ante el COMITENTE en la
misma extensién en que lo haga el CONTRATISTA principal. El COMITENTE podra
direccionar sus reclamos contra el Contratista y/o contra el Subcontratista, segin el
alcance y responsabilidades de cada uno establecidos en la documentacién contractual.
En el casc que los reclamos sean dirigidos contra el Subcontratista debera poner en
conocimiento al CONTRATISTA.

52.5. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Articulo y/o de las

obligaciones laborales, previsionales y tributarias o la mora en el pago de tales
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52.6.

obligaciones, implicard la penalidad diaria para la CONTRATISTA vy autorizé'[fé{;{nj'a,j'_;“"“"w

COMITENTE a hacer efectivas las garantias constituidas y ejercer los demas derechios— "

que le correspondan prevista en el Capitulo "Sanciones”,

El COMITENTE podra efectuar las inspecciones, auditorias, examenes, pruebas,
controles sanitarios periédicos y/o permanentes que estime apropiados para corroborar
el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, de las obligaciones referidas en este
Articulo.

ARTICULO N°53.- HIGIENE Y SEGURIDAD

53.1.

63.2.

53.3.

53.4.

53.5.

53.6.

53.7.

El CONTRATISTA, previo al inicio de la obra, debe presentar el correspondienie
Programa de Seguridad, en el que debe contemplar un Plan de izaje, inspecciones de
graas y elementos de izajes, elevadores de materiales y personas (telescépicos, tipo
tijeras, guindolas y cualquier medio de elevacion, etc.), sin el cual no se autorizara el
inicio de ninguna tarea bajo su responsabilidad en el cédmputo del plazo.

En caso que el personal de higiene y seguridad de la CONTRATISTA se encuentre
ausente por cualquier motivo debera ser reemplazado por alguien de similar idoneidad y
matricula habilitante.

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y
Seguridad en el Trabajo, siendo la responsable exclusiva ante las auforidades y frente a
terceros del cumplimiento de las leyes y decretos vigentes, quedando obligada a tomar
las precauciones necesarias para prevenir y evitar todo accidente, perjuicio o molestias a
las personas o propiedades de el COMITENTE o de terceros, quedando a su cargo
todas las responsabilidades inherentes y emergentes de la impericia o negligencia de su
propio personal.

El COMITENTE centralizaré foda la informacién sobre Higiene y Seguridad, teniendo
funciones decisorias en lo que respecta a la ejecucion y aplicacién de las normas de
seguridad.

El CONTRATISTA debera llevar a cabo cualquier medida de seguridad sefialada por el
COMITENTE que afecte a los trabajos realizados por aquella y sus subcontratistas.
Ademas deberd promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los
lugares de trabajo y el mas alfo nivel de seguridad.

Durante todo el periodo de construccién, la CONTRATISTA esta obligada a tomar las
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del personal afectado a la
obra.

Nada que figure en los documentos del CONTRATO, ni cualquier decision de la
INSPECCION DE OBRA relevara a la CONTRATISTA de esta responsabilidad. Nada de
lo expresado en los documentos del CONTRATO serd interpretado como para impedir

que la CONTRATISTA, a su propio costo, instale accesos seguros, protecciones y
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adecuados para estos propoésitos. S

53.8.

53.9.

53.10.

53.11.

53.12.

53.13.

53.14,

53.15.

53.16.

N
Gy

El personal afectado a la obra y a la INSPECCION DE OBRA sera provisto, por cuenta
del CONTRATISTA, con elementos de seguridad personal homologado que la
naturaleza del trabajo requiera.

En cada lugar de trabajo debera contarse con elementos de sefalizacién, carteleria,
letreros moviles, caballetes, leyendas indicativas de cierre y desvios de fransito, conos,
balizas, elc.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva {matafuegos,
disyuntores, botiquin de primeros auxilics, camillas, etc.) que por su indole
correspondan, siendo el CONTRATISTA responsable de los accidentes ocasionados o
agravados por la falta o mal uso de estos elementos.

Sin perjuicio de ello, la INSPECCION DE OBRA podra exigir e} uso o la colocacion de
los elementos adicionales o complementarios que considere convenientes.

El CONTRATISTA debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios.
Los métodos y equipos de proteccidon y extincion de incendios estaran sujetos a la
aprobacion de la Inspeccién y a las reglamentaciones de la Direccion General de
Bomberos y/u otras dependencias equivalentes encargadas de la evaluacién de dichos
métodos y equipos.

El CONTRATISTA debera informar de todo acontecimiento que afecte o pudiere afectar
la seguridad en obra.

El CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION DE OBRA:

a) Un ejemplar del "“Programa de Prevencidn a Desarrollar durante la Obra”, del
“Programa de Capacitacion del Personal”, “Programa de inspeccidén de herramientas
y equipos energizados y vehiculos en obra’ debidamente aprobados por el
departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b} Constancia de inspeccién y habilitacién, debidamente aprobada por el responsable de
seguridad e higiene de los equipos de izaje, grias, montacargas, hidro-elevadores y
demas equipos asimilables.

¢) Estadistica mensual de accidentes/ incidentes y enfermedades profesionales.

Ei CONTRATISTA dara estricto cumplimienfo a las normas de la Superintendencia de

-Riesgos del Trabajo que resulten aplicables en razén de la actividad y resoluciones

aplicables y/o que se dicten en el futuro. La ignorancia ¢ e! error con respecto a estas
normas no sera atenuante ni eximente de responsabilidad alguna.

El CONTRATISTA debera mantener indemne al COMITENTE en el caso de que en un
reclamo judicial iniciado por personal propio y/o de sus Subcontratistas y sus asesores o

todo ente que participe en la obra, se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 24.557

3

y se determine la aplicacion de la normativa del Cédigo Civil y Comercial Argentino, con

fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién “Aquino,
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bien, por aplicacién de cualquier dispositivo legal que se dicte en el futuro sobre esta-....~
materia.

7. A partir del inicio de los trabajos en el sitio el CONTRATISTA debera:

Capacitar a los trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y prevencion de
enfermedades y accidentes del trabajo

Mantener en la Obra los siguientes Registros:

del Personal que recibe capacitacion;

de entrega de elementos educativos;

de entrega de elementos de seguridad.

Confeccionar y mantener actualizado un “Legajo Técnico de Obra” conforme lo requiere el
Art. 20 del Anexo del Dec. 911/96 con expresa mencién de:

Memoria descriptiva por los trabajos a realizar por la Contratista en la Obra;

Analisis de Riesgos Potenciales y forma de prevenirlos;

Programa de Prevencion de dichos Riesgos;

Programa de Capacitacién de Personal en cuestiones de Higiene y Seguridad Lahoral;

Plano o esquemas del obrador y de los servicios auxiliares;

Libro de Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, con constancia de las visitas y de las mediciones de los agentes contaminantes.

Confeccionar ATS (andlisis de tarea segura) previos al inicic de cada tarea, explicar y
entregar al personal afectado a la realizacién de trabajos en la Obra, las normas de
seguridad acordes con las tareas a realizar.

Verificar en la Obra el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las disposiciones
vigentes y las pactadas especiaimenie en este Pliego.

Comunicar, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) Dias Habiles de
anticipacién, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

Comunicar, en forma fehaciente, a la ART que hubiera otorgado los Segures requeridos en
las Condiciones Generales, la denuncia de la existencia de un accidente de trabajo en

los plazos estipulados en la normativa vigente

ARTICULO N°54.- PERSONAL

54.1

54.2.

. El personal empleado por el CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato, no adquiere
por esta contratacién ningun tipo o forma de relacion de dependencia con CNEA, siendo
por cuenta del CONTRATISTA todas las responsabilidades emergentes de la relacién

laboral con el personal empleado bajo cualquier forma de contratacion.

Queda bhajo exclusiva responsabilidad del Confratista todo accidente gue ocurra a su
personal o a terceros vinculados © no con la prestacion del servicio en ocasién o con
motivo del mismo, como asi también el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas

sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las
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obligaciones y responsabilidades emergentes de la relacién laboral que existéfj

pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepcion.

ARTICULO N°55.- DERECHOS, GESTIONES Y HABILITACIONES

55.1.

55.2.

El Contratista debera tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demas tramites,
exigidos por entes Nacionales, Provinciales y Municipales y/o empresas prestadoras de
los servicios, entes publicos y/o privados, colegios profesionales, etc. y abonar todos los
impuestos, tasas, contribuciones, aranceles y cualquier otro derecho que surja de la

gjecucion del contrato.

El CONTRATISTA serd Unico responsable por todos y cada uno de los tramites y
gestiones, pago de derechos y gastos de nacionalizacidn, gastos de aduana, honorarios
del despachante, etc. que sean necesarios para la importacion, incluyendo el despacho
y puesta en el Predio de todos los equipos y/o materiales, instrumentos y herramientas

de procedencia extranjera correspondiente a su suministro.

ARTICULO N°56.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

56.1.

56.2.

56.3.

56.4.

" 56.5.

56.6.

Todos los materiales y equipos a utilizar seran nuevos, sin defectos o imperfecciones y
seran los detallados en las especificaciones y documentacion técnica. La seleccion y uso
de ellos sera tal que, en condiciones de trabajo, en ninguna parte de fales equipos se
producira corrosion, distorsion, deterioro, inconvenientes o tensiones de deformaciones
mayores que las admisibles por normas aplicables o requisitos funcionales o mayores

que el desgaste, corrosion o deterioro normal.

El CONTRATISTA debera contar con la aprobacion escrita previa del COMITENTE en
todos los casos en que requiera hacer uso de materiales o productos distintos a los

establecidos en el Contrato o a los ya aprobados con anterioridad.

E! Contratista debera proveer toda la informacion y realizar los trabajos necesarios,
aunque no estén explicitamente mencionados en la Especificacion Técnica para
completar, perfeccionar y probar los equipos, materiales, sistemas y subsistemas dei

suministro y para satisfacer los requerimientos impuestos en la especificacion.

El COMITENTE no aceptara el traslado de responsabilidades del Contratista a sus

proveedores o subcontratistas ni a los proveedores o subcontratistas de éstos.

El Contratista debera ‘garantizar la calidad y la aplicabilidad del trabajo y del
componente. Esta garantia incluye la calidad de los materiales provistos por sus

proveedores o contratistas y a sus contratistas.

La entrega de materiales y/o equipos no libera al Contratista de todas las
responsabilidades de cumplimiento de todos los requerimientos técnicos asumidas por

medio del presente.
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56.7. El Contratista sera asimismo responsable de cualquier reclamo o denuncia que pud’fera

originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

56.8. Los materiales rechazados deberan ser reemplazados por el Contratista a su costo y

cargo.

ARTICULO N°57.- EMBALAJES

Los materiales deberan ser embalados correctamente para que no sufran deterioros durante su
transporte, manipuleo, estiba y operacion de montaje.

El suministro debera ser acondicionado para el transporte a la obra de acuerdo con las mejores
practicas establecidas, cumpliendo en todos los casos con las normas y requisitos de la
legislacion que rija tanto a nivel nacional y/o provincial y/o municipal en materia de salud,
seguridad y medio ambiente.

Las maquinas transportadas que se encuentren cargadas con nitroégeno, estaran provistas con un
sistema que mantenga vy verifique la presion del gas.

Los embalajes seran aptos para proteger su contenido de dafos durante el transporte desde el
lugar de fabricacién hasta después de la llegada al lugar de obra, en condiciones que contemplen
movimientos, transbordos, transito por caminos no pavimentados, almacenaje prolongado,
exposicion a la humedad y la posibilidad de robo, teniendo en cuenta siempre los requisitos de
las normativas juridicas respecto del tratamiento autorizado de los materiales que se empleen
para los embalajes. Este embalaje debera estar de acuerdo con los requisitos minimos antes
descriptos, sin limitarse a ellos.

El CONTRATISTA debera usar su propio criterio y considerar lo establecido en las
Especificaciones Técnicas y sera, independientemente de la aprobacién dada por el
COMITENTE, el unico responsable por la entrega del suministro en buenas condiciones y en
orden.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el dar cumplimiento a todas las normas de la Republica
Argentina, relativas al transporte, seguro y marcacién de los embalajes de embarque.

Los componentes gue conforman el item "Repuestos” deberan embalarse separadamente, en
unidades completas segin Planillas de Propuesta, incluyendo todos los elementos involucrados
en el armado de cada unidad.

El CONTRATISTA sera responsable del retiro de los embalajes una vez finalizadas las Obras.

ARTICULO N°58.- INDEMNIDAD
58.1. Toda accion administrativa y/o judicial efectuada contra CNEA por terceros relacionados
con fa CONTRATISTA en virtud de la presente contratacién, facultard al COMITENTE a
ejercer el derecho de repeticion correspondiente en caso de tener que abonar algln tipo

de indemnizacion o suma de dinero al tercero demandante.

58.2. La CONTRATISTA mantendra integramente indemne al COMITENTE, frente a cualquier

tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial, y/o extrajudicial relacionado con la
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58.3.

ejecucion del contrato, incluidos los de caracter laboral que pudiesen interponer tercefos™ .

0 personas vinculadas a la CONTRATISTA, dependiesen o no de elia.

Si el COMITENTE fuese demandado por terceros o personas vinculadas con la
CONTRATISTA, ésta se compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto

en la contestacién de la demanda comoe en el seguimiento del proceso que se instaure.
Para ello se compromete a:

a) Efectuar todas las gestiones para evitar que el COMITENTE sea incluide en dichas
demandas y/o reclamos.

b) De ocurrir que el COMITENTE sea demandado y con sentencia desfavorable o deban
efectuar cualquier erogacién con motivo del reclamo, la CONTRATISTA se
compromete a efectuar por su cuenta y cargo los tramites y pagos correspondientes
antes del vencimiento.

c) La CONTRATISTA se compromete a abonar todas las sumas pagadas por el
COMETENTE,‘con un recargo del VEINTE POR CIENTO (20 %) en concepto de
gastos, dentro de los CINCO(5) dias a contar de la fecha del pago realizado por el
COMITENTE.

d)} La CONTRATISTA, por esta clausula, faculta al COMITENTE para que la deuda con
ella, sea descontada de cualguier acreencia que tenga. De no ser esta erogacion
posible, se compromete a abonar en el térming de CINCO(5} Dias, de la
comunicacion del COMITENTE, la deuda existente.

Nada de lo que establece el presente articulo se interpretarda como que el

CONTRATISTA debe asumir la defensa de CNEA en caso de reclamaciones o juicios.

La representacion legal y el asesoramiento juridico en general al Comitente es funcién

del Cuerpo de Abogados del Estado.

ARTICULO N°59.- CESION

59.1.

El CONTRATISTA no podra ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que
emanan del Contrato, ni tampoco constituir prendas u ofros gravamenes que lo afecten,
asi como tampoco ceder cualquier derecho derivado del o de los pagos o cobros que
provengan del Contrato, sin autorizacién escrita previa del COMITENTE. El

incumplimiento de cualquiera. de las obligaciones precedentemente sefaladas,

constituird causal suficiente- para que el COMITENTE, previa comunicaciéon a la

CONTRATISTA, quede facultada para rescindir de manera inmediata al Contrato, sin

derecho a indemnizacion alguna para esta ultima. Ante tal situacion, la Contratista no

quedara liberada de su responsabilidad ante el COMITENTE.
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ARTICULO N°60.- RECEPCION PROVISORIA DE TRABAJOS
60.1.

60.2.

60.3.

60.4.

60.5.

60.6.

60.7.

CAPITULO Xi RECEPCION DE OBRA

Finalizados los trabajos objeto de la presente coniratacion, el CONTRATISTA debera
solicitar a la Direccion de Obra Ia inspeccion final de los trabajos realizados. Los planos
conforme a obra se realizaran sobre las plantillas correspondientes al sistema de gestion
de calidad de! Proyecto CAREM. CNEA entregara dichos formularios mediante orden de
servicio.

En el caso que se cumplan todos los requisitos del Contrato, se procedera a ia firma del

Acta de Recepcion Provisoria.

Vencido el plazo contractual, mas las prérrogas aprobadas, se labrard un acta donde

conste el estado detallado de ia obra. Esta acta sera refrendada por la Inspeccion y el

CONTRATISTA o representante autorizado. Estos dltimos seran notificados por orden

de servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier medio habil, con

antelacién de OQCHO (8) dias, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a

suscribir el acta, la Inspeccion la formulara igualmente con el concurso de autoridades

locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del

CONTRATISTA o sus representantes.

El Certificado de Recepcion Provisoria sera emitido por la Inspeccion una vez que:

a) Se efectien y sean aprobados los ensayos detallados en las Especificaciones
Técnicas o en la documentacion elaborada por el Contratista, a plena satisfaccion de
la Inspeccion.

b) EI COMITENTE tenga aprobadas las pruebas suficientes de que la totalidad de los
trabajos, sistemas y equipos correspondientes se hayan terminado y que los
componentes individuales no necesitan reparaciones ni ajustes y que cumplen, de
acuerdo con los resultados de las pruebas de aceptacidén y confiabilidad, con las
condiciones estipuladas en el Contrato.

¢) El CONTRATISTA haya abonado las penalidades que ie sean aplicables,

d) EIl CONTRATISTA haya entregado la documentacién del proyecto “Conforme a Obra”
y los Manuales de Instalacion, Operacion y Mantenimiento e instruido al personal
destinado a su cuidado.

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se encuentren

terminadas de acuerdo al contrato, no tendran validez legal hasta tanto las mismas no

sean aprobadas por la autoridad competente mediante acto correspondiente, lo que se
hace extensivo a actas de recepciones definitivas.

Se establece que el Plazo de Garantia sera de DOCE (12) MESES desde |a firma del

Acta de Recepcidon Provisaria.

Cumplido el Plazo de Garantia, y sin trabajos pendientes a ejecutar por parte de la

CONTRATISTA, se procedera a la firma del Acta de Recepcion definitiva.
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60.8.

DEFECTOS MENORES

60.8.1. Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior, en forma excepcional\yf.’gm:j e

exclusivo criterio de la Inspeccidn, el Ceriificado de Recepcidn Provisoria podra
ser emitido por el COMITENTE, dentro de los TREINTA (30) dias a contar de la
fecha de su solicitud, aln en el caso de que persistan o se hayan detectado
defectos menores que deberan ser detallados en el Listado de Pendientes
(Punch List) detectados durante el Periodo de recepcidn provisoria.

60.8.2. La apreciacion y calificacion de la magnitud del defecto, sera establecida por la
inspeccién. EIl CONTRATISTA tendra la obligacion de reparar todo defecto, ya
sea que el COMITENTE lo haya detectado y anotado en el Certificado de
Recepcién Provisoria 0 que haya omitido hacer una reserva expresa.

60.8.3. La reparacién de los defectos menores detaltados en el Punch List, debera
efectuarse en un plazo maximo de SESENTA (60) dias corridos contados a
partir de la fecha de otorgamiento del Certificado de Recepcion Provisoria y
conforme a un programa a ser acordado entre el CONTRATISTA y la
[nspeccion.

60.8.4. En caso que la CONTRATISTA no cumpla o corrija los defectos menores dentro
del plazo estipulado, el COMITENTE aplicara una penalidad equivalente al
CERO COMA DOS POR MIL ((,2%e) del precio establecido en el contrato por
cada dia de retraso, la cual podra ser cobrada de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

60.8.5. Sera facultad del COMITENTE la suspension del plazo de garantia siempre que

queden pendientes trabajos de reparacidon o mantenimiento.

ARTICULO N°61.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS TECNICAS.

61.1.

61.2.

Si en la interpretacién del contfrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por la Direccidon, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la
calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras, a la

interpretacién de las normas de mensura y al grado de terminacién de la superficie.

La CONTRATISTA no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto
de que existan divergencias pendientes, aplicandose en su caso la sancién prevista en
el ARTICULO N° 65.- del presente pliego.

ARTICULO N°62.- RECEPCION DEFINITIVA.

62.1.

Cumplido el Plazo de Garantia del ARTICULO N°60.- del presente pliego, el
CONTRATISTA podra solicitar la Recepcion Definitiva de las tareas. Para esto, dentro
de los TREINTA (30) dias previos a la expedicién del Acta de Recepcion Definitiva, el
CONTRATISTA entregara a la INSPECCION DE OBRA un documento de Solicitud de
Recepcion Definitiva donde con§ten los pre-requisitos para la Recepcion Definitiva de los

trabajos.
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62.2.

62.3.

62.4.

62.5.

62.6.

62.7.

62.8.

62.9.

62.10.

I
et

Cuando el CONTRATISTA considere que los trabajos correctivos han sido termin'§a§§=

a) Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

b) Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Doecumentos del Contrato.
¢} Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.
d) Que los frabajos se encuentran terminados y listos para la verificacion final.

e} Que toda la documentacion requerida ha sido entregada.

La INSPECCION procedera a realizar la verificacion de! estado de las obras con
razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el
CONTRATO.

Si la INSPECCION considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos
procedera a notificar al CONTRATISTA por escrito la lista de trabajos que se consideran
incompletos o defectuosos.

El CONTRATISTA iniciard acciones inmediatas para subsanar o corregir las
observaciones efectuadas y remitira una segunda nota a la INSPECCION DE OBRA
indicando que los trabajos han concluido.

La INSPECCION verificara que los trabajos se encuentran aptos para la Recepcion
Definitiva.

El CONTRATISTA sera responsable por las verificaciones adicionales que resuiten
necesarias. Al mismo tiempo, el CONTRATISTA presentara para su aprobacion los
Certificados de Liguidacion Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones
que haya correspondido efectuar ante organismos gubernamentales o del sector
privado, como ocupacidon de la via publica, servicios de energia, agua, telefonia,
etcétera, para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la
fecha de tramitacién de la recepcidn definitiva de todos los derechos, servicios y abonos
que correspondan, lo cual sera condicidn previa para la devolucion de las Garantias.

La INSPECCION emitira el Certificado de Recepcién Definitiva dentro de los TREINTA
(30) dias luego de expirado el periodo de Garantia, y siempre que todos los trabajos
ordenados durante fal periodo en virtud de lo establecido precedentemente se hayan

terminado satisfactoriamente.

_La emision del Certificade de Recepcion Definitiva no implicara liberacion de la

CONTRATISTA de |a responsabilidad por:

a) ruina total o parcial de la Obra en los términos de!l art. 1273 y concordantes del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacidn.

b} fallas en el Suministro debido a culpa grave o dolo de la CONTRATISTA y/o sus
empleados en la fabricacién o instalacidén del mismo.

Dentrc de los TREINTA (30) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion
Definitiva, el CONTRATISTA entregard a la Inspeccién de Obra un Documento de
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Solicitud de Recepcion Definitiva donde consten los pre-requisitos para la Recep\c )
Definitiva de los trabajos. |

62.11. E! CONTRATISTA presentara para su aprobacion los Certificados de Liguidacion Final
de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar

ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupacion de la via
publica, servicios de energia, agua, telefonia, etcétera, para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitacion de la recepcion
definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual sera

condicion previa para la devolucion de los Depdsitos de Garantia.
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CAPITULO Xl RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO N°63.- RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA.
63.1. RESCISION

63.1.1. ElI COMITENTE podra rescindir el contrato notificando al CONTRATISTA, en
los casos siguientes:

a) Siel CONTRATISTA entra en estado de Insolvencia, entendiéndose por el
mismo cuando: (i) inicie voluntariamente un proceso de reestructuracion
general de sus deudas bajo la ley de quiebras y/o concursos aplicable a
su domicilio, ya sea con los efectos de aprobar un plan de reorganizacion
general de sus deudas o bien solicitando su propia quiebra; o (ii) solicite el
nombramiento o bien una autoridad judicial resuelve el nombramiento de
un liguidador y, en este Uitimo caso, tal medida no es revertida en la
primera oportunidad procesal posible, segun la naturaleza de la salicitud

efectuada por dicho tercero; o (iii} se decrete su quiebra.

by Si el CONTRATISTA incumple materialmente cualquier disposicién
sustancial del Contrato y no ha empezadc a subsanar diligentemente
dicho incumplimiento, dentro de los plazos indicados en el Pliego y/o

contrato.

c) En cualquier caso que la CONTRATISTA exceda el limite maximo de las
penalidades establecidas en los ARTICULO N°67.- y ARTICULO N°68.-
previo a la Terminacién, el CONTRATISTA podra solicitar al COMITENTE
un incremento en el limite de las penalidades en idénticas condiciones a
las establecidas en el presente. Si el COMITENTE no llegare a aceptar
dicha oferta, el mismo estard en condiciones de dar por terminado el
contrato y, consecuentemente, el CONTRATISTA estara obligado a
responder por todos los dafios y perjuicios directos (excluido los
indirectos, consecuenciales y lucro cesante, salvo dolo) ocasionados al
COMITENTE. Las Partes de mutué acuerdo estableceran un cronograma
para la desmovilizacion del Contratista en Obra y para el retiro del mismo
del sitio, siendo tode ello a cargo del CONTRATISTA, pasando la Obra y
trabajos a propiedad del COMITENTE.

d) Cesidn, subcontratacion total o parcial, o cualquier forma de asociacion
para el cumplimiento del presente en tanto las mismas no estén

previamente autorizadas en forma expresa por la CNEA.

e) Cuando el CONTRATISTA abandone las obras o interrumpa los trabajos
por plazo mayor de ocho dias en tres ocasiones, ¢ cuando el abandono o

~ interrupcién sean continuados por el término de UN (1) mes.
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63.1.2. Ocurrido alguno de los supuestos previstos mas arriba, el COMITE'N\:!'EWWN
informara por escrito a la CONTRATISTA, el incumplimiento o la violacion enk
que haya incurrido para que, si procediera, en un plaze no superior a
CUARENTA Y CINCO (45) dias inicie la subsanacion de la violacion.

63.1.3. En caso de haber solicitado el cumplimiento forzoso a la CONTRATISTA y
después de haber transcurrido el plazo mencionado de CUARENTA Y CINCO
(45) Dias, sin que el CONTRATISTA haya comenzado a corregir o subsanar la
violacién y/o el incumplimiento el COMITENTE enviara a la CONTRATISTA un

aviso por escrito en el que informara la terminacion del contrato.

63.1.4. Transcurridos CINCO (5) dias después de haberse recibido la notificacion,
sera efectiva extrajudiciaimente la terminacion del Contrato y el COMITENTE
tomara posesion del lugar de la Obra y de todos los materiales, herramientas,

equipos y maquinaria para construccion gue sean propiedad del COMITENTE.
Resuelio el contrato:

() fa CONTRATISTA debera entregar al COMITENTE los equipos
suministrados y los trabajos ejecutados en el estado de avance que se
encuentren al momento de la terminacion y/o ceder las ordenes de
compra de los equipos, materiales y servicios adquiridos a la fecha de

terminacion,

(i) el COMITENTE suspendera los pagos pendientes excepto aquellos
aplicables en virtud de lo establecido en el apartado (i) del presente

parrafo, y

(iiy el COMITENTE podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento y reclamar

los dafios y perjuicios.
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ARTICULO N°64.-

CAPITULQ Xill DISPOSICIONES VARIAS

SEGUROS.

64.1. Condiciones generales

64.1.1.

64.1.2.

64.1.3.

64.1.4.

64.1.5.

64.1.6.

ARTICULO N°65.-

Las obligaciones en materia de seguros aplican de manera global para cada
componente contratado, de modo que el CONTRATISTA debera tomar ios

seguros requeridos para cada uno de ellos.

El CONTRATISTA contratara y mantendra vigentes en compaifiia aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Naciéon, de acuerdo con
las leyes y demas disposiciones vigentes en la materia y a su costo, desde el
primer dia que comience a correr el plazo total del contrato y hasta el dia del
Acta de Finalizacién del mismo.

Respecto del periodo indicado en el parrafo anterior, se exceptlan aquelios
seguros que tengan principio dentro y finalicen antes de la terminacion del
periodo del contrato en cuyo caso los seguros se contratardan y mantendran
vigentes por el periodo que medie entre el principio y fin de las tareas, hitos

éstos que deberan ser documentados mediante actas.

La obligacion de coniratar los seguros que se indican se extiende a los
subcontratistas, consultores y/o proveedores. La falta de contratacion de los
seguros por parte de estos, no exime al CONTRATISTA de la cobertura del

riesgo de que se trate.

Los seguros que contraten el CONTRATISTA y sus subcontratistas,
proveedores y/o consultores, deberan contar con la aprobacién previa de la

Inspeccidn, antes del inicio de cualquier trabajo.

El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias
para preservar de dafios a los materiales, equipos y abras que se encuentren

en el emplazamiento, asi como a la propiedad de CNEA y de terceros.

CONFIDENCIALIDAD.

65.1. El CONTRATISTA expresamente acepta y conoce que el contenido del Pliego y el

contrato es estrictamente- confidencial. Consecuentemente conviene en mantener el

 contrato y cada uné de sus articulos, términos y condiciones en estricta confidencialidad

y no podra sin el previo consentimiento por escrito del COMITENTE, revelar el contrato

ni ninguno de sus articulos, términos y condiciones a ningun tercero; salvo disposicion

legal vigente que lo exija, o expreso pedido de autoridad competente, o ante el

requerimiento expreso de tribunales administrativos o judiciales.

65.2. La difusion publica de informacién relativa al contrato, cualesquiera sean los aspectos

" considerados, o el ambito de difusion, se realizara exclusivamente a través de la CNEA,
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Atento a ello:

salvo en los casos en que ésta autorice por escrito al CONTRATISTA para ha

65.2.1. Toda informacion intercambiada entre las Partes como consecuencia del
contrato y el contrato mismo, sera considerado por las Partes como material

estrictamente confidencial.

65.2.2. La informacion y documentacion desarrollada en cumplimiento del contrato sélo
podra ser suministrada por el CONTRATISTA a terceros previa autorizacion por

escrito de CNEA y en los términos previstos en el presente Articulo.

65.2.3. El CONTRATISTA acuerda guardar absoluta reserva y confidencialidad
respecto de toda la informacién que, a los efectos del cumplimiento del contrato,
le fuese suministrada por CNEA, o aquella generada por el cumplimiento del
presente, no pudiendo el CONTRATISTA ni sus asesores, empleados ni
cualquier otra persona de sus dependencias, revelar, divulgar o de cualquier
otro modo dar a conocer toda o parte de la informacibn a terceros no
autorizados, no pudiendo asimismo las personas antes mencionadas realizar
reproducciones de las mismas, salvo a los efectos de su uso exclusivo, en dicho
supuesto deberan llevar un registro con las reproducciones realizadas y el
motivo. Las obligaciones establecidas en este articulo continuaran en vigencia

atin después de la extincion del contrato.

65.2.4. En caso de que por requerimientos o disposiciones especificas de Autoridades
Gubernamentales, resultare obligatorio para algun funcionario, empleado o
asesor u ofra persona vinculada al CONTRATISTA, revelar o de cualquier ofro
modo divulgar informacion del contrato, con caracter previo a cumplimentar con
tal requerimiento, y sin perjuicio de su oportuno cumplimiento, la persona
requerida pondra en conocimiento de CNEA el requerimiento o disposicion
obligatoria en cuestion, para que ésta ejerza y/o solicite las acciones y medidas
que considere pertinentes, e informara a la autoridad que solicita la informacion
que la misma es informacién propietaria de CNEA y la posee en virtud del
contrato y bajo clausulas de confidencialidad. L.as obligaciones establecidas en

este articulo continuaran en vigencia adn después de la extincidn del contrato.

C e~ 65,26, La - calificacion - de confidencial se aplicard a la informacion, procesos,
tecnologia, planos, especificaciones y toda otra documentacion gue pueda

significar un traspaso de conocimientos a terceros no autorizados.

65.2.6. El CONTRATISTA podra utilizar la informacion confidencial en la relacion
contractual con subcontratistas y proveedores en contratos relacionados con el
presente, en la medida de lo necesario, debiendo llevar un registro con la

informacion entregada y el motivo. En tales casos, la informacién técnica a
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revelar serd solamente la necesaria para propésitos vinculados con el objétcffc‘ifgé'[_'“"'
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nresente en caso gue sea necesaria. e

65.2.7. El CONTRATISTA debera informar a sus Subcontratistas y proveedores del
caracter confidencial de la informacidon suministrada, v comprometer tal
confidencialidad y la devolucidn de la documentacién cuando no sea mas
necesaria, a tal fin deberd suscribir los correspondientes acuerdos de

confidencialidad.

65.2.8. Las Partes identificaran la informacion como propiedad de CNEA y como
confidencial. Por ello, la documentacion que cada una de las Partes entregue
debe estar debidamente indicada como “Confidencial” y/o “Propiedad de
CNEA".

65.2.9. En caso que asi fuera requerido por CNEA, el CONTRATISTA debera destruir
la totalidad de la documentacién que le hubiera sido entregada en virtud del

contrato.

65.2.10, El CONTRATISTA reconoce que el suministro de informaciéon confidencial en
incumplimiento del contrato, o el uso de la informacién confidencial por parte
del CONTRATISTA para fines distintos de los manifestados, sera considerado
como un “uso contrario a los usos comerciales honestos” en los términos de la
Ley N° 24.768, significando para CNEA un dafio irreparable que no puede ser
adecuadamente subsanadc econdmicamente. Afento ello, el CONTRATISTA
acepta que CNEA podra requerir judicialmente una medida cautelar para
impedir tal entrega de documentacidon lo cual sera aceptado por el
CONTRATISTA sin necesidad que CNEA pruebe la existencia de dafios.
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CAPITULO XIV  REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO N°66.- REDETERMINACION DE PRECIOS

NO APLICA.
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ARTICULO N°67.- PAGO DE PENALIDADES
67.1.

67.2.

67.3.

67.4.

67.5.

67.6.

CAPITULO XV SANCIONES

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA se hara
pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinacion se

establecen a continuacion.

E!l valor acumulado de las penalidades gue por cualquier motivo le sean aplicables a el
CONTRATISTA por los incumplimientos a sus obligaciones seguln lo indicado en el
ARTICULO N°88.- del presente pliego, y sin pefjuicio de las responsabilidades por dafios
a su cargo, no podra exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del Precio establecido

en el contrato.

El monto total de toda penalidad que esté obligado a pagar el CONTRATISTA, podra ser

efectuado por

a) la deduccién y retencion del monto correspondiente del pago mas préximo que deba
efectuar el COMITENTE a favor de la CONTRATISTA.

b) la ejecucion de la Garantia Contractual aplicable.
c) por el pago directo de la CONTRATISTA.

La eleccion de una u otra via, sera una facultad privativa del COMITENTE. Una vez
aplicada una multa o penalidad, el CONTRATISTA debera pagarla a los treinta (30) dias
de su notificacién. Si al cabo del plazo de treinta (30) dias el CONTRATISTA no abona la
multa, el saldo impago generara un interés del dos por ciento (2%) mensual y el
COMITENTE podra ejecutar la Garantia de Cumplimiento de Contrato, o en su defecto,

cobrarla judicialmente.

La aplicacion de una cierta multa no inhibe la aplicacién de otras multas aplicables en

caso de incumplimiento.

En aquellas multas por atrasos medidos en semanas, la fraccion del plazo de siete dias
tendra el caracter de plazo de gracia. Para la aplicacion de multas por atrasos medidos

en dias, se esperara como plazo de gracia, hasta las 12.00 horas del dia habil siguiente.

ARTICULO N°68.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

68.1.

68.2.

68.3.

~Las muitas a aplicar -deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los

incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje
que reflejara las faltas cometidas por el CONTRATISTA, a partir del cual se medira el

grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por MONTO DEL CONTRATO al

monto original mas los importes de las modificaciones aprobadas.
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68.4. Los trabajos realizados sin la autorizacion correspondiente de la INSPECCION sé’%gn

considerados falta grave y tanto la CONTRATISTA, como los responsables pasibles da

las sanciones que se establecen en el pliego.

68.5. Los montos resultantes de la aplicacién de las penalidades por los atrasos contemplados
en este capitulo, serdn depositados o retenidos conforme lo establecido en este Pliego o

cobrados de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

68.5.1. Multa por incumplimiento de una Orden de Servicio y/o Incumplimiento

de lo establecido en cualquier punto previsto en el Pliego:

Si el CONTRATISTA se negara a notificarse o no diera cumplimiento a alguna
Orden de Servicio y/o algin punto del pliego y documentos contractuales y/o
cualquiera de las obligaciones previstas en el presente pliego, en el plazo
establecido, se hard pasible de una multa diaria y acumulativa del CERO
COMA DOS POR MIL (0.2%c/dia) del monto contractual actualizado, si
correspondiera, al mes anterior al de aplicacion de dicha multa; el valor de la

multa se duplicara en caso de reincidencia.

68.5.2. Multa por Reemplazo del Personal y por Incumplimiento de I[as

Obligaciones del Contratista referidas al Personal.

Si el CONTRATISTA reemplazare sin autorizacion de la Inspeccion de Obra, a
cualquier persona de las comprometidas en el organigrama del Contrato asi
como el personal superior necesario en la Obra, se le aplicara una multa de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) por cada persona reemplazada y por cada

semana que mantenga esta situacién sin normalizar.

68.5.3. Multa por paralizacién total o parcial de los trabajos hara pasible al
CONTRATISTA de la aplicacion de una multa del CERO COMA UNO POR
MIL (0,1%J/dia} del monto de contrato actualizado por cada dia habil.

Nota: Las multas indicadas precedentemente son independientes de las
penalidades por retrasos en la gjecucion y finalizacion del Contrato y por
incumplimiento de los valores originales garantizados. El importe de estas

multas se retendra mensualmente de cada certificado.
----68:5,4, - Multa por incumplimiento en lo previsto en la curva de inversiones. -

Cuando el CONTRATISTA incurriera en atrasos por no llegar a lo previsto en
la curva de inversion mes a mes, previa intimacién a regularizar esta situacion,
se hara pasible de una muita del CERO COMA UNO POR MIL (0,2%c/mes) del

monto de contrato actualizado por cada mes sin regularizar.

68.5.5. Multa por incumplimiento en la fecha de terminacion total o parcial de la

obra
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Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractué\.-)gf\ﬁus\..
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del COMETEN?E:._.!?

CONTRATISTA se hara pasible de una muita.

Cuando el CONTRATISTA incurriera en afrasos en la ejecucion del plan de
trabajos, previa intimacién a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de

una multa.

Cuando los plazos parciales para determinados trabajos, no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial se hara pasible de una
multa. La multa de esta clausula es aplicable al atraso de cada una de las

fechas intermedias programadas, y sera, por lo tanto, aditiva.

Por cada dia habil de atraso en la terminacion y entrega de los trabajos se

aplicara una multa seg(n los porcentajes que se establecen:

a) Multa dentro de los 30 dias de atraso:
Multa = 0,0005 x M x cantidad de dias de atraso
b) Multa entre 30 y 60 dias de atraso:
Multa = 0,001166 x M x cantidad de dias de atraso
c) Muita mayores a los 60 dias de atraso:
Multa = 0,001666 x M x cantidad de dias de atraso
d) Atraso superior a los noventa (90) dias, el COMITENTE (a su exclusivo
arbitrio) se reserva el derecho de rechazar la obra, conforme lo dispuesto en

este pliego.
Siendo M = Monto del contrato.

El monto total de las multas no podra superar el diez por ciento (10%) del total

del valor de los trabajos.

68.6. Clausula penal

Independientemente de las multas previstas en caso de mora en la entrega de los

trabajos, los dafios de CNEA se estiman en un valor que surge de la siguiente formula;

Siendo:

D=(0,10xC)/P

D = Resarcimiento por dafios a aplicar por cada dia habil administrativo en mora.

C = Monto del contrato actualizado

P = Plazo del contrato en dias habiles administrativos.

Los dafios y perjuicios seran resarcidos por la CONTRATISTA hasta un monto equivalente

al diez por ciento (10 %) del valor de la obra actualizados.
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ARTICULO N°69.-
DERECHO DE RETENCION

69.1.

69.2.

69.1.1.

69.1.2.

69.1.3.

Vi

VARIOS

El CONTRATISTA renuncia en forma absoluta, expresa e irrevocable al derecho
de retencidn previsto en el art. 2587 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de

la Nacion Argentina.

En tal sentido queda expresa e irrevocablemente convenido que el Contratista
renuncia expresamente al derecho de retencidn respecto de la Obra ya sea en

forma total, parcial o accesoria.

Como condicion para que el CONTRATISTA pueda contratar subcontratistas,
éstos en forma previa y por escrito deberan renunciar en forma absoluta,
expresa, irrevocable y escrita al derecho de retencidon previsto en el citado

cuerpo legal.

LICENCIAS, PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR

69.2.1.

69,2.2,

69.2.3.

69.2.4.

“intelectual o-industrial. A estos fines, la CONTRATISTA se obliga a pagar a

69.2.5.

El Precio incluye el valor de los derechos que eventualmente corresponda pagar
por las licencias y manuales que afecten a los trabajos que el CONTRATISTA
se obliga a realizar bajo el contrato, o que afecten al disefio y fabricacién de los

mismos.

El CONTRATISTA sera el Gnico y total responsable de las consecuencias que
pueda representar el uso de patentes u otro tipo de propiedad intelectual, en

todo o parte del disefio, fabricacién o suministro objeto del contrato.

No obstante lo anterior, el COMITENTE es el uUnico responsable del uso
adecuade de cualquier suministro bajo el presente, respetando las licencias y
patentes y demas derechos de propiedad intelectual o industrial aplicables
sobre dichos suministros, y serda por tanto quien responda de todo

incumplimiento a lo anterior,

El CONTRATISTA se obliga a notificar al COMITENTE en cualquier juicio o
confroversia y en toda clase de reclamaciones, acciones, procedimientos
legales o demandas, que cualquier tercero interponga o inicie con motivo de

alguna supuesta violacion o infraccién de patentes u otro tipo de propiedad

CNEA tfoda suma de dinero que ésta tuviere que abonar a terceros por los

conceptos sefialados.

En caso que se decrete judicialmente la retencién del total o parte del disefio o
suministro objeto del contrato o la prohibicién por un tribunal competente de su

uso por causa de infraccién a la legislacidn de patentes o derechos de autor, el

- CONTRATISTA -a su costo, debera obtener el alzamiento de la retencion o

67




By

Procedimiento de seleccion: CONCURSO DE PRECIOS
Expediente: F-088-2017

siguientes modalidades:

a) Sustitucion del elemento en controversia por otro suministro equivalente que
no infrinja ningln derecho de la propiedad intelectual o industrial de terceros

previamente aprobado por el COMITENTE; o

b) Modificacién del elemento en controversia en forma tal que no constituya
infracciéon y se mantengan las condiciones técnicas de la Obra convenidas

en el contrato.

ARTICULO N°70.- ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO
Forman parte de la documentacion de la presente Contratacion los siguientes elementos:
« PCG
» P.CE
» ANEXO A —~ ESPECIFICACION TECNICA (ET-CAREM250T-4).

ARTICULO N°71.- LICITACION SIN EFECTO
La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA podra dejar sin efecto el presente
procedimiento contratacion en cualquier estado anterior a la firma del contrato declararla
fracasada por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas, sin que ello
acuerde derecho alguno a los Proponentes para ser reembolsados de los gastos que hubieren

incurrido en la preparacion de la Oferta 0 a ser indemnizados por cualguier otro motivo.
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Construccion y Adecuacion de las Instalaciones para el Suministro

TiTuLo: Eléctrico Externo al Predio.

1. OBJETIVO

Establecer las pautas generales y los requisitos técnicos basicos para el llamado a Licitacion
de la contratacion correspondiente al proyecto, provision de materiales y montaje de un puesto de
transformacion de 33/13,2 KV-50KVA y otro de 13,2/0,38 KV-50KVA , con su correspondiente
pilar con caja y medidor de consumo de energia y construccion de linea aérea de MT 13,2 KV y
linea soterrada de BT 0,38 KV/0,22 KV para cumplir con la ejecucion integral del proyecto de
alimentacién eléctrica externa al Predio.

1.1 RESUMEN

Se describen las caracteristicas generales y particulares de la provision y las condiciones
particulares de la ejecucién.
1.2 SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES

No aplicable.
. . Intervino .
Preparé Revisé calidad Aprobé
REVISIONES
Rev. Fecha Modificaciones
0 04/0417 Emisién Inicial
FECHA DE VIGENCIA / FIN PREVISTO: Inmediata
COPIAS CONTROLADAS ESTADO DEL DOCUMENTO
Copia N°:
Distribuyo:
Los campos “Estado del Documento” y "Fin Previsto” verificados por sistema, deben
Reci b|6 (firma y fecha) ser identificados en las copias controladas. Solo es valido el documento en los
sistamas de infermacion CAREM o Idsntificado come COPIA CONTROLADA.

INFORMACION RESTRINGIDA - Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legaies scbre él. No esta
permitida la explotacion, transferencia o liberacion de ninguna informacion en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a
terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.

INFORMACION RESTRINGIDA
Es valido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
ARCHIVO ELECTRONICO: ET-CAREM250T-4-r0_ee
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2. ALCANCE

Se consideran comprendidos en el alcance de los trabajos todos los disefios, distribucion de
instalaciones y servicios, elementos de medicién y maniobra, todas las facilidades y demas
componentes de las instalaciones necesarias en forma directa o indirecta para el funcionamiento,
operacion y mantenimiento, operativa y econdmicamente oOptimos durante su vida Gtil de la
instalacién requerida.

Los oferentes deberan presentar una propuesta que cubra las necesidades de disefio,
supervision, mano de obra, equipos, herramientas, materiales de instalacién asi como también
cualquier otro elemento y consumibles necesarios para la coirecta ejecucion de los trabajos
descriptos en |la presente especificacion técnica.

Se considera incluido todo impuesto, tasa municipal, encomienda de obra, arancel y todo
otro concepto que deba abonar el contratista para la ejecuciéon de la obra. Asi también debera
efectuar todo tramite tendiente a la obtencién de las aprobaciones respectivas de la obra por parte
de los entes correspondientes.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 ABREVIATURAS
CNEA: Comisién Nacional de Energia Atémica.
CAREM: Central Argentina de Elementos Madulares (Proyecto Carem).
DO: Direccidn de Obra.
PT: puesto de transformacion.
KV: Kilovoltio igual a 1000 voltios.
KVA: kilovoltiamperio.
V: Voltio unidad de voltaje
Q: ohm.
XLPE: Aislamiento de polietileno reticulado.
MN. Matertal normalizado.
H.A.: Hormigén armado.
PVC: Material termoplastico obtenido del cloruro de vinilo.

AL/Ac: Conductor de aIuminio con alma de acero.

3.2 DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacion de estas ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, y todo otro
documento contractual de la obra, se emplearan las siguientes definiciones y/o terminologia:

ORGANISMO CONTRATANTE
Es la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA-CNEA-CAREM

A los efectos del presente pliego es el COMITENTE de la Empresa de Ingenieria o Contratista que
brindara los servicios de Ingenieria.

EMPRESA CONTRATISTA

INFORMACION RESTRINGIDA
Es valido el documento dispenible en |a base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
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Es la Empresa que realizara la provision de los servicios de Ingenierla contratados (adjudicataria) para
la realizacién de los estudios arriba indicados.

CONTRATO O DOCUMENTO CONTRACTUAL

Es el documento legal que relaciona al Comitente con la Empresa Contratista en el que se detallan y
anexan las condiciones en que deben realizarse las obras y las obligaciones de cada parte.

4. REFERENCIAS

4.1 ANTECEDENTES
No aplicable.

4.2 DOCUMENTACION APLICABLE

4.2.1 Documentos
[1] PL-CAREM250T-4: TENDIDO ELECTRICO PARA SERVICIO EXTERNO

4.2.2 Normas

Normas Argentinas Generales
¢ CIRS0OC 300 Estructuras de acero
+ |IRAM Materiales eléctricos a emplearse en obra

s Normas de Cooperativa de Zarate

Normas Argentinas Especificas
* AEA 95301: Reglamentacién de Lineas Aéreas exteriores de media y alta tension

» AEA 95401: Reglamentacion sobre centros de transformacion y suministro en media
tension.

s AEA 95101: Reglamentacion para lineas Eléctricas Exteriores en General Instalaciones
Subterrdneas de energia y Telecomunicaciones

Todos los trabajos deberan ejecutarse cumpliendo con las normas vigentes relacionadas con
los distintos temas en cuestion.

En caso que para un determinado Material, o  Método, o Sistema o Procedimiento de
aplicacion requerido, no se hubiesen indicado explicitamente las especificaciones que deba
satisfacer quedara sobreentendido que aquel cumplira los requerimientos contenidos en la Gltima
revision de la Norma Argentina que corresponda aplicar o en su defecto en la Ultima revisién de la
Norma Internacional supletoria seleccionada en la presente especificacion.

4.3 DOCUMENTACION AFECTADA
No aplicable.

INFORMACION RESTRINGIDA
Es valido el documento disponibte en ia base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
ARCHIVO ELEGTRONICO: ET-CAREM250T-4-10_ee
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5. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la elaboracion, revision y emision del presente documento
corresponde al Departamento de Oficina técnica de Obra dependiente de la Gerencia de Direccién
de Obra del Proyecto CAREM25.

Queda bajo responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir con lo expresado en cada
uno de los items de la presente especificacion técnica.

6. DESARROLLO
6.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA A REALIZAR

Se deberan construir dos puestos de transformacion a saber:;

El primero, de ahora en mas llamado PT1, cuya ubicacion se detalla en [1] producira un rebaje
de 33 a 13,2 KV. El otro, PT2, se alimenta en 13,2 para rebajar a 380V. Su ubicacién se detalla en
el mismo plano, al igual que la linea de transmisién de 13,2KV que vincula el secundario de PT1
con el primario de PT2.

Los puestos de transformacion, ademas de cumplimentar los requisitos de la presente
especificacion, deberan contar con todos los elementos y equipos requeridos por Cooperativa de
Zarate para su aprobacion y posterior puesta en marcha, Seccionadores, Fusibles, Descargadores
de sobre tensidn, sistemas de puesta a tierra, etc.

Ademas se debera construir, en las cercanias de PT2, seguin ubicacion en plano [1], un pilar
para suministro trifasico y medicién en baja tension, que al igual que en el caso anterior, debera
cumplir con lo que se especifique en la presente y con los requisitos y normas establecidas por
Cooperativa de Zarate.

Se debera incluir el disefio, provision de materiales, montaje y habilitacion de linea aérea de
MT 13,2 KV, segun traza indicada en plano [1] de 2450 m aprox. La ejecucion del tramo en BT
0,38/0,22 KV desde el pilar proxime al PT2 se realizara hasta el punto de suministro segun traza
indicada en plano [1] de forma soterrada con un largo aproximado de 75 m.

Se deberan incluir dentro de la provision aquellos elementos o accesorios que, aun sin estar
expresamente especificados © indicados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. Cualquier omision y/o error en planos y/o especificaciones, que
impida el correcto funcionamiento de ias instalaciones, debera ser notificado por escrito antes de la
gjecucion de la propuesta. Estas especificaciones, asi como el plano de referencia al presente
capitulo, son complementarios entre si y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como
exigido en ambos. Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre metodos de
ejecucion o materiales a utilizar, se debera notificar a CNEA-CAREM adoptandose, en lineas
generales, aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto.

Asimismo se considera incluide dentro de la provision todo impuesto, tasa municipal,
encomienda de obra, arancel y todo ofro concepto que deba abonar el CONTRATISTA para la
gjecucion de la obra.

Deberan considerarse incluidos los frabajos y provisiones necesarias para efectuar las

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general, lo que se describe a continuacion:

e La provision, colocacion y conexidn de todos los elementos indicados en planos, ramales,
elementos de conexidn, interruptores, interceptores, dispositivos de proteccién,
controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para la correcta terminacion y
el perfecto funcichamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

INFORMACION RESTRINGIDA
Es vilido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
ARCHWO ELECTRONICO: ET-CAREM250T-4-r0_ee
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+ Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aungue los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones.

» Toda ensayo, pruebas, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga
de todos los aparatos y materiales integrales de las instalaciones.

* Debera dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre
presentacion de planos, reglamentos técnicos, pedidos de inspecciones, etc., siendo en
consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o
error en tales obligaciones sufra CNEA-CAREM. Sera a cargo del CONTRATISTA el pago
de todos los derechos, impuestos, etc., ante las reparticiones publicas u organismos de
contralor competentes, que fuera necesario abonar para lograr el objetivo final, que es el
suministro eleéctrico descripto en la presente especificacion. La ejecucién de los planos y
tramitaciones requeridos estar4 a cargo del CONTRATISTA. ElI CONTRATISTA sera
responsable y tendrd a su cargo las multas resultantes por el no cumplimiento de las
disposiciones en vigencia.

* Una vez terminadas las instalaciones y obras obtendra la habilitacion de las mismas por las
autoridades gue correspondan (Municipalidad de Zarate, Cooperativa de Servicios y Entes
Competentes.).

6.2 PROYECTO EJECUTIVO Y TRAMITES

El plano a entregar por CNEA-CAREM [1] y estas especificaciones contienen la ingenieria basica
de la instalacién, sin embargo, no son aptos como planos constructivos. Es responsabilidad del
CONTRATISTA realizar nuevos planos de caracter de “Ingenieria de Detalle para Construccidon”. No
existira derecho a compensaciones adicionales por las variantes o modificaciones que dicha nueva
ingenieria impligue con respecto a la entregada por CNEA-CAREM.

Se deberan como minimo presentar los siguientes documentos:

+ Planos de Ingenieria de detalle Constructiva y Memorias de Calculo realizadas.

+ Planos conforme a Obra de la Instalacion. '

» Certificados de habilitacién de la nueva instalacién de Cooperativa Eléctrica de Zarate.

6.3 MATERIALES

En la oferta se indicaran las marcas de la totalidad de los materiales nuevos sin uso a utilizar.
Se debe entender que la eventual aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas explicita
y/o implicitamente en la presente especificacion técnica.

IMPORTANTE: CNEA-CAREM25 exigirA a la Empresa Constructora Garantias y/o
Certificaciones Escritas Especificas de materiales, ¢ grupo de materiales, o trabajos a realizados en
las obras.

6.4 PUESTO DE TRASFORMACION AEREO PT1

INFORMACION RESTRINGIDA
Es vélido el documento disponible en [a base de dates CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
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Se construira un puesto de transformacion tipo biposte sobre columnas de H.A. 12/1200 y
10/1200 con sus correspondientes soportes para apoyo del fransformador 33/13,2KV-50KVA, 50
hz. Se utilizaran conductores de cobre desnudo de 25 [mm2] de seccidn, desde la red hacia el
seccionador tripolar, los descargadores, los seccionadores fusibles y el transformador.

Se realizaran dos puestas a tierra. Una destinada a conectar rigidamente el centro de estrella
del transformador. La ofra para los descargadores de sobre tensidn y la cuba del transformador.

Cada puesta a tierra se realizard con una jabalina MN 551a o MN 551 b debiendo asegurarse
una resistencia menor a los 5 Q. De no lograrse con una scla jabalina se conectaran varias en
paralelo, a una distancia como minimo del doble de la profundidad de las jabalinas, hasta lograr el
mencionado valor. La vinculacién desde la jabalina hasta los descargadores se realizara con
conductor desnudo de 35 [mm2] en un solo tramo el que se colocara por dentro de la columna mas
baja, a la altura de la plataforma, por el orificio de la columna, se empalmara con dos (2} grampas
MN 200 la derivacién para la conexién de la cuba del transformador.

La vinculacién entre la jabalina y el centro de estrella se realizara con conductor desnudo de
35 [mm2] en un solo tramo el que se colocara por dentro de la columna opuesta a la mencionada
anteriormente.

6.5 PUESTO DE TRASFORMACION AEREO PT2

Se debera construir un puesto de transformacion tipo monoposte sobre columna de H.A. de
10,5m de altura con soporte para el transformador 13,2/0,38KV-50KVA, 50 hz, seccionador fusible,
descargadores de sobretension, seccionador fusible pf baja tension y cartuchos fusibles mas todos
los accesorios correspondientes que requiera la instalacién. Este puesto de transformacién
utilizaran conductores de cobre desnudo de 25 [mm2] de seccidén, desde la red y hasta los
descargadores. Entre los seccionadores fusibles y el transformador se utilizaran conductores de
cobre aislado en XLPE para 13,2kV de 25 [mmZ2] de seccidn con pantalla electrostatica.

Se realizaran dos puestas a tierra. Una destinada a conectar rigidamente el centro de estrella
del transformador. La otra para los descargadores de sobre tensidn y la cuba del transformador.

Cada puesta a tierra se realizara con una jabalina MN 551a o MN 551 b debiendo asegurarse
una resistencia menor a los 5 Q. De no lograrse con una sola jabalina se conectaran varias en
paralelo, a una distancia como minimo del doble de la profundidad de las jabalinas, hasta lograr e
mencionado vator. La vinculacidén desde la jabalina hasta los descargadores se realizara con
conductor desnudo de 35 [mm2] en un solo tramo el que se colocara por dentro de la columna | a
la altura de la plataforma, por el orificio de la columna, se empalmara con dos (2) grampas MN 200
la derivacion para la conexién de la cuba del transformador.

La vinculacidén entre la jabalina y el centro de estrella se realizard con conductor desnudo
de 35 [mm2] en un solo tramo el que se colocara por dentro de un tubo de PVC negro de %%2”, y se
lo sujetara a la columna mediante flejes de acero ubicados a 1.500 [mm)] entre si.

6.6 PILAR PARA MEDICION Y CABLE PARA SUMINISTRO EN BT

Se construira, en la ubicacion indicada en el plano [1], un pilar para suministro trifasico y
medicién en baja tensién con sus correspondientes cajas para alojar un medidor, un medidor de
energia trifasico, caja con interruptor termomagnetico e interruptor diferencial, ambaos tetrapolares
de calibre a definir, pero siempre con el interruptor diferencial de mayor calibre que el
termomagnético. Debera suministrarse un conductor tetrapolar 3x25/16 subterraneo desde la caja
de conexién mencionada anieriormente hasta el punto de suministro indicado en [1] y segun la traza
que se detalla en el mismo con largo aprox. de 75 m, el tipo de instalacion sera subterranea, con

INFORMACION RESTRINGIDA
Es valido el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado comoe COPIA CONTROLADA
ARCHIVO ELECTRONICO: ET-CAREM250T-4-10_ee
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una profundidad minima de 0,7 m, proteccién mecanica y sefializacion adecuada. Las instalaciones
mencionadas deberan cumplir con todas las condiciones y normas establecidas al respecto por
Cooperativa de Zarate a fin de conseguir su aprobacian.

6.7 CONSTRUCCION DE LINEA AEREA DE MT 13,2 KV.

Se requiere el disefio, provision de materiales, montaje y habilitacion de linea aérea de MT
13,2 KV, segun traza indicada en plano [1], desde PT1 hasta PT2 con un largo aproximado de 2450
m. La misma desarrolla su primer tramo proveniente desde PT1, de forma paralela y sobre la vereda
de la mano opuesta a la linea existente, resguardando las distancias minimas establecidas por
normas de aplicacion a las lineas existentes. El conductor a utilizar sera Al/Ac 50/8mm2, postes de
madera curada, crucetas y aisladores normalizados y los elementos de proteccion necesarios para
cumplir con la normativa de aplicacion y habilitacion de la misma. Se debera instalar la Puesta a
Tierra en los alambrados préximos a la linea aérea segun tipico detallado en plano [1], mediante
cable de acero con maximo de resistencia de 7 Q en cada derivacién.

6.8 PLANOS CONFORME A OBRA

Al solicitar el CONTRATISTA las Recepciones Provisorias Parciales o General de las
instalaciones debera entregar la totalidad de los planos conforme a obra y los manuales para
operacion y mantenimiento correspondientes al rubro, de acuerdo con el siguiente detalle:

6.8.1 Planos Conforme a QObra

Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los
elementos de las instalaciones eléctricas realizadas, indicando los recorridos completos de todas las
instalaciones (lineas aéras, puestos de transformacion, lineas subterraneas, etc.); esquemas
unifilares, funcionales y estructurales conformados de todes los equipos a proveer e instalar, tales
como tableros eléctricos, sistemas de baterias con cargador y/o de UPSs, etc.

Dichos planos CAQ deberan estar debidamente aprobados por CNEA-CAREM vy firmados por el
profesional nivel | correspondiente.

6.9 CALIDAD

El CONTRATISTA debera realizar y mantener un programa de aseguramiento de la calidad, con el
objetivo de asegurar que los trabajos son realizados de acuerdo a los requerimientos de calidad de
CNEA, y la normativa aplicable. EIl CONTRATISTA debera entregar para aprobacion de CNEA,
como minimo, los siguientes elementos:

* Procedimientos de trabajo
s Planes de etapas constructivas y tiempos de ejecucion

La documentacion serd entregada por el CONTRATISTA, siguiendo los lineamientos de CNEA-
CAREM, en un CD o DVD con los archivos digitales y 2 (dos) copias en papel {o documentos
electronicos con firmas digitales certificadas).

Los archivos digitales consistiran en:

INFORMACION RESTRINGIDA
Es véalide el documento disponible en la base de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA
ARCHIVO ELECTRONICO: ET-CAREM250T-4-10_ee




FO-CAREM25Q-1-r9

CNEA Construccion y Adecuacion de las Instalaciones
para el Suministro Eléctrico Externo al Predio

Rev.: D
Pagina: 8de 9

« Documentos fuente en formato editable compatible con Microsoft Office 2007 y AutoCAD
2010. Si se llegara a necesitar entregar un archivo con una extensién no compatible con
el software mencionado, el CONTRATISTA consultara a CAREM cual es 1a extension de

preferencia.

Documento PDF, creado a partir del anterior, para su visualizacion.

¢ Modelos computacionales

El costo de impresién de los documentos a entregar sera a absoluto cargo del
CONTRATISTA, por lo que debera ser considerado en el precio unitario de los servicios ofertados.

7. CONCLUSIONES, OTROS ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES
No aplica.

7.2 OTROS ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES

8. REGISTROS
No aplicable.

9. ANEXOS
No aplicahle.

INFORMACION RESTRINGIDA

Es valido el documento disponible en la hase de datos CAREM o identificado como COPIA CONTROLADA

ARCHIVO ELECTRONICO: ET-CAREM250T-4-10_se
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ANEXO B — PLANILLA DE COTIZACION

Procedlmlento de seleccion:

Tipo -~ :.CONCURSO DE PRECIOS | (G E
Clase: ETAPA UNICA NACIONAL /
Modalidad: SIN MODALIDAD
Expediente: F-088-2017
Rubro: 810 — CONSTRUCCION

Objeto de la contratacion:

CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA PREDIO

PRECIC

UNIDADES UNITARIO

PRECIO TOTAL

TOTAL

cousmucc ON D

COLUMNAS DE H.A. 12/1200 Y 10/1200.50PORTES DE APOYO

11 up
1.2 |TRANSFORMADOR 33/13,2 KV- 50 KVA up
1.3 |CONEXION A LA RED CON CABLE DESNUDO DE 25mm2 DE SECCION M
14 |SECCIONADORTRIPOLAR up
1.5 |DESCARGADORES DE SOBRETENSION uo
16 |SECCIONADORES FUSIBLES uo
17 |PUESTASATIERRA up
1.8 |VINCULACION DE PA T, A JABALINAS GON CABLE DESNUDO DE 35mm2 GL
19 VINCULACION ENTRE JABALINA Y DENTRO DE ESTRELLA GON COND,

DESNUDO DE 35mm2 GL

' CONSTRUCC!ON DEL/PUESTQ DE TRANSFORMAGION 2(PT2) PE 13,2 KV_A :

38OV e
COLUMNA DE H.A, DE 10,5 m, SOPORTE DE APOYO, up
2.2  |TRANSFORMADOR 13,2 KV/380V- 50 KVA up
2.3 |SECCIONADOR FUSIBLE uD
24 |DESCARGADORES DE SOBRETENSION ub
25 |SECCIONADOR FUSIBLE P/BAJA TENSION. CARTUCHOS FUSIBLES. up
26 |COND. DE COBRE DESNUDO DE 25mm DESDE LA RED HASTA DESCARGA.|  GL
COND. DE COBRE AISLADO EN XLPE PARA 13,2KV DE 25mm2 ENTRE
27 [SECC.FUSIBLEY aL
TRANSFORMADOR
28 |PUESTASATIERRA-ITEMG6DELAET up
29 |VINCULACION DE P.AT. A JABALINAS CON CABLE DESNUDO DE 35mm2 aL
210 |VINCULACION ENTRE JABALINAY DENTRO DE ESTRELLA CON GOND.

DESNUDQ DE 35mm2

©1SUMINISTROEN BT

CONSTRUCCION DEL'PILAR PARA MEDICION Y CABLE PARA

PILAR CON MEDIDOR TRIFASICO EN B.T., ITM E INTERRUPTOR

31 |DIFERENCIAL. up
ZANJEO Y TENDIDO DE CONDUCTOR 3X256716 SUBT. APROX. 75m A 0,7m
a2 |pE M

PROF.C/PROTECCION

: _: CONSTRUCCIGN DE LfNEA AEREA DEMT, .

MONTAJE DE POSTES DE MADERA CURADA.(ENTRE 35Y 50) CON

CRUCETAS Y AISLADORES. up
42 MONTAJE DE LAS RETENCIONES NECESARIAS(ENTRE 3 Y 6) CON SUS uD
- ACCESORIOS
4.3 |TENDIDO DE LOS CONDUCTORES DE AlfAc 50/8mm2. M
44 |P.AT. DEALAMBRADO EXISTENTE. M

FIRMA




.

PRECIO
UNIDADES| ;uTario |PRECIO TOTAL
TR VRRIDE. . . e i e I
PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA
51 |INSTALAGION PARGIAL Y GL
TOTAL
52 [MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO GL
53 |PLANOS DE INGENIERIA CONTRUCTIVA Y MEMORIAS DE CALCULO GL
54 |PLANOS CONFORME A OBRA. GL
CERTIFICADOS DE HABILITACION DE LA INSTALACION EMITIDO POR
55 {COOPERATIVA ELECTRICA DE ZARATE GL
IMPUESTOS, TASAS, ENCOMIENDAS DE OBRA, ARANCELES, TRAMITES,
56 |HABILITACIONES, GL
ACTAS DE INSPECCION, ETC.

{EN LETRAS)
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO DE PRECIOS N° 4‘@/207?
EXPEDIENTE N°: F-088-2017

TITULO: CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA
PREDIO.

Por medio de la presente se deja constancia que en el dia de la fecha, de

de , el Srfa ;

DNI / ClI | LE N° , €en representacion de la
Empres , realizd la visita e

inspeccién del lugar sito en LIMA, donde se realizaran los trabajos objeto del CONCURSO
DE PRECIOS de referencia.

FIRMA

Representante de CNEA CAREM Representante de la Empresa

-~ -~ {Firma y Actaracion} ) : (Firma y Aclaracion)

NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No esta permitida la
explotacion, transferencia o liberacién de ninguna informacion en el contenido, ni hacer reproducciones y
entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.

NOTA: Se deberan imprimir dos ejemplares de la presente constancia, los cuales seran firmados por ambos representantes.
Una copia sera entregada al Representante de la Empresa, la cual debera adjuntar en la oferta. La segunda copia sera
entregada al Representante CNEA CAREM, quién debera resguardaria por un lapso de 3 afios.

ARCHIVO ELECTRONICO: FO-CAREM25Q-48-10



ANEXO B de PO-CAREM25SA-1

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACGION DE.
OBRAS POR REGIMEN APROBADO POR RESOLUCION PRESIDENGIAL C.N.E.A. N°

310/2015.
indice
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ARTICULO 2: GIOSAMO. «.......ceeeoeeeeeeee et ee et sn s et ses s e arbs e r s et 4
ARTICULQO 3: NOTMES SUPIBIOMES. <.oooioviiie oottt ea sttt et et m s ar st aes s sses e e s nrans 5
ARTICULO 4: Circulares con consulta ¥ SN CONSURAL ........c...oeeiiciiiiiries e e, 5
CAPITULO I1: SISTEMAS DE CONTRATACION .....ooiviiiiiiie e 5
ARTICULO 5; Sistemas de Contratacion A ODIAS. .........coocoueoeeeeeeeeeeeee e s ettt e 5
ARTICULO 6: Contratacion por unidad de Medida. ...............cooee oot cr et 5
ARTICULO 7: Contratacion por ajuste AlZAG0. .........cco.oee ettt s 6
ARTICULQ 8: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. .......ccoooevvcriieiccicecenn 6
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CAPITULO 1l OFERENTES. ... ivvittiett ettt ettt ea s sassasssasass st ensssnesssses s as s ssesssseboss s ses s et s nsaesiessesssares 7
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ARTICULO 14: Inhabilitados para [a preSentacion. .........cc.ccervrciiereieeirsessseee e e saesesnenses 8
ARTICULO 15: DOMIGHIO. c.v.v1vurvivstreeevevssreseeseses e ssses sttt ess et ettt 9
ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas ASOCIRAES. ............co.ooeeeiioieiiirieeeiei et 9
ARTICULO 17: Informes que suministra la C.N.E.A. en los procedimientos de seleccion. ...........c...ccv.e.n. 9
ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion del procedimiento de selecCion..........coovcevevveenenn. 9
ARTICULO 19: Informes que deben obtener 108 oferent@s. ............cccoovovieveece e 9
ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de OfEMa. ..........ccoviiiiiieeieees et ee e e ere i 10
CAPITULO IV: LAS OFERTAS ......ooooiiee et eeeceeesi et ettt a1 s 455 e ts s E et p et et 11
ARTICULO 21: Lugar de presentacion de 1as ofertas. ......c..coccoeieeinieiieneiree e et 11
ARTICULO 22: Forma de presentacion de 1as Oferas. ..............ooeoevieriiiiee et 1
ARTICULO 23; Documentos que integran 18 of&rta. ..........c...cvioiivieiriieen s seees s s e 11
ARTICULO 24: Causal de desestimacion de Ja oferta .........c.ccoviiieiceeieceee ettt 12
CAPITULO V: CLASES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION ... iiiii e 12
ARTICULO 25: Clases de procedimientos de SeIECCION. ......cco.vier it 12
ARTICULO 28: Procedimiento de seleccidn de “etapa tnica”. ... 12
ARTICULO 27: Procedimiento de seleccion de “etapa muUltiple”. ... 12
ARTICULO 28: Apertura de las ofertas en los procedimientos de seleccion de etapa mdltiple. .......... e 13
ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de @pertUra. .............ccov oo ettt 13
CAPITULO VI; PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS ....ccoooviiiiicircicv s 13
ARTICULO 30: Evaluacion de 185 OfBMAS. .........cocooioo oottt ettt ee s eme st e e smane e 13
ARTICULO 31: Acta de EVAIUACION. ...o.viv ettt ee s et s 13
ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta. ... 14
CAPITULO VII; ADJUDICACION DE LA OBRA ..ot sri sttt s 14
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CLAUSULAS GENERALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Yf
CONTRATACION DE OBRAS G

TITULO I: BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacion del pliego.
El presente pliego establece las bases y Condiciones Generales para la contratacién de Obras
que lleve a cabo la Comision Nacional de Energia Atomica (C.N.E.A) a través de la Gerencia
de Area CAREM para el disefio, construccion y puesta en marcha del Prototipo de Reactor
CAREM conforme a lo establec:do por la ley N° 26.566 (Art. 10 y 17) dentro del REGIMEN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE
AREA CAREM, aprobado por Resolucion Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

ARTICULO 2: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

1)} Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del
precio de cada item del presupuesto.

3) C.N.E.A.: Comision Nacional de Energia Atdmica

4) Circular con consulta: Las contestaciones de C.N.E.A. a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacién del procedimiento de seleccidn.

5) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que la C.N.E.A. formule con relacién a la
documentacion objeto del procedimiento de seleccion.

6) Comitente: La C.N.EAA. a través de la Gerencia de Area CAREM quien encarga la
ejecucién de la obra, del procedimiento de seleccion.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.
9) Dia/s habil/les: Los dias habiles administrativos.

10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y
de la documentacidn técnica que forma parte del proyecto.

11) Documentacion del procedimiento de seleccion: Esta constituida por el presente pliego, el
Pliego de Clausulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo
de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra
documentacion que se indique en el Pliego de Clausulas Especiales.

12} Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la funcion de
desempeniar el control, la revision y extension de los certificados correspondientes a pagos
de la obra en ejecucidn, inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a su vez lo
atinente a la administracién del contrato y a las comunicaciones con la Contratista.

13) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la oferta, integrada
generalmente por. oferta econdmica, compromisc de mantenimiento de la oferia,
presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de trabajo, plan de
certificacion y curva de inversién; y en general todo otro documento técnico o econdémico
que guarde relacion con aquélla.

14) P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

15) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para los procedimientos de seleccion
y Contratacion de las Obras que resulten necesarias para el Proyecto CAREM.

16) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Téchicas.
17) PRCEOQ: Sector de Evaluacion de ofertas, es el que examina todas las ofertas recibidas y
aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la oferta mas conveniente, y el rechazo de
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las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se tra%awde la
comision prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se estabie?gca“la‘"

S e o
creacion de una comision especiat de seguimiento del procedimiento de seleccion™en el
acto que aprueba el respectivo llamado del procedimiento de seleccidn o en el Pliego de

Clausulas Especiales.

18) Precios basicos: Los indicados en el Pliego de Condiciones Especiales por CNEA.,

19) Oferente. La persona fisica o juridica que presenta una oferta en un procedimiento de
seleccion,

20) Oferta: Totalidad de la documentacién exigida a los oferentes para admitir su participacion
en el procedimiento de seleccion.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras
Publicas.

22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de 1a obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los
efectos técnicos.

23) Subcontratista: l.a persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro termino empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presenie pliego, podra ser resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En
caso de silencio, se aplicaran los principios generales del derecho.

ARTICULO 4: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las ofertas y hasta DIEZ (10) dias antes del fijado para
la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podran formular, por
escrito, consultas relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes seran
evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por C.N.E.A. a todos los interesados
que hayan adquirido la documentacién.

La C.N.E.A, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta CINCO (5) dias antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracién corrida, pasaran a formar parte del
procedimiento de seleccién y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin
Oficial.

CAPITULO Ill: SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5: Sistemas de contratacién de obras
La contratacion de obras se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:
a) por unidad de medida;
b) por ajuste alzado;
¢) contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida;
d) por coste y costas,;

e) Por otros sistemas que, por razones excepcionales, resulten indispensables para concrecion
del Proyecto CAREM.

ARTICULO 6: Contratacion p,or' unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades dsterminadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
oferta por el adjudicatario.
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Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todg”s flei)

trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, ‘sean

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin, de”
acuerdo a las reglas del arte, y a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas ¢ en menos, segln mediciéon de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el Articulo 87 del
presente pliego.

Los oferente presentaran con sus ofertas, un presupuesto por triplicado con la indicacién de las

cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el fotal resultante.

ARTICULO 7: Contratacién por ajuste alzado.

.a contratacion de obras por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades:

1)} contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;
2} contratacién por ajuste alzade con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo asufiny a lo
establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado
con la oferta, un itemizado detallado de su cotizacidn, siguiendo el listado del presupuesto
oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparacion
se tendra en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieran faltar. En caso de
supresion de algdn item, se deberd indicar la razén de su eliminacién.

2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en
el rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un
plazo de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccion dentro de los CINCO (5) dias de la notificacién.
l.a correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera
cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que estime mas conveniente y
resultare satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operacion no modificard el monto total de la oferta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del confratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del contrato, salve que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9: Contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo asufiny a lo
establecido en esos documentos.
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No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el ’!‘/
consignado en el presupuesto del contrato, salvo gue las diferencias provengan de 1‘/

ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. 7

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el Articulo 8°
del presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados
en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se
reajustaran en mas o en menos, seglin medicidén de lo realmente ejecutado v certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en el Articulo 87 del presente pliego.

En su oferta, el oferente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos
conceptos, que representa el monto total de su oferta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Sdlo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracidén podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién, materiales,
mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas’
la utilidad del contratista.

El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO lll: OFERENTES

ARTICULO 12: Capacidad de los oferentes.

Los oferentes deberan tener capacidad legal, técnica, econémica o financiera y estar inscriptos
en el Registro de proveedores del CAREM.

ARTICULO 13: Informacion y documentacién del oferente para ser homologado en el
Registro de Proveedores CAREM

13.1 Registro de Proveedores (Homologacién basica).

Previamente o en el momento de presentar la oferta, los interesados deberan entregar la
documentacion requerida para la homologacién en el Registro de proveedores del CAREM. La
misma debera ser enviada en sobre separado indicando como Destinatario: Registro de
Proveedores CAREM.

Oferentes No Inscriptos:

Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberan
ingresar al sitioc web del Proyecto CAREM http://carem-f.cnea.gov.arffideicomiso-carem y
descargar los formularios de inscripcién, los cuales deberan ser completados y presentados
con la documentacién respaldatoria correspondiente en las oficinas de compras CAREM.

Aquellos oferentes que al momento de la apertura no estuvieran inscriptos o la documentacion
presentada estuviese incompleta, el Registro de Proveedores procedera a realizar el pedido de
la documentacién faltante. En caso de no finalizar la homologacion en el plazo estipulado la
oferta presentada quedara desestimada, pudiéndose continuar con la inscripcién para futuras
contrataciones.

Formularios:

FO-CAREM250-1 Homologacién Registro de Proveedor (Persona Fisica).

FO-CAREM250-2 Homologacion Registro de Proveedor (Persona Juridica).
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estuvieran mscnptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberan presentar Junto cen | .
oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en Ta
misma forma prevista para la presentacién original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendra la obligacion de mantener
actualizada la informacién.

Sera desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacién, si fuera formulada por personas
que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del
periodo de evaluacién de las ofertas.

Impositiva: Los interesados en contratar con C.N.E.A a través de la GERENCIA DE AREA
CAREM (para el disefio, construccion y puesta en marcha del prototipo CAREMZ25), por el
REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA
GERENCIA DE AREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucion Presidencial
C.N.E.A. N° 310/2015, por montos que superen los PESOS trescientos mil ($300.000.-),
deberan contar con el CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR vigente al momento de la
adjudicacion, conforme a Resolucidn General 1814/05 de la A.F.|.P.

13.2 Informacion para Analisis técnico:

Cuando el objeto de la contratacién requiera un analisis técnico del proveedor, el pliego de
bases y condiciones particulares establecera la documentacion a presentar.

13.3 Capacidad técnica.
La capacidad técnica se establecerd indistintamente:
1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante C.N.E.A.,

2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a
los solicitados en el procedimiento de seleccion y

3) por cualquier otro medio gque C.N.E.A. juzgue conducente.

La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder de C.N.EA,,
de los que aporten los mismos oferentes o de informacidon suministrada por establecimientos
bancarios o comerciales de notoria seriedad.

En los casos que en el P.C.E. se solicite la capacidad de contratacién, los oferentes deberan
presentar en su oferta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando
y/o en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y fechas de
inicio y finalizacion de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacién.

No podran contratar con la CNEA para el Proyecto CAREM:

a) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas, por
autoridad administrativa o judicial competente.

b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble del maximo establecido en
la escala para la figura penal de que se trate.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencién Interamericana contra la Corrupcion, ley N° 24.759.
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e) Las perscnas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones |m[§0 tlve(é:{c

y/o previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Admmléﬁ%cén
Federal de Ingresos Publicos (AFIP). NP

f) Los suspendidos e inhabilitados para contratar con el Proyecto CAREM (Art. 43 y 44 ciel
Régimen de Compras y Contrataciones PN-CAREM25SA-1)

™

ARTICULO 15: Domicilio.

El oferente constituira domicilio especial en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E. Si lo
moedificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, debera comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente a C.N.E.A.. El nuevo domicilio también debera
constifuirse en la jurisdiccién establecida en el P.C.E.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a un procedimiento de
seleccidn, deberan haceric en forma conjunta y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y sus
normas complementarias. Una vez presentada la oferta, la UT no podran modificar su
infegracion, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo previa y expresa autorizacion del comitente.

La UT debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo gue demande la gjecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UT, debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia o en el organismo que corresponda segun la jurisdiccién que corresponda,
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara
la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra la C.N.E.A. en los procedimientos de seleccidn.

la C.N.E.A. suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter flustrativo. No comprometen a C.N.E.A. y corresponde al oferente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacion del procedimiento de seleccion.

La sola presentacion de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacion del procedimiente de seleccion.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién del procedimiento de seleccién, es
obligacién del oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que
pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia, y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de
los trabajos, sus dificultades y su costo.

Debera tenerse en cuenta que, el Predio CAREM se encuentra en un sitio Nuclear linderc a la
Central Nuclear Atucha | en operacion, y serd responsabilidad de la empresa contratista
disponer de medios de transporte permanentes para su personal en el caso de darse una
eventual evacuacion en caso de emergencia.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracidn y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidades legales pertinentes. Solamente cuando asi lo determine el P.C.E. asumira el
contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.
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ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta. | B

El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferfa que presenta mediaﬁ{gigl';: :
constitucion de una garantia a favor del comitente, constituida por el UNO POR CIENTO (1%)--
del importe del presupuesto oficial de la obra objeto del procedimiento de seleccidn.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

Las garantias a que se refiere el articulo anterior podran constituirse de las siguientes formas, o
combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depdsito bancario en la cuenta oficial de C.N.EA., o giro postal o bancario.

b} Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el
procedimientc de seleccion o del domicilio de la jurisdiccion o entidad contratante. La jurisdiccion o
entidad debera depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

¢}  Con titulos publicos emitidos por el Estado Nacional. Los mismos deberan ser depositados en una
entidad bancaria a la orden de PRCG, identificandose el procedimiento de seleccidn de que se trate.
E! monto se calculara tomando en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del penuitimo dia habil
anterior a la constitucién de la garantia en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que debera ser
certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho deposito.

En caso de liquidacion de los valores a que se refiere este inciso, se le impondra cargo por
los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones que
rigen la devolucidén de garantias.

d) Con aval bancario u ofra fianza a satisfaccion de la CNEA, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusion, en los
términos del art. 1584 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion , asi como al beneficio de
interpelacion judicial previa.

€) Con Seguro de Caucion mediante pdliza correspondiente a la Compafriifa de Seguro que figure entre
las 20 primeras del listado aprobade por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas a
favor de la CNEA y cuyas clausulas se conformen con el modelo y la reglamentacién que a tal
efecto dicte la Secretaria de Hacienda dependiente del Ministerio de Economia y Finanzas de la
Nacidn Argentina.

La poliza debera indicar explicitamente:

1) Que el Asegurador se constituye irrevocablemente en fiador solidario, liso, llano y principal pagador
de la garantia, hasta el importe y concepto que corresponda segun la clausula precedente, con renuncia
a los beneficios de division y excusion.

2) Que la garantia permanecera en plenc vigor y efecto aun cuando: b-1) CNEA y el Tomador
acordaran cualguier variacion en los términos de ia Solicitud de Compra o en la extension o naturaleza
de las obras, servicios o suministros contratados; b-2) CNEA oforgare prorrogas al Tomador. b-3) el
Tomador incurriera frente al Asegurador en cualquier omision de pago.

3) Que el Asegurador notificara a CNEA cualquier omision de pago en que incurriere el Tomador con
una anticipacion minima de QUINCE (15) dias respecto de la fecha en que dicha omisién pudiera
determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, en forma total o parcial. No se producira la
caducidad o pérdida de vigencia de fa misma, en forma total parcial, si el Asegurador no hubiera
cumplido la obligacion precedentemente descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la
fecha de notificacion a CNEA.

4) Que el monto de la garantia no se encuentra limitado a las sumas que el Tomador adeude
efectivamente a CNEA, ni a los dafios y perjuicios ocasionados a CNEA si aquéllas a éstos fuesen
inferiores al importe asegurado.

5) Que el Asegurador se compromete a no cambiar, alterar o anular ninguna de las condiciones del
aseguramiento sin la previa y expresa aprobacion de CNEA, responsabilizandose por los perjuicios que
para CNEA pudieran producirse como consecuencia del incumplimiento de esta obligacion.

8) Que la Garantia caducara de pleno derecho en el momento en que, habiendo sido otorgado el
Certificado de Recepcién de las Obras, Servicios o Suministros por CNEA, el Tomador haya satisfecho
todas las obligaciones a su cargo.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante deciara
conocer y aceptar.

Los oferentes estaran obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este
plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos gue los
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oferentes se retracten por escrito, con una anticipaciéon de QUINCE (15) dias al vencin;'ieg

dicho plazo. S

CAPITULO IV: LAS OFERTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacién de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y téchico de
los oferentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.E,, las que se
identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”", “TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. Las
cajas, sobres o paguetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del oferente y nimero
del procedimiento de seleccion y la fecha y hora de apertura.

En caso que el procedimiento de seleccion sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.E. qué
debe contener cada uno de los sobres,

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la oferta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que io
hiciera acompariado a la oferta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL",

La presentacion de la oferta significard de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado al procedimiento de seleccion, por lo que no
resultara necesario incorporar a la oferta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y
toda otra documentacién técnica que integren dichos pliegos.

Las ofertas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin
abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. L.a C.N.E.A. no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la oferta.

La oferta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el Articulo 20 de! presente pliego.

2) Certificado de Capacidad de Contratacion Anual extendido por el Registro Nacional,
vigente a la fecha de la apertura del procedimiento de seleccién, si fuera solicitado en el
PCE.

3) Declaracion de constitucion del domicilic especial del oferente en la jurisdiccion que se
establezcaen el P.C.E.

4) Recibo de adquisicion de la documentacion del procedimiento de seleccidén (original o
fotocopia autenticada), salvo que el mismo este agregado en el expediente.

5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

8) Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las que se
hallen en ejecucién, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacion y
finalizacién de las obras. Para las que se hallen en ejecucion, debera presentarse una
certificacion del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre
cumplimiento de plazos.

7) Las sociedades cuya duracion sea superior a los DOS (2) afios deberan presentar
balances econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Las sociedades con una duracion inferior a
los DOS (2) afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara también la liquidez de
su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha del procedimiento de seleccion.
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8) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.E;-las
necesidades minimas requeridas en equipos. e

9) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico vy
conformidad de dicho profesional.

10} Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de
la oferta.

11) La oferta econémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.
12) El presupuesto de la oferta para la obra.

13) Andlisis de precios.

14) Plan de trabajos.

15) Curva de inversion.

16) Oftros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que
impida la comparacion de la oferta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera
causal de desestimacion de la oferta.

CAPITULO V: CLASES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

ARTICULO 25: Clases de procedimientos de seleccion.
Podran efectuarse procedimientos de seleccién de las siguientes clases;
1) de “etapa Gnica”y
2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 26: Procedimiento de seleccion de “etapa unica”.

l.a oferta completa debera ser presentada en un sobre (nico, cerrado, y llevara como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta; ndmero de
procedimiento de seleccidn y de expediente; identificacién del oferente; dia y hora fijados para
la apertura.

La C.N.E.A. dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se |le pondra cargo, indicando fecha y hora.

l.as ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
procedimiento de seleccion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procedera de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas en término.
2) Se verificara el correcto estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos
contiene la garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el
P.C.E. En ningln caso se permitira introducir modificaciones en las ofertas después de la
hora de apertura.

4} Se labrara un acta en la que se detallaran las ofertas numeradas por orden de apertura,
nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucion de
la garantia y el Certificado de Capacidad de Confratacién Anual expedido por el Registro
Nacional.

El acta sera leida y suscripta por los funcionaries autorizantes, por quienes hayan formulado
ocbservaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo.

No podra rechazarse oferta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Procedimiento de seleccion de “etapa multiple™.

Las ofertas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo gque se indique
en el P.C.E. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la
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obra a la cual corresponde la oferta; nimero del procedimiento de seleccion y de exped'_']nte*
identificacién del oferente; dia y hora fijados para la apertura. —
La C.N.E.A. dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para

la apertura. Recibido el sobre se e pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exierior se colocard la documentacién especificada en el Articulo 23 del
P.C.G., apartados 1) a 14) y, en su caso, apartado 20), junto al resto de lo sobres indicados en
el P.C.E., que deberan presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1} Denominacion de la obra.
2} Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta econémica, se incluird la documentacion especificada en el
Articulo 23, apartados 15) a 19) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las ofertas en los procedimientos de seleccién de etapa
multiple.

Las ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
procedimiento de seleccién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del Articulo 26 del
presente pliego.

El acta sera lefda y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dara por finalizado el acto de
apertura. La documentacién de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran
en custodia de C.N.E.A.

No podréa rechazarse oferta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdémica correspondientes a las ofertas preseleccionadas, y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas oferentes con mencidon de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto
al presupuesto oficial. Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los
oferentes que deseen hacerlo. En ningun caso se permitira introducir modificaciones en las
ofertas despues de la hora de apertura.

ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las ofertas resultara inhabil, aquella se trasladarad a la misma hora del primer dia
habil posterior.

{ CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 30: Evaluacién de las ofertas.

Recibidas las ofertas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion al PRCEQ, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los oferentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias, y si no se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la oferta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

PRCEO procedera al estudio de las ofertas y descartara las que por deficiencias insalvables no
permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Acta de Evaluacion.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepcién de las
actuaciones, PRCEO debera emitir el acta de evaluacion de las ofertas, el que constard en un
acta,
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Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar |mpld;ere el cumphmlentqp\&de /su i,;
cometido dentro del plazo fijado, PRCEO podra requerir una prérroga. El pedldé@ébe" Aty
formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecera en el P.C.E. la notificacion, en forma fehaciente a fodos los oferentes o Ia
publicacion en e} BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, del acta de evaluacion,
consignandose asimismo el plazo de publicacion.

| - En los casos de etapa Unica, la PRCEQ se expedira, en dicha acta de evaluacién
aconsejando la adjudicacion.

Il - En los casos de etapa muitiple, luego de la evaluacion de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los oferentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la PRCEQ
emitira el acta de evaluacion aconsejando la precalificacion o preseleccion de las ofertas y
fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Dentro del plazo que establezca el P.C.E,, la
PRCEQ debera emitir el acta de evaluacion de las ofertas preseleccionadas, considerando la
oferta econdomica, que constard en un acta, y se expedird aconsejando la adjudicacién. Esta
Acta debera notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes o publicarse en el BOLETIN
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENINA, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podra
ser impugnado dentro de los CINCO (5} dias de la notificacion o de la publicacién en el Boletin
Oficial. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los oferentes para su
vista. Si se hubieran formulade impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacion, y como requisito para su
consideracién, debera acompararse una garantia por el porcentaje que se establezca en el
P.C.E.

La garantfa sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin
necesidad de tramite alguno en caso que la presentacion sea rechazada.

ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepio de indemnizacién por tal incumplimiento y
automaticamente sera de aplicacion las sanciones previstas en el art. 43 b.3 del REGIMEN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE
AREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucién Presidencial C.N.E.A. N°
310/2015

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los oferentes que no resulten preseleccionados, en los procedimientos de seleccion
de etapa miltiple.

k) Alafirma del Contrato a los que no resulten adjudicatarios.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado en las condiciones previstas en el Gltimo parrafo del Articulo 20 del P.C.G.

Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacién de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO Vil: ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las ofertas, la autoridad competente dictara el acto de adjudicacién,
gue recaera en la oferta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econodmica, [a
capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar
las mejores condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) dia habiles
de dictado.

La C.N.E.A. podra rechazar todas las ofertas ¢ aceptar variantes previstas en el P,C.E., sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.
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ARTICULO 34: Rebalanceo 2
En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, la CNFA se reserva el dérgchic™ *

de solicitar un rebalanceo de los precios de los items del presupuesto, y consecuentemente 14
adecuacioén de ia curva de inversion respectiva, sin que ello admita medificar en forma alguna
el monto total del contrato.

Se podran rechazar ofertas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de
trabajos iniciales.

CAPITULO VIil: FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 de este
pliego, por ef CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, perdera la garantia de mantenimiento de
oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato;
a. El presente pliego;
. EIP.C.E,;
Los planos y planillas del procedimiento de seleccién;
. EIP.ET,;
. Las circulares con consulta y sin consulta;

El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razdn del sistema de
contratacion;

g. La oferta;
h. El acto de adjudicacion.
2} Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacién:
a. La orden de iniciacién de los frabajos;
. El acta de iniciacion;
El plan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el comitente;
. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
. Notas de pedido;

Los ptanos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

. Actas de recepcidn;

h. Los comprobantes de frabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

o o0 o

-0 00 o
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ARTICULO 37: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirio, ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa autorizaciéon y aprobacion del
comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilic especial del coniratista durante la ejecucién del contrato,
aquel esta obligadc a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente al comitente,
su nuevo domicilio, el que deberd constituirse en la jurisdiccidn que se establezca en el P.C.E,
bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio especial.
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TITULO Il: CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I: ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima que sera establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podra efectuar
algunos trabajos preliminares,

E! contratista quedara obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el
P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que el
contratista demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso, podra solicitar prérroga del inicio por escrito. En
caso de que no proceda el otorgamiento de dicha prérroga, o que concedida ésta el contratista
no diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido por
exclusiva culpa del contratista y con pérdida de la fianza. El comitente tendrd derecho a la
rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del
contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de ejecucion de obra se computard a partir del vencimiento del plazo
indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones
que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustandose a ellas, rectificara la
distribucién de inversiones y plazos parciales sin alterar e! importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustario a las observaciones del comitente
y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el
Articulo 39 del P.C.G.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucién de la obra.

La Inspeccion entregard al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse,
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion,

La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo
de aparatos, enseres, personal abrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificard el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 44: Alineacidn y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad focal competente,
la alineacion y los niveles correspondientes.
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ARTICULO 45: Errores de replanteo.

E! contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errorés-en—"

aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de Ja obra, todo ello por
cuenta del contratista.

ARTICULO 46: Documentacion en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ira agregando la documentacién accesoria especificada
en el Articulo 36 del P.C.G., apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos gue integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista
ejemplares en papel o magnéticos, como se defina con el contratista. Si necesitara mas
ejemplares, debera adquiririos al precio que fije el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al comitente DOS (2) copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias
gue necesite para su uso y entregara al comitente el original, acompafiando ademas el soporte
magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién del comitente su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensidn que se
indigue en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su
defecto, en la forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad
del contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion
guedara a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad gue le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos ¢ deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios © ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se
determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

E! contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo
el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran
instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion,
estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua. A la terminacién
de la obra, seran demolidos y retirados por él.
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ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccién. | 5

E! contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para“eafieijnéféf
de la Inspeccidn, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones..-
seran retiradas cuando lo disponga la inspeccion, siempre antes de la Recepcidn Definitiva de
la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendra la
limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcién
Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio
telefdnico quedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.

El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del comitente o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion
Provisoria de la obra y durante la jecucién de los trabajos complementarios que se realicen en
el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del
comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se
entregaran, uno al comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a
juicio del comitente y mantener el obrador libre de residucs. A la terminacion de los trabajos
debera entregar |a obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en
forma diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO 60: Provisién de agua.

cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le seran
reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presenten algunas de las siguientes causas;

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucidon de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de |las obras;

3} casos fortuitos o de fuerza mayor;

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista;

5) demoras ocasionadas por otros contratistas;
6) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro,

8) toda ofra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de la
prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al comitente en el plazo de TREINTA (30) dias

corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser

tomadas en consideracion.

El comitente o el drgano que éste designe, podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo
contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin
necesidad de la presentacion previa del contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan de
trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha
en que se produjo el hecho que origind la prorroga, v se someteran a la aprobacion del
comitente o a la que éste designe.

CAPITULO II: DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que debera ser
previamente aceptado por el comitente o a quien éste designe. El Representante Técnico
tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estard autorizado por el contratista para
recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccién lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el comitente, o quien éste designe, lo juzga
conveniente, el contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y
proponer el sustituto, que debera ser debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccion de Obra.

La Inspecciéon de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por nota
al contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin
previo permiso.y cuales estdn autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de
Inspeccidn.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.
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ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion.

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuandg. Si
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito mediante Orderies.de_.
Servicio seglin el Procedimiento Operativo PO-CAREM25Q-8.

Toda orden de servicio, debera ser firmada su recepcion por el contratista, en el acto de
entrega de la misma, Su negativa de recepcion lo hara pasible de la multa que se prevea en el
P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y
podran ser comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa de! contratista,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara gue toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio
de la Inspeccién de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las ordenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores,

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumpliria, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente
consignadas por escrito mediante Nota de Pedidos segln el Procedimienio Operativo PO-
CAREMZ25Q-8 por el comitente. Deberan guardarse una copia en obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en ofras partes de este pliego o en el P.C.E,,
deberan ser presentadas dentro de los DIEZ (10) dias de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el
plazo de TREINTA (30) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion
formulados.

El contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilia donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de
la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
contratista que se efectlen las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procederd como sigue;

Si es evidente un error sera corregido donde se encuenire;
Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:
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FCH.,

/1

Pliego de Clausulas Generales. i
Pliego de Clausulas Especiales, Circulares aclaratorias y Especificaciones tecmca&\m
Planos Generales y Planillas. NS
Planos de Detalle.

Instrumento Contractual

Principios Generales del Derecho

Planos en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta lltima.

)

-0 000D

ARTICULO 68: Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados en su totalidad, completos y adaptados a sus fines. La
falta de mencién expresa de detalles necesarios, segln las reglas del arte, no libera al
contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO lll PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonara a todo su perscnal salarios no menores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. E!
pago de cada certificado mensual de obra estara condicionado a fa presentacién conjunta, por
el contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales, fondo de
desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados y toda otra
documentacidn derivada de su relacién con el personal,

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacién a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del contratista que provocara
desdrdenes o indisciplina, y la ampliacién del personal cuando éste resuitare insuficiente.

CAPITULO IV MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en ia obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
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encontrara a mas de CIEN (100) kildbmetros del lugar de la obra, el contratista deberaags
los gastos de traslado y estadia del personal de la inspeccion.

ARTICULO 73: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

l.os materiales y las materias primas de teda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hara pasible
de la multa que se establezca en el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemptazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucidén dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los gue se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas,
no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccién realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspecciéon podra
ordenar las demaliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los -abonara el
comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera
reparar 0 cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de
su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
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aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente Ia existencia den i
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo! 2731)20
concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

CAPITULO V RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa del comitente, y la aceptacidon del subcontratista. La subcontratacidn no exime al
contratista de sus obligaciones con relacion al comitente.

El comitente podra denegar la autorizaciéon a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus
subconiratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el Articulo 20 dei
presente pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir 1a ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las érdenes que dé la Inspeccién para
evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o
a la gue realice directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y
a los planos y especificaciones.

Si el confratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion
para gue ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI: DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totaimente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contraio y en
las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de frabajos vigente,

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de
una multa que sera calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista
incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacién a regularizar el
ritmo de obra, se hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
que se establezcaen el P.C.E.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier Indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.
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ARTICULO 83: Unién de obras nuevas con existentes

la oferta presentada a} la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaczon de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos objeto de la contratacion se
produzcan en la parte existente; b) la provision de todos los materiales y la ejecucién de todos
los trabajos necesarios para unir las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segin
carresponda a juicio del comitente.

CAPITULO VII: MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente, en el caso de resultar necesario, podra disponer modificaciones al contrato, hasta
un TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contractual.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha del procedimiento de
seleccién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcion de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asl lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este dltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la oferta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumenio del contrato, el contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento
del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las
ordenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones
técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este
caso, la Inspeccién podra ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado
en el contrato, estando a carge del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIil: LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el confratista en colaboracion y bajo la supervisién de la
Inspeccidn, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el P.C.E.
Conformada la mensura por la Inspeccién, se prepararan, de acuerdo con ella, los certificados
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de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustindose también para %eﬂo a" %‘8’ éf }
estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber form\‘ﬁg‘lggo“'Ia----é;;ir'{,
Inspeccion, N
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el

total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el P.C.E.

En caso de desacuerdo en relacidn con la medicion, se extendera el cerificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccidon, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
gue no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.E.; estos
descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para
constituir el fondo de reparos. Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a
reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de
las garantias previstas en el Articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Emitido el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada cettificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacidn, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el P.C.E. se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de DIEZ (10) dias que correra a partir de la presentaciéon de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el
plazo para el pago comenzara en el momento en que el certificado se presente con las
correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer
parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, este tendra derecho Gnicamente a
reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina, para los descuentos
sobre certificados de obra.

Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras
causas con motivo de la ejecucion de la obra, y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese
la emision o el tramite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendra
derecho al pago de intereses.

CAPITULO IX: RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. yenel P.E.T.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
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que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testlgos“
esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose eI plazo que se otorgue para su correccion. En caso de
incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la rescisién del contrato y la ejecucion
de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el P.C.E., el plazo de garantia serd de DOCE (12)
meses a partir de firmada el acta de Recepcidn Provisoria. Durante ese plazo el contratista es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisional. Si se
comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcicnamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva
verificacién del estado de las obras vy, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el confratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisicnal y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95 del P.C.G.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente
para el desarrollo de la obra.

ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después
de aprobada la Recepcidn Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X: RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.

a) En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista, quedara rescindido el contrato, a
no ser que los herederos, o sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
hajo las condiciones estipuladas en aquél. La administracién nacional fijara los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el Ultimo caso,
tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) C.N.E.A. tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

b.1) Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;
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a. /’5
b.2) Cuando el contratista proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de mgd@ que la ,
parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a jUIQIQ,de _
administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados; N

b.3) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de la contratacion para la
iniciacion de las obras;

b.4) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la
construccion o subcontrata, sin previa autorizacion de la administracion:

b.5) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de
ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean continuados por el
término de un mes.

En el caso del inciso b.2), deberd exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion en el plazo que se le fije y
procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

En el caso del inciso b.3), se podra prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la
demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir
su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prérroga, o que concedida
ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato
quedara rescindido con pérdida de la fianza.

c¢) Resuelta la rescision del contrato, ella tendra las siguientes consecuencias:

c.1) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la C.N.E.A. a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacién de las obras, o por la ejecucién de éstas
directamente;

c.2) La C.N.E.A., previa valuacion convencional y sin aumento de ninguna especie, tomara los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra;

¢.3) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el caso del
inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean
de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacién final de los
trabajos;

¢.4) En ningin caso el contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

c¢.5) Sin perjuicio de las sanciones previstas, perdera ademas la fianza rendida.

d) En caso de que rescindide el contrato por culpa del contratista, la C.N.E.A resolviera variar el
proyecto que sirvid de base a la contratacion, la rescisidén sélo determinara la pérdida de la
flanza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesacion de los
mismos.

) EL contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

e.1) Cuando las modificaciones, alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados alteren el valor total de las obras contratadas en
urt TREINTA POR CIENTO (30%) en mas o en menos;

e.2) Cuando la C.N.E.A., por circunstancias no justificadas, suspenda por méas de tres meses la
gjecucion de las obras;

e.3) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de ires meses, o a
reducir el ritmo previsto en mas de un CICNUENTA POR CIENTO (50%) durante el mismo
periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la
administracion, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido:

e.4) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones

emergentes del contrato;

€.5) Cuando la C.N.E.A. no efectlie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra

dentro del plazo fijado en los pliegos especiales mas una tolerancia de TREINTA (30) dias.

f) Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en los puntos e.1 a e.5,

ella tendra las siguientes consecuencias:

f.1) Liquidacion a favor del contratista, previa valuaciéon practicada de comin acuerdo con &l

sobre la base de los precios, costos y valores coniractuales, del importe de los equipos,
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herramientas, instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las obras quexg’sgge;-
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f.2) Liguidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;,

f.3) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo
para la ejecucién de las obras;

f4) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido el plazo
de garantia;

f.5) Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido
comao consecuencia de la rescision del contrato;

f.6) No se liquidara a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnizacién o de
beneficio que hubiera podido ohtener sobre las obras no ejecutadas.

En el caso del inciso f.4), no sera de aplicacion el inciso 1.5) del presente articulo.

ARTICULO 97: Toma de posesién de la obra.

Producida la rescision, el comitente tomara posesion inmediata de |a obra en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
hinguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Direccion estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista una copia de
aquél por medio fehaciente.

ARTICULO 99: Avalio

El avaltio se realizara de mutuo acuerdo, o por medio de peritos designados a tal efecto por
cada parte. A estos fines, la COMITENTE podra optar por designar a un funcionario publico
idéneo en la materia. En caso de disconformidad entre los peritos, o entre el perito y el
funcionario publico, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el
perito nombrado por el comitente.

ARTICULO 100: Liguidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconciusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la obra
gue hayan sido incautados. :

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de
QUINGCE (15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefiale
el comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.
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El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tant@ Ios! 2‘?0

terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de ayago““
constituira un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos efectuados. a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacidn y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato, o
la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO X! DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros

El contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se
detallan a continuacion:

1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion,
Leyes N° 19.587 y N° 24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO N® 231/96, N° 51/97, N° 35/98, N° 319/99
y N° 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante e desarrollo
de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.

Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E,,
a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las obras; y por
todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la pdliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la suspension de ésta, con
cargo al contratista, no abonandose ninglin importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando la cotizacion se hiciere en moneda extranjera el importe de la garantia se calculara
sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina vigente al cierre
del dia anterior a la fecha de constitucion de la garantia.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.
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CAPITULO XIl SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones. RN

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
4rdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el
P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en
proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
mas los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancidn, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.
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