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CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES ESPECIALES

Circular N° 11

Lugar y Fecha Buenos Aires, 19/01/2017
Organismo contratante COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Organismo contratante
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15

Procedimiento de seleccion

Tipo: LICITACION PUBLICA [ N° | 06/2016
Clase: ETAPA MULTIPLE NACIONAL (DOS SOBRES)

Modalidad: SIN MODALIDAD

Expediente: F-86-2016

Rubro : 811 - CONTRUCCION CIVIL

Objeto de la contratacion:
EJECUCION Y FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO DEL. REACTOR CAREM25.

OBSERVACIONES GENERALES:

Los Pliegos de Bases y Condiciones de este procedimiento y las Circulares referidas a esta
Licitacion podran ser consultadas en el sitio Web: http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-
carem/; ingresando al acceso directo Contrataciones Vigentes.

Jefe Dpid.

Gela/

de Ingenierla Civil
de Area Carem
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MINUTA DE REUNION Pagina 1 de 3

Realizacion de una presentacion explicativa sobre el Liner de la

MOTIVO:  Contencién y su secuencia constructiva con motivo de despejar dudas a
los oferentes
CONVOCADO POR: CNEA Fecha: 12/01/2017
PARTICIPANTES INFORMADOS
APELLIDO y N. AREA TEMATICA APELLIDO y N. AREA TEMATICA
Arribas Martin CNEA — Ing. Civil__| Calzetta Osvaldo | Gecia. CAREM25
De Arenaza Ignacio CNEA — Ing. Civil | Murmis Gustavo | CNEA-Planificacion
Leiblich Matias CNEA — Ing. Civil | Bollini Edgardo CNEA-Gcia. Operativa
Gofii Pablo CNEA — Obra Civil |Delmastro Dario | CNEA-Gcia. Ing.
Silva Norma CNEA — Obra Civil | Pirani Hugo CNEA — Obra Civil
Bruno Alejandro CNEA — Compras
Borelli Sol CNEA — Compras
Guillermo Cristobal Empresa Oferente
Marcelo Krumecadyk Empresa Oferente
Andres Nucifora Empresa Oferente
Veronica Bocco Empresa Oferente
Raul Rios Empresa Oferente
Juan Maruri Empresa Oferente
Jose Luis Capra Empresa Oferente
Cristian Alberto Riquelme | Empresa Oferente
Alberto Pons Empresa Oferente
Marcelo Fuentes Empresa Oferente
gsr?‘;ilr?\:gnma Empresa Oferente
Rene Odorico Empresa Oferente
Claudio lannuzzi Empresa Oferente
OBSERVACIONES y TEMAS PENDIENTES:
MINUTA DE REUNION Apellido y Nombre , Firmay pecha
Redactor Matias Leiblich | Judul) ezl [/
Conductor Ignacio de Arenaza /0

Pasados los 5 dias de emision de esta minuta, y de no mediar comentarios u observaciones,

considerara aprobpda por los

| nacio de Alenaka
Je . de Ingenieria Civil
Gela, de Area Carem
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TEMAS, DECISIONES Y ACCIONES ACORDADAS

Responsable y
Fecha Acordada

1. Presentacién Liner

Se realizé una presentacién en PowerPoint a cargo del Ing. Martin Arribas y el
Ing. Ignacio de Arenaza.

Se informa para tener en cuenta: la contencién es la Gltima barrera de
proteccién ante un accidente. Es la nica proteccion civil (no de “procesos”) y se
considera de igual importancia que otros sistemas de seguridad.

N/A

2. Aclaraciones y respuestas a prequntas surqidas durante la
presentacion

La fabricacién y montaje del Liner estan a cargo de CNEA.

El grout debajo de las chapas de Médulo 1 debera presentar una
superficie totalmente plana para recibir a las mismas.

Al momento de recibir la obra, la empresa contratista contara con el
Médulo 3 colocado en su posicion final. La contratista debera colocar las
armaduras propias del hormigén armado. El Liner se utiliza como
encofrado perdido (se aceptaran propuestas de encofrados alternativas
siempre considerando que los pernos del Liner quedaran embebidos en
primera etapa).

El roscado de armaduras para ser colocadas en cuplas y/o “terminators™
estara a cargo del nuevo contratista.

La provision de cuplas y terminators contempladas en el disefio actual
de la estructura estan a cargo de CNEA. La posicidon actual de las cuplas
tiene un motivo estructural/constructivo. Por ello, las posiciones deben
respetarse. Podran colocarse cuplas adicionales para evitar otro tipo de
empalmes y/o plantear secuencias diferentes de hormigonado teniendo
que tener previo acuerdo de CNEA.

Si se colocaran cuplas adicionales a las ya contempladas en el disefio
actual, las mismas estaran a cargo del contratista, teniendo que ser las
mismas del mismo tipo y calidad que las actuales.

Con el sistema de encofrado propuesto y respetandose las condiciones
impuestas por CNEA, el Liner NO necesita una estructura interna para
ser utilizado como encofrado perdido (se propone la utilizacion de
Formwork Ties). No obstante, pueden necesitarse por motivos de
secuencias constructivas.

En caso de utilizarse los Formwork Ties, los accesorios soldables seran
colocados por la empresa encargada de la fabricacion del Liner,
mientras que las riendas o “ties” las proveera y colocara el nuevo
contratista de obra.

Para cumplir con los requisitos para usar el Liner como encofrado
perdido, no se debera colocar el hormigén en tongadas de mas de
2,50m de altura.

Hormigonado de losas: el disefio actual prevé hormigonar en dos etapas

N/A

MINUTA DE REUNION

Apellido y Nombre Fir

Redactor Matias Leiblich

a echa

/e |

Conductor Ignacio de Arenaza

T L 44

Pasados los 5 dias de emision de esta minuta, y de no mediar comentarios u obsewaEionscj
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Responsable y
TEMAS, DECISIONES Y ACCIONES ACORDADAS Fecha Acordads

las losas de gran espesor para evitar sobrecargas innecesarias a las
estructuras auxiliares. Se aceptaran alternativas siempre y cuando se
justifique la viabilidad de la variante mediante la colocacion de
apuntalamientos adicionales.

- NO se podra soldar ni roscar ningtin elemento directamente al Liner.

3. Aclaraciones y respuestas a prequntas surgidas post presentacion

- Continuidad estructural entre los distintos edificios: se dejaran pelos de
armadura en espera para hormigonados en distintas etapas.

- En caso de utilizar empalmes mecanicos adicionales a los establecidos
por proyecto, se requerira que sean de la misma marca.

- El' hormigén debera ser mezclado EN PLANTA, no en camidn.

- Construccién de oficinas: sera del tipo “llave en mano”.

- El puente gria se encuentra excluido del alcance del Contratista de N/A
Obra Civil.

- Elrepresentante local de la empresa de empalmes (cuplas) es LAIKEN
S.A.

- Elrepresentante local de la empresa de pernos Nelson es ALCOR S.A.

- Se podra disponer de la grua torre: la misma esté destinada para la
Obra Civil.

MINUTA DE REUNION Apellido y Nombre , Fiyma y Fecha
Redactor Matias Leiblich . 7“% '7 //;z‘;,;z

Conductor Ignacio de Arenaza W 7 )

Pasados los 5 dias de emision de esta minuta, y de no mediar comentarios u observaciones, 84 considerard aprobd(ia por los

Ing. {,naciq de Arenaza
Jefe Deta, de Ingenierla Civil
Goiu. de Area Carem
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LINER CONTENCION

BASES DE DISENO

« ASME lll Div.2

+ La estanqueidad debe asegurarse en toda situacion
operativa y accidental

» Ensayo de tasa de fuga en puesta en marcha

» No puede ser considerado como elemento estructural
» Debe contemplar la interaccion liner-hormigén

+ Debe servir como encofrado perdido

* Materiales ASME, procesos segun ASME, pero sin
estampa ASME

* Acciones y criterios de aceptacion segun ASME

» Contemplar prefabricacion

4 LINER DE CONTENCION
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DOCUMENTACION DE REFERENCIA

« PL-CAREM25C-383-r1 “Delimitacién LINER metalico”

« EEIT-CAREM25C-1-r0 “Erection Concept for the Containment Liner.”

« EECL-CAREM25C-27-r0 “Design Report for the Erection of Containment Liner”

« EEPL-CAREM25C-336-r3 “Steel Liner Containment - Plan View Level -12,10m - Part 1”

» EEPL-CAREM25C-338-r5 “Steel Liner Containment - Plan View Level -10,10m - Module 2 - Part 1¢
« EEPL-CAREM25C-349-r0 “Steel Liner Containment Penetrations - Module 8 - Part3”

* EEPL-CAREM25C-350-r0 “Steel Liner Containment Penetrations - Module 8 - Part4”

« EEPL-CAREM25C-354-r0 “Steel Liner Containment Anchor Plates - Module 10 - Part3”

« EEPL-CAREM25C-356-r0 “Steel Liner Containment Plan View Level +10,00m - Module 10 - Part5”
» EEPL-CAREM25C-361-r0 “Steel Liner Pools -Rooms 2314,2316 and 2318 - Plan views and elevations”
« EEPL-CAREM25C-363-r0 “Steel Liner Pools - Rooms 2126-2131 - Plan views and elevations”

* IN-CAREM25C-25-r0 “Grout para apoyo del reactor”

.@ LINER DE CONTENCION Azmw Comision Nacignal

Dto. | ieria Civil { Ao
n> m mZN m Gerencia de Area 0>mm_sﬂw %mﬂqw_wm:mZLM“onm_ de Energia Atémica /l\ de m:mﬂ@.m Atomick
.@ Ing. _@_._mo_. de ?A., aza

Jefe Dpto. de[Ingenierig Civil
Gcla. de Area

AL o

"1
Fﬁvﬂw., wll!!hu u.t.zd._..va-u eapm



17/01/2017 7

LINER
e DETALLES CO zm._._wco._._<0m

_ Teaglers T fu Su wuided

il o ol L] } L] { 7

B

et

o g
=
PR & i
)
AR

1 IFII" < .
e

L& PR

-

[

Defall
Circular pensfration in wall liner [cylinger]
{VM-0055, 0058]

- =

118

&ll plates far Lnec penstsstisng SSHS SA_SIE Grade 60 naocmalized

| . 70 5
ty e o T — T
e ¥
_ BT s’ e w. SR
||||||I.||||||||l.l...|..._.-lv‘l.lr!..-||||||||..| {u) - R

.@ LINER DE CONTENCION @ Comision z%
Dto. Ingenieria Civil 1
n> m mz N m Gerencia de Area CAREM _ Omﬂ_m_m_.war Zmﬁmo:m_ de Energia Atémica Qm m:ma_m a
e T R (fndyiighe . VLTS ey

! i :
O LA y
M.»m... ww“.r.u&-.n n.‘ﬁy,..",n.wha.m. g™




17/01/2017

1
O
=
=
0
=
|
14
L]
<
]

CAREM25

_ 14524
o — —
| ) _ ) ]
| | + 4o
I
]
! | = |
| “+4p 0 f -
| d.\ | | \\R lﬁjf +.¢m.oﬂ
J\. 5 | ..////r.
r , b .
I &
+8,86
|
+ 5%
N7
A
0eg 4
PEE  m g v
0,9 0_. ) 0,96
1 o 1
m - ? * To,on
y X
_ A
=6 8o

F;WGT

m-\.:ol | 4 €0

—— .ii\“‘

LINER DE CONTENCION

Dto. Ingenieria Civil

= ‘wwﬁ
,\.r >_._Qmw‘w.w‘lul

.30

Gerencia de Area CAREM _ Comisién Nacional de Energia Atémica

1d30NOD
NOILOFd3

Comision NgCig
de Energia Ato




17/01/2017 7

K+
0
o
/ /f'
b
3
8

P 2

LINER - Médulo 2

-{040 \ .
A1\ |
b ABART 0 Rl 520 |
T i ) =SENE 1244

e . =
5 e J o e R M T e o W)
 \sag 2
: - 1330
_ \Sig ‘Ancuce G wodufe 4
— 5o JAE, T30 ol
i 2 ]

LINER DE CONTENCION
Dto. Ingenieria Civil
Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atémica

n
>
A
m
<
N
(3




17/01/2017 14524 10
— e P b4
| ‘
| ¢ T T __ 7.y
i _ + 14,00
| | o
_ u .\\T
™ e f .
| hvad | = N <
| ™~
| Py
+8,8e
==
u S— +E70
O -
f IR
'~
‘O 1IN
ATA 7 A
0,9
4y
v to,00
B v !
_ s
»/ -5,80
14 -
2 =]
==
,_ &-wg0
* _ -12.40 | | -124%
) . 7 EESES SUea B — e 4 —= (B S
n., ; ,h_ilu.uo.ra *..-..r%.‘h.ﬁ.w.\.h-h_. o £ brpesg ¥ . ) T ‘a AN 7 .»...-ML.M_ /W‘—.N
A2/ .\\ Sis /. | ! / -43,20
—~/ S5 / ﬁ e S44  Awcuok CBD wmodufe 4
AT, S3o gi.mc\_\ Sho____|isy 53 o)

Comision N
de Energia Atomjica

LINER DE CONTENCION

Dto. Ingenieria Civil
Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atémica

~n>mmz_~m _ _

Jefe Dpto. tle|Ingenieria Civil
Gcla.



17/01/2017 1

LINER - Hormig. M3

. : L 2:5 i
TR LV | —1o4 : . N\ I
.w}. : M.M1Maw.. W///,_ I * |§ g — 12,40 ,..,, _ . ...”Nm._}
/ Gr e e T e e o % e
1 08 e W S L S | s R e R e Py LS 4 T LU b ;_|~ Ly €A
e / 7 p.3
Sda / ‘o Skv /) Ld / | /m_ 4,6 / - 13,30
- - 513 / AL _ E— \S44 Awcupg (8D — A {
- oy G 1 & I - -
e
LINER DE CONTENCION Comision Na

. Dto. Ingenieria Civil ia Atomi
n > z mZNm Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atémica £ m:ma




12

17/01/2017

$%.2

LINER — Médulo 8

.44
e ) ¥ . -2
. PRl U TN TR o p e TR L N <42
m.,w.h\»\ sin / \s4.6 / - . )
LAy 515 - L1450 &t R S44Awcuoe CED wmode §
: - $ Lad S heey  -S30 o)

~ LINER DE CONTENCION
Dto. Ingenieria Civil
n> mmz Nm Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atémica




17/01/2017

LINER — Médulo 10

H 14524
SR ST _ S
7S
_ + g0 /,._”..r iz
S4ds 7
\Jf .%.OD Z
- =y 1 \h
+m‘wo
S SM m
+MMO ﬁ.
]
2 NG|
9.2 "—.:
| IR\
6,42 q_.o_u.r & . ,%.
toen™. Y|
¥ \g\ v N
=~ =
3 ~ A_,A
) . -0,80
s3
|
26 A W1 sy /) \
L s2.2 & e
\_ 1nLr e 2 , s
040 A '
i - i m;.mv
= A el 52:3 ;
il g T\ ) B
S e kel NS Ll v
e A n/ A — i e ar ) AR
) \o4,6 / -43,20
2 14 Awcuop CBB wodle 4
ARy ; J_Z,msL.F _.u..k_h.6$!||4_&_mo\ S 1o [Alo], e
LINER DE OOT._.NZO_OZ

Dto. Ingenieria Civil
Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atdémica

13




14

17/01/2017
& T T TN Y
e |
S SAY | A2
n . SA33
a N rz
—
T .1
© L
i | =
L 2 _
1)
N Lo_‘ L4 g
—— 2
L - 42,44 y N\
- g nﬁw.e.r»w.. wlqlml.i o M.%I._.:
§ m .\,..zs»r e g TN i s g | 4.2
-43 %0
Si4  Awcuop CBD wodufe §
n.WO Alol
LINER DE CONTENCION Comision N2 -
Dto. Ingenieria Civil (1 2
n>z mz~m Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atomica de Energia ,




15

17/01/2017

(7]

LINER - Finalizado

©

neuog CBB medufe §
Aol

A Z

LINER DE CONTENCION

n >mmz~m Dto. Ingenieria Civil
Gerencia de Area CAREM | Comisién Nacional de Energia Atémica




17/01/2017 16

LINER CONTENCION

MODULO 1

4 b A FL
» - U

o A RN ChJs M L

£ = e Saes

LINER DE CONTENCION
' n > m mz N m Dto. Ingenieria Civil
Gerencia de Area CAREM | Comision Nacional de Energia Atémica




17/01/2017 17

LINER CONTENCION

MONTAJE MODULO 1
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